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1. Συνοπτική Παρουσίαση Προόδου Επιχειρησιακού Προγράμματος

	…………….……………………………………………….


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ Ε.Π. 

«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

(Ε.Π.–Ο.Α.Λ.Α.Α.)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρουσίαση της προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.) γίνεται με βάση το εγκεκριμένο από την 1η Αναθεώρηση του ΚΠΣ ΙΙΙ Πρόγραμμα. Η ημερομηνία ενημέρωσης – αναφοράς των στοιχείων της πρόοδου του Ε.Π. είναι η 31/10/2005. 
Σημειώνεται δε, ότι στο πλαίσιο της υποβολής στην Ε. Επιτροπή πρότασης 2ης Αναθεώρησης του ΚΠΣ ΙΙΙ και των Ε.Π. του, έχει υποβληθεί και η σχετική η πρόταση της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., η οποία παρουσιάζεται συνοπτικά σε Τεύχος του παρόντος φακέλου της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.
1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.1.1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.) εγκρίθηκε αρχικά στις 19/03/2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) 534 απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Τον Ιούλιο του 2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) / 2010 / 26/07/2001 απόφαση της Ε.Ε., τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχέδιο του Ε.Π. –Ο.Α.Λ.Α.Α. όπως και των υπολοίπων Προγραμμάτων του Γ΄ΚΠΣ, λόγω της ανακατανομής των πόρων του έτους 2000 στα επόμενα χρόνια. Στη συνέχεια με την υπ’αριθμ. C(2003) 5387/29-12-2003 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τροποποιήθηκαν οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Προγράμματος, λόγω απόδοσης του Αποθεματικού Προγραμματισμού στα Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. και Ε.Π. Πολιτισμός.
Τον Μάρτιο του 2004 η Ε. Επιτροπή κατένειμε το Αποθεματικό Επίδοσης ανά κράτος μέλος με την υπ’ αριθμ. Ε(2004)883 τελικό/23-3-2004 Απόφασή της, σύμφωνα με την οποία η Κοινοτική Συνδρομή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. αυξήθηκε κατά 287,6 Μ€. Σε εφαρμογή αυτής της Απόφασης, οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. τροποποιήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος που ακολούθησε.
Τον Δεκέμβριο του 2004 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 1η Αναθεώρηση του ΚΠΣ ΙΙΙ με την υπ’ αριθμ. C(2004)2412/3-12-2004 Απόφαση της Ε. Επιτροπής και στη συνέχεια η 1η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. Ε(2004) 5674/23-12-2004 Απόφαση της Ε. Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και μετά από σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής του ΥΠ.ΟΙ.Ο. (έγγραφο με Α.Π. 27946/ΕΥΣ 6364/25-7-2005 διαμορφώθηκε Πρόταση 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. στο πλαίσιο της πρότασης για 2η Αναθέωρηση του ΚΠΣ ΙΙΙ και των Ε.Π. αυτού. Η πρόταση της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος με τη γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων λόγω κατεπείγοντος και απεστάλη στο ΥΠ.ΟΙ.Ο. με το υπ΄αριθ.πρωτ. ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 2891/20-10-2005 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. Στη συνέχεια, το ΥΠ.ΟΙ.Ο. υπέβαλε την πρόταση Αναθεώρησης του ΚΠΣ ΙΙΙ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 38748/ΕΥΣΣΑΑΠ 2991/21 - 10 -2005  έγγραφο του ΥΠΟΙΟ.
Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/06/2001. Οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Σ.Π. προσαρμόσθηκαν στο αρχικά εγκριθέν χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. με την C(2001)/2010/26-07-01 απόφαση της Ε. Επιτροπής, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω. Η έκδοση αυτή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, η οποία έγινε αποδεκτή και από την Ε.Ε. (έγγραφο DG REGIO 110487/29-10-2001) απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2001 (Έγγραφο Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1267/16-11-2001). Στη συνέχεια, το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του αρχικά εγκεκριμένου Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. τροποποιήθηκε στην 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (11/7/2002) και στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (28/11/2003).

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. παρουσιάστηκε προς έγκριση στα Μέλη της Επιτροπής στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (10/12/04) το τροποποιημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Μετά την έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. (23-12-2004) το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού απεστάλη στην Ε. Επιτροπή στις 18-3-2005 και έγινε αποδεκτό με το υπ’ αριθμ. 04719/20-5-2005 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε. Επιτροπής. Το εν λόγω Σ.Π. τροποποιήθηκε με γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων την 1η Ιουλίου 2005.
Στην παρούσα 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. παρουσιάζεται στο σχετικό τεύχος πρόταση τροποποιημένου Συμπληρώματος Προγραμματισμού, το οποίο ανταποκρίνεται στα στοιχεία της πρότασης 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος. 
1.1.2 Η ταυτότητα του Προγράμματος

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το μεγαλύτερο σε οικονομικό αντικείμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, έργα σε σημαντικά λιμάνια της χώρας και έργα υποδομής στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Μετρό και κύριες αστικές αρτηρίες).

Στόχοι 

Οι στόχοι του Προγράμματος εξειδικεύονται στα ακόλουθα :

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. (περιλαμβανομένων της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, της Αττικής Οδού και των λοιπών προσβάσεών του) και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (περιλαμβανομένων των συνδέσεών της με τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης).

· Αναβάθμιση των συνδέσεων με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους προς τα Βαλκανικά Κράτη και την υπόλοιπη Ευρώπη.

· Προετοιμασία για την υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων και έναρξη υλοποίησης δύο εξ αυτών εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

· Κατασκευή σημαντικών οδικών συνδέσεων σε νησιά του Ιονίου και Αιγαίου. 

· Υλοποίηση Προγράμματος Δράσης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

· Υλοποίηση έργων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ανάπτυξη υποδομής σε μεγάλα Λιμάνια Εθνικής Σημασίας που αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας.

· Βελτίωση / εκσυγχρονισμός / ανάπτυξη άλλων λιμανιών της χώρας απαραίτητων για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και άλλων περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

· Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (V.T.M.I.S., κ.λπ.).
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

· Ολοκλήρωση του έργου του Μετρό της Αθήνας και επεκτάσεις των γραμμών 2 και 3 με αύξηση της λειτουργικότητάς του.

· Προώθηση ενεργειών και ολοκλήρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου της κατασκευής της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης και των σταθμών Μετεπιβίβασης του. 

· Κατασκευή κύριων αστικών αρτηριών στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).

Στην εξυπηρέτηση των στόχων που προαναφέρθηκαν, εκτός από τα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Λ.Α. συμβάλουν και οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ και τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Τέλος οριζόντιοι στόχοι του Προγράμματος είναι:

· Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση των παρεμβάσεων, που ξεκίνησαν κατά την περίοδο του Κ.Π.Σ. ΙΙ.

· Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην υλοποίηση του Προγράμματος.
1.1.3 Περιεχόμενο του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει  εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας με 24 Μέτρα :

1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ 1.3 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

                    ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΜΕΤΡΟ 2.2 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ 

                    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (τ. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας)

ΜΕΤΡΟ 3.2 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΡΟ 3.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ

ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ 3.5 ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

6. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 6.2 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ

8. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

9. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.1.4 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Προγράμματος
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα γενικά χρηματοδοτικά στοιχεία του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την 1η Αναθεώρηση του.
                                                                                    Ποσά σε Ευρώ

	
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.922.734.166 

	Δημόσια Δαπάνη
	6.489.354.503 

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.369.500.470 

	Εθνική Συμμετοχή
	3.119.854.033 

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	3.433.379.663 

	Συνολικός Δανεισμός από την Ε.Τ.Επ.
	1.423.000.000 


Επισημαίνεται ότι τα ποσά δανεισμού από την Ε.Τ.Επ. είναι ενδεικτικά.
Με βάση τα παραπάνω χρηματοδοτικά στοιχεία του Προγράμματος, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την 1η Αναθεώρηση του, παρατηρείται μια αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. η οποία ανέρχεται σε 605,4 εκ. Ευρώ, ήτοι 10.3% περίπου (από 5.884,0 εκ. Ευρώ σε 6.489,4 εκ. Ευρώ). Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται στην κατανομή Κοινοτικής συνδρομής (Ε.Τ.Π.Α) από το Αποθεματικό Προγραμματισμού
 (~49 εκ. Ευρώ) και από το Αποθεματικό Επίδοσης (~287.5 Ευρώ) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι, που εισέρευσαν στο Πρόγραμμα, χρησιμοποιούνται κυρίως για την ενίσχυση των νέων αυτοκινητοδρόμων με Συμβάσεις Παραχώρησης, των έργων Μετρό και των έργων της Εγνατίας Οδού.
Τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του εγκεκριμένου Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., κατά Άξονα Προτεραιότητας, έχουν ως εξής (σε Ευρώ):
	α/α Άξονα Προτεραιότητας
	Συγχρηματο-δοτούμενος Προϋπολογισμός
	Δημόσια Δαπάνη
	Κοινοτική Συμμετοχή – Ε.Τ.Π.Α.
	Κρατική Συμμετοχή
	Ιδιωτική Συμμετοχή

	1
	2.817.123.334
	1.691.115.096
	878.812.786
	812.302.310
	1.126008.238

	2
	1.617.178.822 
	1.617.178.822 
	808.589.411 
	808.589.411
	0



	3
	3.309.095.565 
	1.001.724.140 
	592.487.070,000 
	409.237.070 
	2.307.371.425 



	4
	170.001.186 
	170.001.186 
	85.000.593 
	85.000.593 
	0

	5
	720.102.520 
	720.102.520 
	360.051.260 
	360.051.260 
	0

	6
	824.412.922 
	824.412.922 
	412.206.461 
	412.206.461 
	0

	7
	202.000.782 
	202.000.782 
	101.000.391 
	101.000.391 
	0

	8
	99.162.509 
	99.162.509 
	49.524.235 
	49.638.274 
	0

	9
	163.656.526 
	163.656.526 
	81.828.263 
	81.828.263 
	0

	Σύνολο
	9.922.734.166
	6.489.354.503
	3.369.500.470
	3.119.854.033
	3.433.379.663


1.1.5 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

α)
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. συγκροτήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. οικ. 122/18-04-2001 (ΦΕΚ 910 Β’/16-7-2001) «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000 – 2006», η οποία τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2373/26-2-2002 (ΦΕΚ 902/Β’/17-07-02) προκειμένου να προστεθούν στη σύνθεση της τρία (3) νέα μέλη. 
Η 2η τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε με την Κ.Υ.Α., υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3203/31-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 12/Τεύχος Β’/12-01-2004), με την οποία  προστέθηκαν στην Επιτροπή δύο (2) νέα μέλη. Η εν λόγω σύνθεση ισχύει μέχρι σήμερα.

Η συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης έλαβε χώρα στις 15/06/01, της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 11/07/2002, της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 28/11/2004 και της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 10/12/2004.

β)
Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η σύσταση της Δ.Α. έγινε με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/10/68/Φ.8/27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄/04-01-2001) «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη». Στη συνέχεια η σύσταση τροποποιήθηκε με τις εξής νομοθετικές πράξεις: 
· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-01 (ΦΕΚ 1266/Β΄/01-10-2001) με την οποία γίνονται αλλαγές στο προσωπικό της Δ.Α. κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης. 
· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/09/68/Φ.8/31-07-2003 (ΦΕΚ 1137/Β΄/11-08-2003) με την οποία αυξάνονται κατά πέντε (5) τα άτομα του προσωπικού της Δ.Α., στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 
· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/08/97/Φ.8/16-06-2005 (ΦΕΚ 915/Β΄/05-07-2005) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε πενήντα (50).
1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

1.2.1 Υλοποίηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.
1.2.1.1 Ενεργοποίηση Μέτρων / Αποστολή προσκλήσεων

Έχουν όλα τα Μέτρα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. (24 Μέτρα). Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 1.3 έχει καταργηθεί, στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α, λόγω χρηματοδότησης του σχετικού έργου της Παράκαμψης Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της υποβληθείσας πρότασης 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. προτείνεται η κατάργηση του Μέτρου 3.3, δεδομένου ότι το έργο – μετά από σχετικό έλεγχο της ΕΔΕΛ, χρηματοδοτείται πλέον από αμιγώς εθνικούς πόρους. 
Η συνολική δημόσια δαπάνη των Προσκλήσεων, που εστάλησαν μέχρι 31/10/2005 στους Τελικούς Δικαιούχους, ανέρχεται σε 6.267.143 χιλ. Ευρώ και αντιστοιχεί στο  96,58% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) είναι ενεργοποιημένος στο 63,16% του συνόλου του.
Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 παρουσιάζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο.

1.2.1.2 Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης / Ένταξη πράξεων

Εκδόθηκαν έως 31/10/2005 Αποφάσεις Ένταξης για 65 έργα, με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 4.383.154 χιλ. Ευρώ, τα οποία καλύπτουν το 67,54% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.–Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 παρουσιάζονται, επίσης, τα στοιχεία ένταξης πράξεων του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο.
1.2.1.3 Οικονομική πρόοδος του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.
Οι δηλωθείσες στο Ο.Π.Σ. δαπάνες μέχρι 31/10/2005 ανέρχονται σε 2.736.813 χιλ. € (δημόσια δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 42,17% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π.– Ο.Α.Λ.Α.Α.  
Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και η εκτίμηση πληρωμών μέχρι τέλος 2005 ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο.

Οι δαπάνες ιδιωτικής συμμετοχής που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται στα 1.141.613 χιλ. € και αφορούν στις δαπάνες των έργων «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» και «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής».
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.691.115

8

1.691.091

100,00%

8

1.587.974

93,90%

Μ 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

446.034

1

446.034

100,00%

1

425.362

95,37%

Ì 1.2

ÔìÞìáôá Ð.Á.È.Å. - Äçìüóéï ¸ñãï Ìáëéáêïý

260.001

2

260.001

100,00%

2

249.722

96,05%

Ì 1.3

Õðüëïéðá ÔìÞìáôá Ð.Á.È.Å.

0

0

0

Ì 1.4

ÓõíäÝóåéò Ð.Á.È.Å.

200.160

2

200.160

100,00%

2

134.673

67,28%

Ì 1.5

Ðåñéöåñåéáêüò Äáêôýëéïò ÁôôéêÞò

650.065

1

650.065

100,00%

1

643.386

98,97%

Ì 1.6

Æåýîç Ñßïõ - Áíôéññßïõ

110.851

1

110.827

99,98%

1

110.827

99,98%

Ì 1.7

ÓõìðëçñùìáôéêÝò ÕðïóôçñéêôéêÝò ÄñÜóåéò ôïõ ¢îïíá

24.004

1

24.004

100,00%

1

24.004

100,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.617.179

5

1.539.213

95,18%

3

1.025.500

63,41%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη

743.973

2

743.973

100,00%

2

567.500

76,28%

Μ 2.2

Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

839.204

2

761.238

90,71%

1

458.000

54,58%

Μ 2.3

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

34.002

1

34.002

100,00%

0

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

1.001.724

6

929.546

92,79%

5

140.889

14,06%

Μ 3.1

Συμβάσεις Παραχώρησης

583.183

1

583.183

100,00%

0

0

0,00%

Μ 3.2

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

157.958

1

119.939

75,93%

1

119.939

75,93%

Μ 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

33.120

0

0

0,00%

0

0

0,00%

Μ 3.4

Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας

42.463

2

41.424

97,55%

4

20.950

49,34%

Μ 3.5

Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

45.000

1

45.000

100,00%

0

0

0,00%

Μ 3.6

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

140.000

1

140.000

100,00%

0

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

170.001

1

147.000

86,47%

2

135.402

79,65%

Μ 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

170.001

1

147.000

86,47%

2

135.402

79,65%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

720.103

1

1.169.994

162,48%

1

1.169.994

162,48%

Μ 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

720.103

1

1.169.994

162,48%

1

1.169.994

162,48%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

824.413

2

341.792

41,46%

0

0

0,00%

Μ 6.1

Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

243.992

1

243.992

100,00%

0

0

0,00%

Μ 6.2

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

580.421

1

97.800

16,85%

0

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

202.001

2

202.001

100,00%

7

116.982

57,91%

Μ 7.1

Λιμάνια

202.001

2

202.001

100,00%

7

116.982

57,91%

99.163

7

91.145

91,91%

7

93.363

94,15%

Μ 8.1

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα

99.163

7

91.145

91,91%

7

93.363

94,15%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

163.657

7

155.361

94,93%

32

113.050

69,08%

Μ 9.1

Οδική Ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας

136.648

6

136.648

100,00%

7

96.399

70,55%

Μ 9.2

Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

27.008

1

18.713

69,29%

25

16.651

61,65%

ΣΥΝΟΛΟ

6.489.355

39

6.267.143

96,58%

65

4.383.154

67,54%

*Παρατήρηση: Η Ενεργοποίηση και η Ένταξη Έργων του Μ 5.1 αφορά στο συνολικό έργο του Μετρό Αθηνών και των επεκτάσεών του, μέρος του οποίου υλοποιείται στα πλαίσια του Μ 6.2

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έως 31/10/2005

ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ

 

[image: image3.emf]ΠΙΝΑΚΑΣ  4

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

ΕΩΣ 

31/12/2004

ΕΩΣ 

31/12/2005

ΕΩΣ 

31/12/2005

1 2 1 2 3

Μέτρο 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

446.034

Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ Β’ ΚΠΣ (χλμ)

39,80 39,80 39,80

Μέτρο 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού

260.001

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

0 0,31 1,74

Μέτρο 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

0 - - - -

Μέτρο 1.5

Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

650.065

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)

65,3 65,3 65,3

Μέτρο 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου

110.851

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)

3,5 3,5 3,5

Μέτρο 1.7

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

24.004 - - - -

Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας Οδού Β' ΚΠΣ

153 153 153

Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας Όδου 

0 0 0

Μέτρο 2.2

Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

839.204

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

0 0 13,3

Μέτρο 2.3

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

34.002

-

- - -

Μέτρο 3.1

Συμβάσεις Παραχώρησης

583.183 - - -

Ολοκλήρωση τμημάτων ΒΟΑΚ Β’ ΚΠΣ (χλμ)

9 9 9

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

4,5 4,5 4,5

Μέτρο 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

33.120

Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Β’ ΚΠΣ (χλμ)

0 0 0

Μέτρο 3.4

Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας

42.463

Νησιωτικοί Άξονες

- - -

Μέτρο 3.5

Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

45.000

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

0 0 0

Μέτρο 3.6

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

140.000 0 0 0

Μέτρο 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

170.001

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

4 4 4

Γραμμή Μετρό (χλμ)

8,26 8,26 8,26

Σταθμοί Μετρό (τεμ)

2 4 4

Σταθμοί Μετεπιβίβασης (τεμ)

0 1 1

Αμαξοστάσια

1 4 4

Συρμοί

17 17 17

Γραμμή Μετρό (χλμ)

- - -

Σταθμοί Μετρό (τεμ)

- - -

Γραμμή Μετρό (χλμ)

0 0 0

Σταθμοί Μετρό (τεμ)

0 0 0

9,4

14

243.992

580.421

1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη

743.973

Μέτρο 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

720.103

Μέτρο 6.1

Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Μέτρο 6.2

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

17

7

0

7

9,94 0 0 0

10

22

0

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

67

-

-

65,3

3,5

-

164

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

65

Μέτρο 2.1

34

0

2006

3

41

200.160

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

157.958

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

Μέτρο 3.2

-

4

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ"

12,56

10

1

1,26

                                                        ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μέτρο 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.



ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ 

(χιλ. ΕΥΡΩ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Εφαρμογή του Κανόνα Ν+2

Για την παρακολούθηση του κανόνα του Ν+2, ακολουθεί διάγραμμα που παρουσιάζει την μέχρι 31-10-2005 επίδοση του Προγράμματος, με τις σχετικές καμπύλες εισροής κοινοτικής συνδρομής. Στο διάγραμμα αποτυπώνεται με κίτρινο χρώμα η περιοχή υλοποίησης κοινοτικής συνδρομής και με πράσινο χρώμα η περιοχή εφαρμογής περικοπής της κοινοτικής συνδρομής βάσει του Κανόνα Ν+2 . Επίσης, αποτυπώνεται με μπλε χρώμα η καμπύλη των εισροών κοινοτικής συνδρομής που έχουν πραγματοποιηθεί.. Ειδικότερα για το έτος 2005, επί της καμπύλης εισροών κοινοτικής συνδρομής αποτυπώνεται το ποσό της πιστοποιηθείσας επιλέξιμης δαπάνης κοινοτικής συνδρομής της 12ης Αίτησης Πληρωμής του Οκτωβρίου του 2005.

Μέχρι την 31/10/2005, η Αρχή Πληρωμής έχει υποβάλει για το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. στην Ε. Επιτροπή δώδεκα (12) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών. Οι αποδόσεις συνδρομής Ε.Τ.Π.Α.,  για το Πρόγραμμα ανέρχονται σε 1.525.992 χιλ. € (βλ. Πίνακα 3). 

Πιο συγκεκριμένα, οι εισροές της κοινοτικής συνδρομής::

· έφτασαν στο τέλος του 2002 τα 892.514 χιλ. € (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής 212.313 χιλ. €), 
· έφτασαν συνολικά στο τέλος του 2003 τα 1.435.793 χιλ. € και 
· έφτασαν συνολικά στο τέλος του 2004 τα 1.516.697 χιλ. €. 

Μέχρι σήμερα έχουν συνολικά εισπραχθεί 1.525.992 χιλ. € (απόδοση από το 11ο Αίτημα Πληρωμής του Ιουλίου του 2005). Στο τελευταίο Αίτημα Πληρωμής (12ο Αίτημα Πληρωμής, Οκτώβριος 2005) το αιτούμενο ποσό συνολικής κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1.610.611 χιλ. €. 

Η υποχρέωση τήρησης του Κανόνα Ν+2 για το 2005 ανέρχεται στο ποσό κοινοτικής συνδρομής των 1.538.600 χιλ. €. Οι συνολικές πιστοποιηθείσες επιλέξιμες δαπάνες κοινοτικής συνδρομής του 12ου Αιτήματος Πληρωμής του Οκτωβρίου του 2005 είναι 1.610.611 χιλ. €. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των δεσμεύσεων της κοινοτικής συνδρομής του 2005 έχει υπερκαλυφθεί.
[image: image4.wmf]ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δηλωθείσες 

Πληρωμές στο ΟΠΣ 

έως  31/10/2005

Απορρόφηση 

έως 31/10/2005 

(%)

Δέσμευση Δ.Δ. έως 

το έτος 2005

Εκτίμηση 

απορρόφησης έως 

31/12/2005

Εκτίμηση 

κάλυψης στόχου  

(%)

1

2

3

4(3/2)

5

6

7(6/5)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.691.115

997.976

59,01%

1.391.706

1.127.154

80,99%

Μ 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

446.034

252.936

56,71%

378.034

342.179

90,52%

Μ 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού

260.001

0

0,00%

100.068

12.500

12,49%

Μ 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

0

0

0

0

Μ 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

200.160

0

0,00%

130.167

2.000

1,54%

Μ 1.5

Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

650.065

621.336

95,58%

650.065

643.385

98,97%

Μ 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου

110.851

110.563

99,74%

110.851

110.590

99,76%

Μ 1.7

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

24.004

13.141

54,74%

22.521

16.500

73,26%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.617.179

741.389

45,84%

1.313.708

841.841

64,08%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη

743.973

443.555

59,62%

733.751

468.212

63,81%

Μ 2.2

Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

839.204

297.834

35,49%

546.780

373.629

68,33%

Μ 2.3

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

34.002

0

0,00%

33.176

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

1.001.724

34.140

3,41%

777.127

36.775

4,73%

Μ 3.1

Συμβάσεις Παραχώρησης

583.183

0

0,00%

464.638

0

0,00%

Μ 3.2

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

157.958

29.989

18,99%

131.992

31.189

23,63%

Μ 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

33.120

0

0,00%

33.120

0

0,00%

Μ 3.4

Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας

42.463

4.151

9,78%

35.150

5.586

15,89%

Μ 3.5

Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

45.000

0

0,00%

30.000

0

0,00%

Μ 3.6

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

140.000

0

0,00%

82.227

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

170.001

98.655

58,03%

168.705

0

0,00%

Μ 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

170.001

98.655

58,03%

168.705

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

720.103

810.308

112,53%

720.103

830.000

115,26%

Μ 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

720.103

810.308

112,53%

720.103

830.000

115,26%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

824.413

0

0,00%

562.481

0

0,00%

Μ 6.1

Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

243.992

0

0,00%

201.968

0

0,00%

Μ 6.2

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

580.421

0

0,00%

360.513

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

202.001

26.134

12,94%

150.648

38.426

25,51%

Μ 7.1

Λιμάνια

202.001

26.134

12,94%

150.648

38.426

25,51%

99.163

8.247

8,32%

98.764

8.247

8,35%

Μ 8.1

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα

99.163

8.247

8,32%

98.764

8.247

8,35%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

163.657

19.964

12,20%

140.921

21.766

15,45%

Μ 9.1

Οδική Ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας

136.648

11.616

8,50%

117.855

11.616

9,86%

Μ 9.2

Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

27.008

8.348

30,91%

23.066

10.150

44,00%

ΣΥΝΟΛΟ

6.489.355

2.736.813

42,17%

5.324.162

2.904.209

54,55%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005

 (Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. Ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31/10/2005

Σύνολο 2001-2005


[image: image5.emf]ΠΙΝΑΚΑΣ 3.Ι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ(1) 

ΑΠΌ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΩΣ

30/11/2005

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Δ.Κ.Ε. (1)

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ΕΤΠΑ 4.1.2.1

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ   Χ.Θ. 3+060 ΕΩΣ 

Χ.Θ. 6+744 

ΕΥΔΕ / ΕΣΕΑ

27/3/2003

4

31.440.085,99 10.442.932,64 812

2 ΕΤΠΑ 1.1.1.6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ Κ5 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ / Ε.Π.Π. ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

7/4/2003

4

6.200.506,59 1.869.252,20 1.869.252,20 1361

3 ΕΤΠΑ 5.1.1.3

ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

22/5/2003

4

2.589.208,00 153.405,00 1363

4 ΕΤΠΑ 5.1.1.7

ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

22/5/2003

4

2.315.480,00 289.752,00 1363

5 ΕΤΠΑ 7.1.4.1

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 1ο ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΠΑΤΡΩΝ  

ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ

16/5/2003

4

0,00 0,00 1360

6 ΕΤΠΑ 3.2.1.2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β' ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΧΑΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ - Α/Κ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 4,5 ΧΛΜ. ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.2

ΕΥΔΕ / ΒΟΑΚ

25-27/6/2003

4

5.908.940,03 778.792,16 1464

7 ΕΤΠΑ 2.1.1.129

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΡΕΒΕΝΑ - ΚΟΖΑΝΗ 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΧΘ 6+000 ΕΩΣ 19+000

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

23-26/09/03

4

2.754.941,00 0,00 3389

8 ΕΤΠΑ 2.1.1.125

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

 29/9 - 2/10/2003 

4

3.871.683,27 531.449,00

9 ΕΤΠΑ 9.1.1.3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03 

4

3.774.786,10 0 2398

10 ΕΤΠΑ 9.1.1.1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΗΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03 

4

641.536,45 0 2398

11 ΕΤΠΑ 9.1.1.2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03 

4

0,00 0 2398

12 ΕΤΠΑ 9.1.1.14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ (ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03 

4

3.317.640,49 0 2398

13 ΕΤΠΑ 5.1.1.2

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ Mέτρο 5.1 (Υποέργο Νο.2)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

31/10/03 & 

3/11/03

4

23.383.033,35 630.296,48 2243

14 ΕΤΠΑ 7.1.1.2

ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 

ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ'' 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)

15-16 / 3/2004

4

3.020.024,84 0 0 3006

15 ΕΤΠΑ 5.1.1.57

 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ / ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΕΡΓΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

31/3 και 1/4 2004

4

11.835.020,76 0 3010

16 ΕΤΠΑ 3.3.1.5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ

26-27/4/2004

5

149.441,57 149.441,57 149.441,57 3008 19/4/2005

17 ΕΤΠΑ 2.1.1.1

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+235 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+921 ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4.2.1

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

28-30/4/2004

4

27.589.968,04 1.729.962,00 3391

18 ΕΤΠΑ 1.1.1.3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

6-7/5/2004

4

6.242.670,59 1.529.932,19

19 ΕΤΠΑ 9.1.1.9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

2/6/04 & 4/6/2004

4

126.781,02 0 3215 _

20 ΕΤΠΑ 9.1.1.10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

2/6/04 & 4/6/2004

4

254.344,91 0 3215 _

21 ΕΤΠΑ 1.6.1.1

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ – 

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΕΥΔΕ / ΣΕΡΑ

7-9/6/2004

4

96.548.442,84 0 3009

22 ΕΤΠΑ 3.2.1.1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ – ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – 

ΚΑΣΤΕΛΙ (Α’ ΦΑΣΗ)  ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΕΥΔΕ / BOAK

23-25/6/2004

4

3.304.030,00 41.541,89 3375

6/5/2005 και 

5/8/2005

23 ΕΤΠΑ 2.1.1.17

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 929/Α01, ΚΩΔ. 

ΕΟΑΕ 5.1) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

12-16/7/2004

4

147.599.980,31  1.757.945,71 3392

19/4/2005 και 

5/8/2005

24 ΕΤΠΑ 2.1.1.18

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 929/Α02, ΚΩΔ. 

ΕΟΑΕ 5.1) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

12-16/7/2005

4

26.614.381,66 26.614.381,66 3393

25 ΕΤΠΑ 2.2.1.4

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ 

ΔΡΙΣΚΟ ΕΩΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ - ΣΥΜΒΑΣΗ 915 Α01)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

23-27/8/2004

1

80.922.572,99 _

26 ΕΤΠΑ 2.2.1.5 και 8

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

917Α01 ΚΑΙ 917Α02)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

23-27/8/2004

1

109.509.018,68 _

27 ΕΤΠΑ 9.2.7.1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ 

Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Υ/Ε 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΕΥΔ / ΕΠ - ΟΑΛΑΑ

6/9/2004

1

5.955,87 _

28 ΕΤΠΑ 9.2.7.3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ 

Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Υ/Ε 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΕΥΔ / ΕΠ - ΟΑΛΑΑ

6/9/2004

1

2.936,96 _

29 ΕΤΠΑ 5.1.1.55

 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΔΑΦΝΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ / ΔΑΦΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CON 02 / 008)

ΑΤΤΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

17-18/5/2005

1

53.184.598,30 0

30 ΕΤΠΑ 3.2.1.14

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Δ1

12-14/4/2005

1

4.752.423,74

31 ΕΤΠΑ 8.1.6.4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (Χ.Δ.Ο.)

ΥΕΝ

13-14/6/2005

2

114.248,00 0

32 ΕΤΠΑ 3.4.3.1

ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ ΝΟΤΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ). ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ1

13-15/7/2005

1

3.434.182,00

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε.

1

2

3

4

5

6

Στη στήλη 12 συμπληρώνεται η ημερομηνία αποστολής του Δελτίου Παρατυπίας στην ΕΔΕΛ προκειμένου να υποβληθεί στην OLAF

Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11

ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΤΗΘΕΙ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Ή ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

(1)        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ.Κ.Ε.)

Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11

ΕΧΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην 

εγκεκριμένη έκθεση ελέγχου 

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην 

εγκεκριμένη έκθεση ελέγχου

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1- 8 

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α - ΕΤΠΑ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ(1) 

ΑΠΌ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΩΣ

30/11/2005

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ

Α ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Δ.Κ.Ε. (1)

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ΤΣ ΙΙ 22.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ 3-7/11/2003 4 78.180.910,55

2 ΤΣ ΙΙ 21.3 ΚΟΜΒΟΣ ΡΑΧΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ 12-14/11/2003 4 83.597.123

3 ΤΣ ΙΙ

21.1.1 ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ

21/5/2004 και 24-

26/5/2004

4 1.656.227 5/8/2005

4 ΤΣ ΙΙ 21.1

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ 4-8/4/2005

1

61.837.923,67

5 ΤΣ ΙΙ 22.4 ΚΟΥΛΟΥΡΑ - ΚΛΕΙΔΙ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ

27/6/2005 - 

1/7/2005

1

16.393.904,08

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε.

1

2

3

4

5

6

Στη στήλη 12 συμπληρώνεται η ημερομηνία αποστολής του Δελτίου Παρατυπίας στην ΕΔΕΛ προκειμένου να υποβληθεί στην OLAF

ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11

ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΤΗΘΕΙ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11

ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα 

στην εγκεκριμένη έκθεση ελέγχου 

ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Ή ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα 

στην εγκεκριμένη έκθεση ελέγχου

ΕΧΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1- 8 

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

(1)        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ.Κ.Ε.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


1.2.1.4 Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου 

Δείκτες Πραγματοποίησης

Στον ΠΙΝΑΚΑ 4 αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο. Οι στόχοι του κάθε Μέτρου που καταγράφονται στην στήλη «Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο έως 31/10/2005» αντιστοιχούν στην πραγματική επίτευξή τους μέχρι την 31/10/2005, με βάση σύγκρισης το εν ισχύει Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι που καταγράφονται στη στήλη «Εκτιμήσεις επίτευξης στόχων έως 31/12/2005» αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις των Τελικών Δικαιούχων για την επίτευξή τους μέχρι 31/12/2005.
Μεγάλα Έργα

Μέχρι 31-10-2005, έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οκτώ (8) Αιτήσεις Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συνδρομής για τα εξής «Μεγάλα Έργα» του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:

· Μ. 1.1:
Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
· Μ. 1.5:
Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
· Μ. 1.6:
Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
· Μ. 2.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη
· Μ. 2.2:
Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
· Μ. 3.2:
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
· Μ. 4.1:
Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Λεωφόρος Κηφισού (τμήμα Χ.Θ. 0+000 – 0+700 και Χ.Θ. 3+060 – 6+744)

· Μ. 5.1:
Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
Η εξέλιξη των προαναφερόμενων Αιτήσεων μέχρι 31/10/2005 έχει ως εξής:

Έχουν εκδοθεί πέντε (5) Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου της Κοινοτικής Συνδρομής στα ακόλουθα Μεγάλα Έργα: «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής» στο Μέτρο 1.5, «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» στο Μέτρο 1.6, «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη» στο Μέτρο 2.1, «Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία» στο Μέτρο 2.2 και «Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» στο Μέτρο 5.1.
Για τα υπόλοιπα τρία (3) Μεγάλα Έργα συντάχθηκαν και εστάλησαν εκ νέου αναμορφωμένες αιτήσεις επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής στην Ε. Επιτροπή, για τις οποίες αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις.
Αναλυτική παρουσίαση της προόδου των Αιτήσεων των Μεγάλων Έργων περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος Τεύχους.
[image: image7.emf]ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (17/12/2004) 9.820.242,75

1.238.814.970,65 1.172.654.933,28 2.411.469.903,92 2.411.469.903,92

ΣΥΝΟΛΟ 9.820.242,75

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (24/02/2005) 71.083.803,71

1.304.399.026,46 1.238.370.627,31 2.542.769.653,77 2.542.769.653,77

ΣΥΝΟΛΟ 71.083.803,71

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  9.295.019,86

1.355.574.533,30 1.289.903.265,07 2.645.477.798,37 2.645.477.798,37

ΣΥΝΟΛΟ 9.295.019,86

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.398.300.302,45 1.332.503.761,29 2.730.804.063,74 2.730.804.063,74

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ: 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.525.991.853,64

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α." - Κωδ. Αρ. 2000GR161PO020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Τ.Π.Α.

9η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

10η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

11η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΙΟΥΛΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

12η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ


[image: image8.emf]ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ(1) 

ΑΠΌ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΩΣ

30/11/2005

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Δ.Κ.Ε. (1)

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ΕΤΠΑ 2.1.1.18

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 929/Α02, ΚΩΔ. 

ΕΟΑΕ 5.1) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

12-16/7/2005

4

26.614.381,66 26.614.381,66 3393

2 ΕΤΠΑ 5.1.1.55

 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΔΑΦΝΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ / ΔΑΦΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CON 02 / 008)

ΑΤΤΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

17-18/5/2005

1

53.184.598,30 0

3 ΕΤΠΑ 3.2.1.14

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Δ1

12-14/4/2005

1

4.752.423,74

4 ΕΤΠΑ 8.1.6.4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (Χ.Δ.Ο.)

ΥΕΝ

13-14/6/2005

2

114.248,00 0

5 ΕΤΠΑ 3.4.3.1

ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ ΝΟΤΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ). ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ1

13-15/7/2005

1

3.434.182,00

6 ΤΣ ΙΙ 21.1

ΔΙΕΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

4-8/4/2005

1

61.837.923,67

7 ΤΣ ΙΙ 22.4

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΛΕΙΔΙ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

27/6/2005 - 

1/7/2005

1

16.393.904,08

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε.

1

2

3

4

5

6

Στη στήλη 12 συμπληρώνεται η ημερομηνία αποστολής του Δελτίου Παρατυπίας στην ΕΔΕΛ προκειμένου να υποβληθεί στην OLAF

ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΤΗΘΕΙ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Ή ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

(1)        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ.Κ.Ε.)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11

ΕΧΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην 

εγκεκριμένη έκθεση ελέγχου 

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην 

εγκεκριμένη έκθεση ελέγχου

Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11

Συμπληρώνονται οι στήλες 1- 8 

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου


Συμβάσεις Παραχώρησης

Σημαντικό μέρος του Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» υλοποιείται ή προβλέπεται να υλοποιηθεί με συμβάσεις παραχώρησης. Η συμμετοχή ιδιωτικών πόρων εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
Σήμερα έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί με συμβάσεις παραχώρησης δύο έργα: η «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» και ο «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής».

Το 2002 συστάθηκε και έκτοτε λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση (ΕΥΔΕ/ΟΑΠ), η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των διαδικασιών των σχετικών διαγωνισμών των συμβάσεων παραχώρησης καθώς και την υλοποίηση των έργων.
Αναλυτικότερα, στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. περιλαμβάνονται, οι εξής επτά (7) Συμβάσεις Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων, για τις οποίες είναι σε εξέλιξη οι σχετικοί διαγωνισμοί:
· Υποθαλάσσια Οδική Αρτηρία Θεσσαλονίκης

· Μαλιακός-Κλειδί
· Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα) & Αθήνα - Μαλιακός

· Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και Λεύκτρο–Σπάρτη

· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

· Κόρινθος–Πάτρα και Πάτρα –Πύργος–Τσακώνα (ΠΑΘΕ) 

· Αστικοί Οδικοί Άξονες Αττικής

Συνοπτικά, η πρόοδος των διαγωνισμών για τους επιμέρους Συνδυασμούς Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων είναι η εξής:

ΠΑΘΕ: Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί: 

Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει προσφυγή για τα τυπικά δικαιολογητικά και εξετάζονται ενστάσεις.

Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης: 

Έχει αναδειχθεί προσωρινός Ανάδοχος και υπάρχουν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Λεύκτρο - Σπάρτη 

Έχουν δοθεί οι μελέτες και τα τελικά τεύχη στους υποψήφιους παραχωρησιούχους, οι οποίοι έχουν κληθεί να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές εντός του Δεκεμβρίου 2005.

Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα): 

Έχουν δοθεί οι μελέτες και τα τελικά τεύχη στους υποψήφιους παραχωρησιούχους, οι οποίοι έχουν κληθεί να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές εντός του Ιανουαρίου 2006.

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας: 

Έχουν δοθεί οι μελέτες και τα τελικά τεύχη στους υποψήφιους παραχωρησιούχους και οι δεσμευτικές προσφορές τους αναμένονται εντός του Φεβρουαρίου 2006.

ΠΑΘΕ: Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα: 

Έχουν δοθεί οι μελέτες και τα τεύχη στους υποψήφιους παραχωρησιούχους στο τέλος Οκτωβρίου 2005 και αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές τους εντός του Απριλίου 2006.

Υλοποίηση συναφών δράσεων

Ταμείο Συνοχής 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006, προτάθηκαν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, έργα μεταφορικής υποδομής, οδικά (κυρίως), λιμενικά, καθώς επίσης και ένα έργο Μετρό, τα οποία εντάσσονται πλήρως στη στρατηγική ανάπτυξης των Μεταφορών της χώρας και εξυπηρετούν άμεσα τους στόχους του τομέα Μεταφορών για την περίοδο αυτή, συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη».

Έως 31-10-2005 έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 εγκριτικές Αποφάσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αρμοδιότητας Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που έχουν εγκριθεί με σχετικές Αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται σε 2.258,4 εκατ. € εκ των οποίων η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής είναι 1.305,7 εκατ. €. Ο προϋπολογισμός αυτός αν συγκριθεί με τον συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. αντιστοιχεί περίπου στο 35% αυτού.
Συνοπτική παρουσίαση των Έργων του Ταμείου Συνοχής περιλαμβάνεται στο σχετικό Τεύχος του φακέλου της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης.
Άλλα Προγράμματα

Τα έργα του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν συνέργεια και συνάφεια και με άλλες δράσεις που έχουν ενταχθεί σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, όπως τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΚΠΣ ΙΙΙ και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, καθώς και με έργα της Γραμμής Β5-700. 

Αναλυτική παρουσίαση των συναφών δράσεων περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 4.
1.2.1.5 Εξέλιξη Οριζοντίων Δράσεων

Δημοσιότητα και πληροφόρηση (Δ&Π)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» περιλαμβάνει τις κατωτέρω δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας :

· Ανάρτηση στο Διαδικτυακό Τόπο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (www.epoalaa.gr) πληροφοριών (στα ελληνικά και στα αγγλικά) σχετικών με:

· Το Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμά του, 

· Τις Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος, 

· Την πορεία υλοποίησής του (προκήρυξη Μέτρων, ένταξη Πράξεων, ετήσιες εκθέσεις, πίνακες ενεργοποίησης),


· Στοιχεία για την Διαχειριστική Αρχή (Σύσταση, Οργανόγραμμα κλπ),

· Κανονισμούς, Νομοθεσία και στρατηγικά κείμενα για το Γ’ ΚΠΣ,

· Τα έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ του τομέα μεταφορών αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ και γενικές πληροφορίες για το Ταμείο Συνοχής,

· Σύντομες ερμηνείες των βασικών όρων που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα,

· Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος,

· Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Ιστοσελίδων άλλων Διαχειριστικών Αρχών, Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, των Τελικών Δικαιούχων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Υπουργείων.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής του ΥΠ.ΟΙ.Ο., τις ανάγκες των τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ/Ε.Π-Ο.Α.Λ.Α.Α. και πάντα με στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Τέλος η Ιστοσελίδα της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ περιλαμβάνει και Διαδραστικό Χάρτη (Interactive Map) με όλα τα έργα του Προγράμματος.

· Ad hoc δημοσιεύσεις σε εφημερίδες & περιοδικά στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, κυρίως στα πλαίσια αφιερωμάτων σε θέματα τεχνικά ή θέματα της επικαιρότητας ή αφιερωμάτων ξένων εκδοτικών οίκων στη χώρα μας.

· Διαμόρφωση και αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα) στα ελληνικά και στα αγγλικά για την προβολή των έργων του Προγράμματος.

· Συμμετοχή σε Εκθέσεις εσωτερικού (Διεθνή Έκθεση Θεσ/νίκης) και εξωτερικού (MIPIM France) με προβολή των δικτύων υποδομών του Προγράμματος και του ρόλου τους στην Ανάπτυξη της Χώρας, όπως επίσης και στη συνεισφορά τους στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα υποδομών.

· Παραγωγή CD Rom με φωτογραφικό και τηλεοπτικό υλικό για την προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (TV).

· Πληροφόρηση μέσω πινακίδων έργων και αναμνηστικών πλακών για τα έργα που κατασκευάζονται ή παραδίδονται στην κυκλοφορία.

· Ενημέρωση των Φορέων Υλοποίησης για τις τελευταίες εξελίξεις στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Τεχνική Βοήθεια

Τον Μάρτιο του 2002 εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. ο Οδηγός Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών για τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Τον Σεπτέμβριο του 2003 εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος με την Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ.4/2002 «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των αντιστοίχων πόρων» από το ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Τον Σεπτέμβριο του 2005 εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. η τροποποίηση του Οδηγού Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Κ.Π.Σ. 2000 - 2006. 

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο Οδηγό και τη διευκρινιστική εγκύκλιο καθορίζονται  λεπτομερώς η διαδικασία υλοποίησης των Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 (περιλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής – έγκρισης των ετήσιων προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας – στήριξης) καθώς οι κατηγορίες των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν, είτε με συγχρηματοδότηση είτε από αμιγώς εθνικούς πόρους. 
Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. για το 2005 εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2005. Στη συνέχεια υποβλήθηκαν τρεις (3) προτάσεις τροποποίησης του Ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., εκ των οποίων οι δύο πρώτες έχουν εγκριθεί. Στην πρώτη τροποποίηση αναδιαμορφώθηκε το περιεχόμενο του Ετήσιου Προγράμματος ως προς τους Συμβούλους Υποστήριξης των Τελικών Δικαιούχων. Στη δεύτερη τροποποίηση εγκρίθηκαν δράσεις των Τελικών Δικαιούχων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για μελέτες της Δ’ Προγραμματικής περιόδου οι οποίες εξειδικεύτηκαν με την τρίτη τροποποίηση του Ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας.

Βασική Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

Η βασική νομοθεσία Δημοσίων Έργων που εφαρμόζεται κατά την υλοποίηση των δράσεων του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., καταγράφεται, χωρίς ο κατάλογος να είναι εξαντλητικός, στη συνέχεια:

1. Ν. 679/77 (Α’ ΦΕΚ 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»

2. Ν.  1418/84 (Α’ ΦΕΚ 23) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

3. Ν. 2052/92 (Α' ΦΕΚ 94) « Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις» 

4. Ν. 2229/94 (Α' ΦΕΚ 138) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις»

5. Ν. 2308/95 (Α' ΦΕΚ 114) « Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες διατάξεις» 

6. Ν. 2328/95 (Α' ΦΕΚ 159) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης» (άρθρο 15 – ονομαστικοποίηση των μετοχών)

7. Ν. 2338/95 (Α' ΦΕΚ 202) «Κύρωση σύμβασης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα και άλλες διατάξεις» 

8. Ν. 2362/95 (Α' ΦΕΚ 247) «Περί δημόσιου λογιστικού» 

9. Ν. 2372/96 (Α' ΦΕΚ 29) «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

10. Ν. 2445/96 (Α' ΦΕΚ 274) «Κύρωση της Σύμβασης για τη Λεωφόρο Σταυρού – Ελευσίνας» 

11. Ν. 2522/97 (Α' ΦΕΚ 178) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»
12. Ν. 2601/98 (Α' ΦΕΚ 81) «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» 

13. Ν. 2682/99 (Α' ΦΕΚ 16) «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις» 

14. Ν. 2719/99 (Α' ΦΕΚ 106) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις» 

15. Ν. 2741/99 (Α' ΦΕΚ 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 
16. Ν. 2860/00 (Α’ ΦΕΚ 251) «Διαχείριση παρακολούθηση και έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» 
17. Ν. 2932/01 (Α’ ΦΕΚ 145) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις Θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις» 

18. Ν. 2940/01 (Α΄ ΦΕΚ 180) « Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την Εγκύκλιο 36 του ΥΠΕΧΩΔΕ που αφορά στον περιορισμό της τροποποίησης φυσικού αντικειμένου των δημοσίων συμβάσεων. 
19.  Ν. 2947/01 (Α’ ΦΕΚ 228) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας» (άρθρο 19 παρ. 2 – Συμπλήρωση του Π.Δ. 609/85)
20. Ν. 2971/01 (Α’ ΦΕΚ 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 
21. Ν. 2985/02 (Α’ ΦΕΚ 18) «Προσαρμογή των διατάξεων του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων στο Σύνταγμα» 

22. Ν. 3021/02 (Α' ΦΕΚ 143) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» 
23. Ν. 3016/02 (Α’ ΦΕΚ 110 ) «Για την εταιρική διακυβέρνηση θέματα μισθολόγιας και άλλες διατάξεις» 

24. Ν. 3044/02 (Α' ΦΕΚ 197) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ» 

25.  Ν.3060/02 (Α' ΦΕΚ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

26. Ν.3090/02 (Α' ΦΕΚ 329) «Κατάργηση καθυστερημένης υποβολής δικαιολογητικών του ν.3060/02»

27. Ν.3074/02 (Α' ΦΕΚ 296) Άρθρο 12 «Δημοσίευση διακήρυξης για απευθείας ανάθεση των ΟΤΑ»

28. Ν.3103/03 (Α΄ ΦΕΚ 23) Άρθρο 14 «Ασφαλής κυκλοφορία ορισμένων κατηγοριών οχημάτων»

29. Ν.3147/03 (Α΄ ΦΕΚ 135) «Νόμος λειτουργίας Συνεργείων Μηχανημάτων Έργων»
30. Ν. 3164/03 (Α’ ΦΕΚ 176 ) «Μητρώα Μελετητών ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

31. Ν.3193/03 (Α' ΦΕΚ 266) Άρθρο 19 «Προσδιορισμός του ποσού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των συμβάσεων χωρίς τον ΦΠΑ»
32. Ν. 3212/03 (Α’ ΦΕΚ 308) «Άδεια δόμησης πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»
33. Ν.3263/04 (Α' ΦΕΚ 179) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»

34. Ν.3316/05 (Α' ΦΕΚ 42) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

35. Ν.3310/05 (Α' ΦΕΚ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

1.2.2 Διαχείριση – Παρακολούθηση – Έλεγχοι

Οργάνωση και  λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. σύστασης της Ε.Υ.Δ. – Ε.Π. / Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως τροποποιήθηκε με την  υπ. αριθ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-2001 Κ.Υ.Α., ακολούθως με την υπ. αριθ. πρωτ. Δ17α/09/68/Φ.8/31-7-2003 Κ.Υ.Α. και τέλος με την υπ. αριθ. πρωτ. Δ17α/08/97/Φ.8 /16-06-2005 (ΦΕΚ 915/Β΄/05-07-2005) Κ.Υ.Α., η στελέχωσή της διαμορφώθηκε τελικά σε πενήντα (50) άτομα. 
Η Υπηρεσία αυτή τη στιγμή αποτελείται από τριανταένα (31) στελέχη από τα οποία τα εικοσιέξι (26) είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ένα (1) στέλεχος είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και τέσσερα (4) στελέχη είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα στελέχη της ΕΥΔ/ΕΠ_ΟΑΛΑΑ είναι είτε Δημόσιοι Υπάλληλοι αποσπασμένοι από υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., είτε στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., τα οποία έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μετά από σχετικούς διαγωνισμούς.
Τον Αύγουστο του 2005 η Μ.Ο.Δ. Α.Ε προκήρυξε νέο διαγωνισμό με τον οποίο αναμένεται να καλυφθούν οι κενές θέσεις που προέκυψαν από την τελευταία τροποποίηση της Κ.Υ.Α. σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας. Ο σχετικός διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη.

Από το Νοέμβριο του 2005, η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. λειτουργεί στα νέα γραφεία της επί της οδού Κόνιαρη 15. Η υλικοτεχνική υποδομή είναι επαρκής και υψηλού επιπέδου. Όλα τα στελέχη διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με εγκατεστημένο το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο αλλά και στο ΙΝΤΕRΝΕΤ. 

Εκτός από τη βασική εκπαίδευση των στελεχών της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. που πραγματοποιήθηκε από την Μ.Ο.Δ. Α.Ε., για τη λειτουργία και εφαρμογή του Ο.Π.Σ. οργανώνονται για το προσωπικό και εσωτερικά σεμινάρια για θέματα σχετικά με το αντικείμενο και τη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

Η Διαχειριστική Αρχή μέσω Συμβούλου που είχε προσλάβει με σύμβαση η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., έχει επεξεργαστεί το «Σύστημα Λειτουργίας» της στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

Τέλος, η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. διατηρεί αποδοτική συνεργασία, τόσο με άλλες Διαχειριστικές Αρχές, όσο και με τους Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος, προς τους οποίους προσφέρει ενημέρωση  και σημαντική υποστήριξη για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της διαχείρισης των έργων ευθύνης τους.

1.2.2.1 Έλεγχοι

Πλαίσιο ελέγχων
Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι τους οποίους πραγματοποιούν οι Μονάδες Γ΄ των Διαχειριστικών Αρχών σε πράξεις, είναι προληπτικοί έλεγχοι κατά την υλοποίηση των πράξεων και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Στόχος των ελέγχων αυτών είναι, αφενός μεν η επαλήθευση των παραδοτέων προϊόντων (εργολαβίες – μελέτες – υπηρεσίες – προμήθειες) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφετέρου δε, η πραγματοποίηση της αιτούμενης δαπάνης και η συμμόρφωση με τους όρους των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής για τη συγχρηματοδότηση των Προγραμμάτων σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

Το Μάιο του 2005, η Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, ύστερα από συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους Γενικούς / Ειδικούς Γραμματείς, τους προϊσταμένους των Διαχειριστικών Αρχών και με αντικείμενο τη διερεύνηση των προβλημάτων υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, την εξεύρεση λύσεων και την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων για τη βελτίωση του συστήματος, συνέταξε σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε., το υπ’ αρ.πρωτ.13895/ΕΥΣ/2856/14-4-2005 έγγραφο, με οδηγίες για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Κανονισμού 438/2001.
Με βάση το ανωτέρω έγγραφο οδηγιών, οι Διαχειριστικές Αρχές συνέταξαν άμεσα πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων για το έτος 2005 των Μονάδων Γ΄.
Είδη Ελέγχων της Μονάδας Γ’
Οι έλεγχοι που διεξάγονται από τις Μονάδες Γ΄ των Διαχειριστικών Αρχών είναι επιτόπιοι έλεγχοι συστήματος Τελικών Δικαιούχων και επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι Πράξεων (αναλυτικότερα βλ. Κεφάλαιο 6). 
Έλεγχοι της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και των έργων του Προγράμματος από άλλα όργανα
Η Διαχειριστική Αρχή ελέγχθηκε από την ΕΔΕΛ, από την Αρχή Πληρωμής, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO). Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν έργα τόσο του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όσο και του Ταμείου Συνοχής κατά το έτος 2005 και παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6.
1.2.3 Συμπεράσματα - Σχόλια

Η ενημέρωση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. βασίζεται σε στοιχεία που αφορούν τα έργα του Προγράμματος από την έναρξη υλοποίησής του έως 31/10/2005. 
Με βάση τα στοιχεία αυτά, το Πρόγραμμα παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα τόσο σε επίπεδο ενεργοποίησης όσο και σε επίπεδο ένταξης πράξεων. 
Ο ρυθμός απορρόφησης είναι σχετικά ικανοποιητικός και προβλέπεται να ενταθεί μετά και την οριστικοποίηση της πρότασης της 2ης Αναθεώρησης με την ένταξη νέων ώριμων έργων. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των δεσμεύσεων της κοινοτικής συνδρομής του 2005 έχει ήδη υπερκαλυφθεί. Σημειώνεται ότι το ποσοστό απορρόφησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για το έτος 2005 παρουσιάζεται μειωμένο έναντι του αντίστοιχου το 2004 επειδή η Συνολική Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 605,4 εκ. € που αντιστοιχούν στην κατανομή των αποθεματικών επίδοσης και προγραμματισμού. Επιπλέον μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΚΠΣ εστάλη σχετική εγκύκλιος (20204 / Α.Πλ. 2547 / 1-6-2005) από το ΥΠΟΙΟ (Αρχή Πληρωμής) βάσει της οποίας χαρακτηρίστηκε ένας μεγάλος αριθμός εν εξελίξει συμβάσεων (31) ως «ολοκλειρωθείσες». Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην καταχωρηθούν στο ΟΠΣ δαπάνες ύψους 105,6 εκ. €
Πρέπει, τέλος, να τονιστεί ότι το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ενίσχυσε κάποια Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, το INTERREG IIΙ καθώς και το Ταμείο Συνοχής ΙΙ με την μεταφορά σε αυτά της χρηματοδότησης ώριμων έργων, τα οποία ήταν αρχικώς ενταγμένα στο Πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει χαμηλότερη απορρόφηση από εκείνη που είχε επιτευχθεί κατά την μέχρι σήμερα εξέλιξη του Προγράμματος.
Τα ποιοτικά στοιχεία των έργων του Προγράμματος έχουν βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, η ποιότητα των έργων είναι πολύ καλή ενώ παράλληλα το σύστημα παραγωγής ιδιαίτερα από το 2000 και μετά έχει εκσυγχρονιστεί και αποδίδει ολοκληρωμένα και πλήρη έργα σε χρήση.

Για το επόμενο διάστημα, η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με τους Τελικούς Δικαιούχους, θα εντείνουν την προσπάθειά τους ώστε να συνεχιστεί η καλή πορεία του Προγράμματος και να βελτιωθεί περαιτέρω. 

Για το μέλλον, κρίσιμο σημείο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της προσπάθειας αυτής αποτελεί η σύναψη των Συμβάσεων Παραχώρησης, όπως προβλέπεται στο εν ισχύει Πρόγραμμα. 

2. Αναλυτική Παρουσίαση Προόδου ανά Άξονα, Μέτρο & Έργο
	…………….………………………………………………….


	2.1 Άξονας Προτεραιότητας 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.


2.1.1 Στόχοι

Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, μέσω της:

· της ολοκλήρωσης λειτουργικών τμημάτων του ΠΑΘΕ που έχουν ενταχθεί στο ΚΠΣ ΙΙ, και την υλοποίηση νέων συμπληρωματικών εργασιών σε υπό κατασκευή τμήματα

· των παρεμβάσεων για ολοκλήρωση τμημάτων του ΠΑΘΕ όπως το ‘Πέταλο’ του Μαλιακού ως Δημόσιο Έργο

· της υλοποίησης έργων συνδέσεων πόλεων με τον Άξονα του ΠΑΘΕ, που θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητάς του, και

· της ολοκλήρωσης, με Συμβάσεις Παραχώρησης, της κατασκευής του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής και της Ζεύξης Ρίου–Αντιρρίου.

2.1.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει επτά (7) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 1.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 1.2
	ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

	ΜΕΤΡΟ 1.3
	ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ (τ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ) 

	ΜΕΤΡΟ 1.4
	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

	ΜΕΤΡΟ 1.5
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 1.6
	ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

	ΜΕΤΡΟ 1.7
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


2.1.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	2.817.123

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	 1.161.115

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	878.813

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	812.302

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	1.126.008


2.1.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Από τα επτά (7) Μέτρα του Άξονα, έχουν προκηρυχθεί τα έξι (6). Το Μέτρο 1.3 καταργείται, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.691.091 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	446.034
	1
	446.034
	100,00%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	260.001
	2
	260.001
	100,00%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	 -
	- 
	0,00% 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	200.160
	2
	200.160
	100,00%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	650.065
	1
	650.065
	100,00%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.851
	1
	110.827
	99,98%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	24.004
	1
	24.004
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.691.115
	8
	1.691.091
	100,00%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	93,90%


Εκδόθηκαν οκτώ (8) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων. Η δημόσια δαπάνη των Αποφάσεων Ένταξης ανέρχεται σε 1.587.974 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 93,90% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	446.034
	1
	425.362
	95%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	260.001
	2
	249.722
	96%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	 
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	200.160
	2
	134.673
	67%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	650.065
	1
	643.386
	99%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.851
	1
	110.827
	100%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	24.004
	1
	24.004
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.691.115
	8
	1.587.974
	93,90%


	Οικονομική Πρόοδος:
	59,01%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/2005, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 997.976 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 59,01% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

     ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/05
	Σύνολο 2001-2005

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	446.034
	252.936
	56,71%
	378.034
	342.179
	90,52%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	260.001
	0
	0,00%
	100.068
	12.500
	12,49%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	0
	 
	0
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	200.160
	0
	0,00%
	130.167
	2.000
	1,54%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	650.065
	621.336
	95,58%
	650.065
	643.385
	98,97%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.851
	110.563
	99,74%
	110.851
	110.590
	99,76%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	24.004
	13.141
	54,74%
	22.521
	16.500
	73,26%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 1
	1.691.115
	997.976
	59,01%
	1.391.706
	1.127.154
	80,99%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 66,65% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2005.

	Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.1 είναι η ολοκλήρωση των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε., των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 - 1999 (Β΄ Κ.Π.Σ.) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.).

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	446.034

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	446.034

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	223.017

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	223.017

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολό του μέσω σχετικής πρόσκλησης προς την ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ στις 20/08/2001.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	95,37%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης η οποία έχει τροποποιηθεί με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

    ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	446.034
	1
	446.034
	100,00%
	1
	425.362
	95,37%


Στις 29/10/2001 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής επί της οποίας διατυπώθηκαν παρατηρήσεις και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. Μετά από διαβουλεύσεις και διατυπώσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεβλήθη η τελευταία τροποποιημένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου) στις 14/09/2005, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99 η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αποδοχή της. 

	Οικονομική Πρόοδος :
	56,71%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/05, ανέρχονται σε 252.936 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 56,71% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	446.034
	252.936
	56,71%
	378.034
	342.179
	90,52%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχου 2006
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	41(*1)
	39,80
	39,80(*2)
	39,80(*2)


(*1) Από τα 41 χλμ. Αυτοκινητοδρόμου, τα 39,80 χλμ.κατασκευάζονται ως Δημόσιο Έργο και τα υπόλοιπα  1,2 χλμ. στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης «Μαλιακός – Κλειδί». 

(*2) Επιπλέον, έχουν ολοκληρωθεί 3 χλμ. αυτοκινητροδρόμου (Ευρεία Παράκαμψη Πάτρας) με χρηματοδότηση αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους. 
	Έργο 1.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 10/10/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2772
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	425.362

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	425.362

	
Δημόσια Δαπάνη
	425.362

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	212.681

	


Κρατική Συμμετοχή
	212.681

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου, περιλαμβάνει :

· Την ολοκλήρωση της κατασκευής του τμημάτων αυτοκινητόδρομου συνολικού μήκους 34,43 χλμ. (έναντι 37 χλμ της αρχικής απόφασης) και διατομής  (2 Χ 2 + ΛΕΑ) που συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

· την ολοκλήρωση της κατασκευής 6,27 χλμ. αυτοκινητόδρομου της Παράκαμψης Πατρών σε νέα χάραξη με τα συνοδά τους έργα, και την ολοκλήρωση τριών ανισόπεδων Κόμβων (Κ1, Κ4, Κ5). Με χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους υλοποιείται το τμήμα Κ4-Κ5 της Παράκαμψης Πάτρας μήκους 3,0 χλμ. 

· την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός μήκους 21,16 χλμ. αυτοκινητόδρομου, σε υπάρχουσα χάραξη, με τα συνοδά έργα και τους τρεις Ανισόπεδους Κόμβους (Σούρπης, Αλμυρού και Μικροθήβων) και 

· την ολοκλήρωση κατασκευής Ραψάνη-Πλαταμώνας σε υπάρχουσα χάραξη με τα συνοδά του έργα, μήκους 5,8 χλμ. αυτοκινητόδρομου χωρίς την κατασκευή του Α.Κ. Πλαταμώμνα με τους κλάδους του.

· Την ολοκλήρωση κατασκευής 7,058 χλμ. (έναντι 8 χλμ της αρχικής απόφασης) Αυτοκινητόδρομου του έργου Κακιάς Σκάλας σε νέα χάραξη με τα συνοδά έργα και τον Ανισόπεδο Κόμβο Κινέττα

· Την ολοκλήρωση κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών: α) στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι-Ευαγγελισμός μήκους 107 χλμ., β) στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα μήκους 63 χλμ. (εκτός της περιοχής Κακιάς Σκάλας) και στο τμήμα Αθήνα-Υλίκη μήκους 80χλμ (πλην του τμήματος Μαλακάσας) και γ) στο τμήμα  Μακρύγιαλος-Κατερίνη μήκους 20 χλμ. 

· Συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες αφορούν στο παράπλευρο δίκτυο,   ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου, καθώς και διάστρωση ισοπεδωτικών και αντιολισθηρών ασφαλτικών ταπήτων κ.λ.π. (μήκους 269 χλμ. περίπου).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 18 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ - ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
	42.381

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	379.606

	ΟΚΩ 
	3.375

	ΣΥΝΟΛΟ
	425.362


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/10/2005, καλύπτουν το 95% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές :

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/10/2005, ανέρχονται σε 252.936 xιλ. € και καλύπτουν το 59,5% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, έγιναν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω., με συνολική δαπάνη 3.375 χιλ. € καθώς και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, με συνολική δαπάνη 42.381 χιλ. €.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Ήδη από το 2001 είχαν εκδοθεί συνολικά ένδεκα (11) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των εργασιών κατασκευής γίνεται ομαδοποιημένα ανά διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα αυτοκινητόδρομου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΑΣ

Ολοκληρώθηκε το αντικείμενο της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας, όπως περιγράφεται ανωτέρω και υπολείπονται συμπληρωματικές εργασίες που θα εκτελεσθούν με νέα εργολαβία, που ήδη προκηρύχθηκε με ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 29/12/2005, στο αντικείμενο της οποίας περιλαμβάνονται τα εξής:

Εργασίες στην περιοχή του Κόμβου Κ1, συμπληρωματικές εργασίες της Ε.Π.Π. από Χ.Θ. 1+050 έως Χ.Θ. 18+600, όπως κατασκευή SR, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, τοίχων αντιστήριξης, μικρών τεχνικών, μικρής έκτασης διάστρωσης αντιολισθηρών ταπήτων κ.λ.π.

ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ

Αποφασίστηκε να γίνει παράλληλα η μετατροπή της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο και η κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Σ.Γ.Υ.Τ.) Αθηνών – Κορίνθου, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους, της γειτνίασης της Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) με τη σιδηροδρομική γραμμή, αλλά και της ανάγκης διατήρησης της κυκλοφορίας στην υπάρχουσα Ε.Ο. και στην υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή. Έτσι, δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μια εργολαβία, που αφορά στην κατασκευή και των δύο προαναφερθέντων τμημάτων, οδικού και σιδηροδρομικού, με φορέα υλοποίησης την Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. και με επίβλεψη από την ΕΡΓΟΣΕ των εργασιών που αφορούν στη σιδηροδρομική γραμμή.

Μετά το σεισμό της Αθήνας στις 07/09/1999, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω σεισμικής θωράκισης του έργου και ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν οι αρχικές μελέτες με στόχο την κατάργηση σημαντικού μήκους γεφυρών και αντικατάστασή τους με σήραγγες.

Στα κύρια χαρακτηριστικά του οδικού έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 7.058 μ. αρτηρίας αυτοκινητοδρόμου, η κατασκευή του Α/Κ Κινέττας, καθώς και τα συνοδά έργα.

Το έργο αυτό υλοποιείται μέσω 2 εργολαβιών.

Μέχρι 31/10/2005 : 
1η εργολαβία

· Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης των σηράγγων ΑΣ1δ, ΑΣ2α, ΑΣ2δ και ΑΣ3δ και των σηράγγων διαφυγής και της σήραγγας ΑΣ1α σε ποσοστό 90%. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή στον κόμβο Κινέττας καθώς και τα συνοδά έργα σε ποσοστό 95%. Επίσης έχουν γίνει εργασίες τελικής επένδυσης της σήραγγας ΑΣ2δ σε μήκος 1.000 μ. Για την εργολαβία έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης εργασιών με ημερομηνία 31-12-2004.

2η εργολαβία

· Έχουν ολοκληρωθεί  οι εργασίες μόνιμης επένδυσης των σηράγγων ΑΣ1δ, ΑΣ2δ, ΑΣ3δ και της ΑΣ2α. Υπολείπονται οι εργασίες στη σήραγγα ΑΣ1α. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες προστασίας πρανών, οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών του δεξιού κλάδου. Κατασκευάστηκαν εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων σηράγγων και κτηρίων Υποσταθμών σε ποσοστό 95%. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής Γεφυρών.

· Στον αριστερό κλάδο έχουν εκτελεστεί εργασίες οδοποιίας, οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε μήκος 3,5 χλμ. Για την εργολαβία έχει εγκριθεί διάλυση της σύμβασης με ημερομηνία 25-07-2005.
Οι υπόλοιπες εργασίες για την ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία του συνόλου του έργου υλοποιούνται ήδη με 3η εργολαβία, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά με εθνικούς πόρους.
ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ και ΑΘΗΝΑ – ΥΛΙΚΗ
Υλοποιείται μέσω δύο (2) εγκατεστημένων εργολαβιών με τις οποίες μέχρι 31/10/2005 έχουν γίνει τα εξής:

· Στην εργολαβία «Ολοκλήρωση μόνιμων έργων Μαλακάσας»

 Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και έγιναν έργα:

· Προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο

· Ολοκλήρωσης παράπλευρης οδού Δ13

· Τεχνικών έργων (τοίχος αντιστήριξης 104μ της οδού Δ13)

· Ολοκλήρωσης σηράγγων σε μήκος 1.390 μ

· Βελτίωσης τοπικού δικτύου οδών μήκους 12.000 μ

· Στην εργολαβία «Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα – Υλίκη»

· Στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα διαστρώθηκε αντιολισθηρός τάπητας σε μήκος περίπου 39,0 χλμ.

· Στο τμήμα Αθήνα – Υλίκη διαστρώθηκε αντιολισθηρός τάπητας σε μήκος περίπου 36,0 χλμ. και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες Ηλεκτροφωτισμού στο υποτμήμα  Α/Κ Μαλακάσας – Υλίκης, καθώς και οι εργασίες κατασκευής Ανω Διάβασης Σιδηροδρομικής Γραμμής Οινόης – Χαλκίδας.

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Υλοποιείται μέσω τεσσάρων (4) εγκατεστημένων εργολαβιών, με τις οποίες μέχρι 31/10/05 έχουν γίνει τα εξής:

· Στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Αλμυρός ολοκληρώθηκε η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους περίπου 18 χλμ ( περιλαμβάνεται η κατασκευή της 5ης ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και η κατασκευή της αντιολισθηρής στρώσης). Κατασκευάστηκε ο Α/Κ Σούρπης και ο ημικόμβος Αλμυρού, παράπλευρο και κάθετο δίκτυο σε μήκος περίπου 8 χλμ. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μικρών και μεγάλων τεχνικών έργων, οι εργασίες σήμανσης- ασφάλισης, οι εργασίες Η/Φ, οι εργασίες πρασίνου, και οι Η/Μ εργασίες άρδευσης. 

· Στο τμήμα Αλμυρός – Ευαγγελισμός έγινε πλήρης κατασκευή αυτοκινητόδρομου μήκους περίπου 3 χλμ. Επίσης κατασκευάστηκαν οι Α/Κ Μικροθηβών και Αλμυρού. Ολοκληρώθηκαν οι παράπλευροι και εγκάρσιοι οδοί, τα έργα αποχέτευσης όμβριων και αποστράγγισης, σήμανσης – ασφάλισης, ηλεκτροφωτισμού, τα έργα πρασίνου, και ο οδοφωτισμός της Άνω Διάβασης Νίκαιας-Χάλκης. Είναι σε εξέλιξη η συντήρηση των φυτών. Ολοκληρώθηκε η επέκταση του στεγάστρου διοδίων Μοσχοχωρίου και η οριζόντια σήμανση στη χοάνη των διοδίων, καθώς και η κατασκευή στεγάστρων αρχαιολογικών χώρων στον κόμβο Μικροθηβών και στο Μακρυχώρι.

ΡΑΨΑΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

Υλοποιείται μέσω μιας (1) εργολαβίας και έχουν κατασκευαστεί :

· 5,8 χλμ. αρτηρίας στο σύνολό τους

· 0,8 χλμ. αρτηρίας σε στάδιο οδοστρωσίας,

· Επίσης κατασκευάστηκαν 10,8 χλμ παράπλευρου οδικού δικτύου, 1 άνω διάβαση, 2 κάτω διαβάσεις και 15 μικρά τεχνικά έργα και 1 τοίχος αντιστήριξης. Επίσης κατασκευάστηκε μέρος του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης, σήμανση και ασφάλιση. Το έργο ολοκληρώθηκε και έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 10/8/2004.

ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι συμπληρωματικές εργασίες (παράπλευρο δίκτυο, Η/Φ, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου κ.λ.π.) υλοποιήθηκαν μέσω μιας (1) εργολαβίας, η οποία έχει ολοκληρώσει το αντικείμενό της.

	Μέτρο 1.2: Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. – Δημόσιο Έργο Μαλιακού


Αντικείμενο

Ο γενικός στόχος του Μέτρου 1.2 είναι η αναβάθμιση σε αυτοκινητόδρομο τμημάτων του βασικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του Μέτρου 1.2 είναι η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού σε Αυτοκινητόδρομο σε τμήματα του Πετάλου του Μαλιακού.

Αναλυτικά, στο περιεχόμενο του Μέτρου 1.2 περιλαμβάνονται:

· Τμήμα Α/Κ Θερμοπυλών έως Νέα Κοίτη Σπερχειού, μήκους 8,8 χλμ. 

· Τμήμα Α/Κ Ροδίτσας-Α/Κ Αγ. Μαρίνας, μήκους 8,5 χλμ.

· Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) - Α/Κ/ Θερμοπυλών, μήκους 17,4 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	260.001

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	260.001

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	130.000,50

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	130.000,50

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

Έχει ανατεθεί η κατασκευή των τμημάτων Α/Κ Θερμοπυλών έως Νέα Κοίτη Σπερχειού (μήκους 8,8 χλμ.) και Α/Κ Ροδίτσας-Α/Κ Αγ. Μαρίνας (μήκους 8,5 χλμ.) ενώ η δημοπράτηση του τμήματο Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) - Α/Κ/ Θερμοπυλών (μήκους 17,4 χλμ.) ορίστηκε στις 29/12/2005.

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 11/07/2003 στάλθηκε πρόσκληση στην Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 260.001 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	96,05%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	260.001
	2
	260.001
	100,00%
	2
	249.722
	96,05%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.2
	Τμήματα  Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	260.001
	0
	0,00%
	100.068
	12.500
	12,49%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 1.2
	Τμήματα  Π.Α.Θ.Ε. – Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. – Δημόσια Έργα (χλμ.)
	34
	0
	0,31
	1,74


Τροποποιήσεις στη 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στα πλαίσια της πρότασης της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. προβλέπεται η ένταξη του έργου: «ΠΑΘΕ: Τμήμα Νέα Κοίτη Σπερχειού – τέλος Α/Κ Ροδίτσας».

	Έργο 1.2.1: Π.Α.Θ.Ε. :  Α.Κ. Θερμοπυλών – Νέα Κοίτη Σπερχειού και τμήμα Α.Κ. Ροδίτσας – Α.Κ. Αγίας Μαρίνας


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 31/10/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2984
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	115.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	115.500

	
Δημόσια Δαπάνη
	115.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	57.750

	


Κρατική Συμμετοχή
	57.750

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως εντάχθηκε, περιλαμβάνεται :

· Η κατασκευή του τμήματος Αυτοκινητοδρόμου  ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Θερμοπυλών μέχρι τη νέα κοίτη Σπερχειού, συνολικού μήκους 8,8 χλμ. και διατομής 2χ2+ΛΕΑ με διαχωριστική νησίδα μαζί με τα συνοδά έργα του υπόψη τμήματος

· Η κατασκευή του τμήματος Αυτοκινητοδρόμου  ΠΑΘΕ από τον Α.Κ Ροδίτσας μέχρι τη Α.Κ Αγ. Μαρίνας Στυλίδας, μήκους 8,5 χλμ. και διατομής 2χ2+ΛΕΑ με διαχωριστική νησίδα μαζί με τα συνοδά έργα του υπόψη τμήματος

· Η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Θερμοπυλών (Μπράλου).

· Η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αγίας Παρασκευής.

· Η γεφύρωση του ποταμού Σπερχειού (περιοχή Αλαμάνας)και της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Ν.Σ.Γ.Υ.Τ) στην διασταύρωση με τον SR 2. Η διασταύρωση της αρτηρίας με την Ν.Σ.Γ.Υ.Τ επί μήκους 900 μ. περίπου εξαιρείται από το αντικείμενο του παρόντος έργου και θα κατασκευασθεί από την ΕΡΓΟΣΕ.

· Η αποκατάσταση του εγκάρσιου και πλευρικού δικτύου τοπικών οδών και η δημιουργία παράπλευρων οδών, όπου απαιτείται. 

· Η κατασκευή επεκτάσεων υφισταμένων τεχνικών ή νέων τεχνικών έργων στις θέσεις κάτω διαβάσεων, στις διασταυρώσεις του Αυτοκινητόδρομου με ρέματα και στις διασταυρώσεις παράπλευρων οδών με ρέματα, καθώς και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (ειδικές διαμορφώσεις επιχωμάτων, τεχνικά ρέματος, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.

Προβλέπεται πλήρης κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τεχνικά (μικρά και μεγάλα), αποχέτευση – αποστράγγιση, σήμανση – ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός κόμβων, κάτω διαβάσεων κ.λ.π., υποδομή τηλεφωνοδότησης, εργασίες άρδευσης και φύτευσης και προστασίας περιβάλλοντος.

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, μελέτες, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ - ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
	11.550

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	99.304

	ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	4.646

	ΣΥΝΟΛΟ
	115.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/10/2005, καλύπτουν το 86% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές :

Δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18/03/2005 με προϋπολογισμό 99.304.226,00 € και ήδη είναι σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής.
	Έργο 1.2.2: Π.Α.Θ.Ε. :  Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα Ο.Σ.Ε.) έως Α.Κ. Θερμοπυλών


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 31/10/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2983
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	134.222

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	134.222

	
Δημόσια Δαπάνη
	134.222

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	67.111

	


Κρατική Συμμετοχή
	67.111

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Έργου είναι η  κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και των συνοδών έργων στο τμήμα από Σκάρφεια (Γέφυρα Ο.Σ.Ε.) έως Θερμοπύλες, μήκους 17,4 χλμ. περίπου. Αναλυτικότερα με το έργο αυτό προβλέπονται :
· Η κατασκευή της αρτηρίας του Αυτοκινητοδρόμου με συνολικό μήκος 17,4 χλμ. περίπου και με  διατομή που περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα πλάτους 4,5 μ. Ως προς τη χάραξη, ο Αυτοκινητόδρομος ακολουθεί σε αρκετά τμήματα την υφιστάμενη Εθνική Οδό με μονόπλευρη διαπλάτυνση και παρακάμπτει τις περιοχές Μώλου και Θερμοπυλών. 

· Η κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμβου Σκάρφειας.

· Η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Μώλου.

· Η κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμβου Θερμοπυλών.

· Η αποκατάσταση του εγκάρσιου και πλευρικού δικτύου τοπικών οδών και η δημιουργία παράπλευρων οδών, όπου απαιτείται. 

· Η κατασκευή επεκτάσεων υφισταμένων τεχνικών ή νέων τεχνικών έργων στις θέσεις κάτω διαβάσεων, στις διασταυρώσεις του Αυτοκινητόδρομου με ρέματα και στις διασταυρώσεις παράπλευρων οδών με ρέματα, καθώς και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (ειδικές διαμορφώσεις επιχωμάτων, τεχνικά ρέματος, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.

Προβλέπεται πλήρης κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τεχνικά (μικρά και μεγάλα), αποχέτευση – αποστράγγιση, σήμανση – ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός κόμβων, κάτω διαβάσεων και πλατυσμάτων στάθμευσης, υποδομή τηλεφωνοδότησης, εργασίες άρδευσης και φύτευσης και προστασίας περιβάλλοντος.

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, μελέτες, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ - ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
	12.202

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	113.190

	ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	6.500

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.330

	ΣΥΝΟΛΟ
	134.222


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν  έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005.

Πληρωμές :

Δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Έχει γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου, με ανοικτή διαδικασία με ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 29/12/2005.
	Μέτρο 1.3: Υπόλοιπα τμήματα Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου (τμήμα ΠΑΘΕ : παράκαμψη Αγ. Κων/νου –Καμένων Βούρλων) καταργείται και αποτελεί εγκεκριμένη δράση (με βάση την υπ. αριθ. C(2003) 3079/14-08-2003 εγκριτική απόφαση) που θα υλοποιηθεί με πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 1.3, βάσει του Αναθεωρημένου Προγράμματος, μεταφέρεται στα Μέτρα Μ.1.2, Μ.1.4, Μ.9.1 και Μ.3.2

	Μέτρο 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την:

-
Κατασκευή εγκάρσιας οδικής σύνδεσης της Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη και το νέο υπό κατασκευή λιμάνι, δύο κλάδων μήκους 4 χλμ. ο καθένας εκατέρωθεν του ποταμού Γλάυκου.

-
Σύνδεση της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη με την πόλη της Πάτρας, μήκους περίπου 5 χλμ.

-
Κατασκευή τμήματος της αρτηρίας της Παράκαμψης Βόλου από Γορίτσα μέχρι την Αγριά, μήκους περίπου 0,94 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.4.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	200.160

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	200.160

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	100.080

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	100.080

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης:

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 9/02/2005 στάλθηκαν δύο προσκλήσεις στους Τελικούς Διακιούχους (Δ/νση Οδικών Έργων – Δ1 και ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ) για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου ύψους 200.160 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	67,28%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο τριών (3) Έργων / Πράξεων. 

Στις 18/05/2005, εντάχθηκε η Πράξη «Κατασκευή κοιλαδογέφυρας – Ι.Κ. & συνδετηρίων οδών του τμήματος Γορίτσα – Αγριά της παράκαμψης Βόλου», συνολικού προϋπολογισμού 14.000 χιλ. Ευρώ

Στις 25/10/2005 εντάχθηκε η Πράξη «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με Πόλη και νέο Λιμάνι», συνολικού προϋπολογισμού 120.673 χιλ. Ευρώ.

Στις 30/9/2005 υπεβλήθη τροποποιημένο ΤΔΕ από την ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ της Πράξης «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με την πόλη με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη», συνολικού προϋπολογισμού 58.300 χιλ. Ευρώ, και αναμένεται η διατύπωση θετικής γνώμης από το ΥΠΟΙΟ για την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	200.160
	2
	200.160
	100,00%
	2
	134.673
	67,28%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	200.160
	0
	0,00%
	130.167
	2.000
	1,50%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	9,94
	0
	0
	0


Τροποποιήσεις στη 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στα πλαίσια της πρότασης της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. προβλέπεται η μεταφορά της Πράξης «Κατασκευή κοιλαδογέφυρας – Ι.Κ. & συνδετηρίων οδών του τμήματος Γορίτσα – Αγριά της παράκαμψης Βόλου» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 – Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες.

	Έργο 1.4.1: Κατασκευή κοιλαδογέφυρας – Ι.Κ. & συνδετηρίων οδών του τμήματος Γορίτσα – Αγριά της παράκαμψης Βόλου


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 18/05/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1167
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.000

	
Δημόσια Δαπάνη
	14.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.000

	


Κρατική Συμμετοχή
	7.000

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος Γορίτσα – Αγριά της Παράκαμψης Βόλου, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Θεσσαλίας. Αναλυτικά οι κύριες προβλεπόμενες εργασίες είναι: 

· Εργασίες κατασκευής κοιλαδογέφυρας Τ15 στην περιοχή της ΑΓΕΤ, μήκους 440 μ. περίπου.

· Πλήρης κατασκευή του Ι.Κ. στην περιοχή της ΑΓΕΤ, καθώς και της συνδετήριας οδού (Π19) με την παραλιακή οδό Βόλου, μήκους 1,0 χλμ. περίπου (χωμ/κά, αποχέτευση-αποστράγγιση, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση-ασφάλιση, οδοφωτισμός, φωτεινή σηματοδότηση)

· Κατασκευή του Ι.Κ. σύνδεσης της οδού Π19 με την παραλιακή οδό Βόλου

· Πλήρης κατασκευή της αρτηρίας από ΧΘ. 19+200 έως ΧΘ. 19+450 που περιλαμβάνει τον Ι.Κ. σύνδεσης αυτής με την οδό Π31, την κατασκευή της οδού Π31, τη συνδετήρια οδό με την παραλιακή οδό Βόλου και τον Ι.Κ. σύνδεσης της οδού Π31 με την παραλιακή οδό Βόλου.

Στο Έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή των έργων, έργα αρχαιολογίας, υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη δημοπράτηση, καθώς και εργασίες μετακίνησης δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.360

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	11.900

	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	120

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	620

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005.

Πληρωμές :

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες έως 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Η υλοποίηση της πράξης προγραμματίζεται να γίνει μέσω δύο υποέργων κατασκευών (συμβάσεων):

· Η πρώτη σύμβαση, με την οποία θα κατασκευαστούν η κοιλαδογέφυρα Τ15 στην περιοχή της ΑΓΕΤ, ο ισόπεδος κόμβος στην περιοχή της ΑΓΕΤ, η συνδετήρια οδός - Π19 καθώς και  ο ισόπεδος κόμβος σύνδεσης της οδού Π19 με την παραλιακή οδό Βόλου προβλέπεται να υπογραφεί μέχρι 31/12/2005.

· Για τη δεύτερη σύμβαση, με την οποία θα κατασκευαστεί η αρτηρία από ΧΘ. 19+200 έως ΧΘ. 19+450 που περιλαμβάνει τον ισόπεδο κόμβο σύνδεσης αυτής με την οδό Π31, την κατασκευή της οδού Π31, τη συνδετήρια οδό με την παραλιακή οδό Βόλου και τον ισόπεδο κόμβο σύνδεσης της οδού Π31 με την παραλιακή οδό Βόλου εκπονούνται οι μελέτες. Η σύμβαση αυτή προβλέπεται να ανατεθεί στο Α΄ εξάμηνο του 2006.
	Έργο 1.4.2: Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με Πόλη και νέο Λιμάνι


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 25/10/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2933
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	120.673

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	120.673

	
Δημόσια Δαπάνη
	120.673

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	60.336,7

	


Κρατική Συμμετοχή
	60.336,7

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Έργου είναι η σύνδεση της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας και το Νέο Λιμάνι. Αναλυτικότερα με το έργο αυτό προβλέπονται :
· Η κατασκευή δύο οδικών αρτηριών, μήκους 3,76 χλμ. εκάστη, που αναπτύσσονται εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού Γλαύκου, μονής κατεύθυνσης και διατομής δύο κύριων λωρίδων κυκλοφορίας, η κάθε μία, από τη χ.θ. 0+540 (τέλος της ανισόπεδης σύνδεσης παραγλαύκιων οδών με το νέο λιμένα) έως τη χ.θ. 4+300 (Κόμβος οδού Πατρών – Αχάϊα Κλάους).

· Η κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών του Κόμβου Κ5 στην περιοχή της συμβολής του με τον ποταμό Γλαύκο.

· Η  κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου στην περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών.

· Η κατασκευή ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση της οδού Πάτρα – Αχάϊα Κλάους με τον ποταμό Γλαύκο.

· Η κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων στη θέση διασταύρωσης των παραγλαύκιων αρτηριών με την ΕΟ 111 (Εθνική Οδός Πάτρας –Τρίπολης) αφενός και την οδό Ευβοίας – Λεύκας αφετέρου.

· Έργα διευθέτησης της κοίτης και της εκβολής του ποταμού Γλαύκου σε μήκος περίπου 4 χλμ. αναγκαίων για την υποδομή υλοποίησης των αρτηριών

· Εργασίες αποχέτευσης – αποστράγγισης, Η/Μ, σήμανσης – ασφάλισης, φωτεινής σηματοδότησης, πρασίνου και άρδευσης πρασίνου.

Συνολικά από το Έργο χρηματοδοτούνται  Κατασκευές, Μελέτες, Αρχαιολογικές έρευνες, Απαλλοτριώσεις,  δαπάνες  μετατοπίσεως δικτύων ΟΚΩ, κ.λ.π.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.616

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	104.446

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	2.500

	ΟΚΩ
	2.111

	ΣΥΝΟΛΟ
	120.673


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005.

Πληρωμές :

Δεν έχουν πρσαγματοποιηθεί δαπάνες έως 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Η υλοποίηση της πράξης προγραμματίζεται να γίνει μέσω δύο υποέργων κατασκευών (συμβάσεων):

· Για την πρώτη σύμβαση, με την οποία θα κατασκευαστούν οι συνδετήριες «παραγλαύκιες» αρτηρίες, έχουν συνταχθεί τα τεύχη  δημοπράτησης και ο σχετικός διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί για τις 29 Δεκεμβρίου 2005.
· Για τη δεύτερη σύμβαση, με την οποία θα κατασκευαστεί ο Ανισόπεδος Κόμβος στην περιοχή του νέου λιμανιού, εκπονούνται μελέτες και προβλέπεται να ανατεθεί στο Β΄ εξάμηνο του 2006.
	Μέτρο 1.5 : Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής


Αντικείμενο

Το Μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή 65,3 χλμ. του Περιφερειακού Δακτύλου Αττικής, διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ) ή 2Χ(2+ΛΕΑ). Στη μεσαία νησίδα της ΕΛΕΣΣ προβλέπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 9,80μ. για ένταξη διπλής σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού σιδηροδρόμου προς Κόρινθο και Α/Δ Σπάτων. Η υλοποίηση του σιδηροδρομικού έργου δεν περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου 1.5.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.5.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.412.237

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	650.065

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	325.032

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	325.032

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	762.172


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 20/8/2001 προκηρύχθηκε-στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α.) στο σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 951.038 χιλ €. Μετά την 1η Αναθεώρηση μειώθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 31,65%, βάσει της οριστικοποίησης των επιλέξιμων δράσεων του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	98,97%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης για την οποία έχει εκδοθεί Τροποποιητική Απόφαση με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. 

                                                                                                                                           ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	650.065
	1
	650.065
	100,00%
	1
	643.386
	98,97%


Παράλληλα για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3/11/2004 αναμορφωμένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού ΕΕ1260/99, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. Ε1266/18-5-2005 έγγραφό της Ε.Ε.

	Οικονομική Πρόοδος:
	95,58 %


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005, ανέρχονται σε 621.336 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 95,58% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	650.065
	621.336
	95,58%
	650.065
	643.385
	98,97%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3


	Έργο 1.5.1: Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής


Α. Στοιχεία απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 
13/06/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: 
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 845

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.458.724

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	643.386

	Δημόσια Δαπάνη
	643.386

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	321.693

	


Κρατική Συμμετοχή
	321.693

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	815.338


Εκτός από το έργο που περιλαμβάνεται στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους επιπλέον απαλλοτριώσεις καθώς και πρόσθετες εργασίες. 

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το συνολικό αντικείμενο  του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» περιλαμβάνει την κατασκευή της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Σπάτων (ΕΛΕΣΣ) μήκους 51,8 χλμ. και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ) μήκους 13,5 χλμ. (συνολικά 65 χλμ. περίπου αστικός αυτοκινητόδρομος διατομής στο μεγαλύτερο μήκος του με 3 λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ, ανά κατεύθυνση) .

Στα πλαίσια του έργου αυτού περιλαμβάνεται:

· Η ανακατασκευή 25 χλμ. υφιστάμενου κύριου οδικού δικτύου για την προσαρμογή του στο έργο της Αττικής Οδού.

· Η κατασκευή 29 ανισόπεδων κόμβων.

· Η κατασκευή 63 Ανισόπεδων Άνω Διαβάσεων Τοπικών Οδών.

· Η κατασκευή 16 Κάτω Διαβάσεων κύριων Τοπικών Οδών

· Η κατασκευή πλήρους παράπλευρου οδικού δικτύου συνολικού μήκους 195 χλμ. περίπου.

Πέραν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το έργο κατασκευάστηκε στο μεγαλύτερο μήκος του στη στάθμη –1, στις εργασίες του έργου περιλήφθηκαν και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αναγκαία για τη λειτουργικότητα αυτού, διευθετήσεις ρεμάτων, μετατοπίσεις ή / και ανακατασκευές δικτύων ΟΚΩ που εμπλέκονται με το έργο.

Η μεσαία ζώνη της ΕΛΕΣΣ από το Συγκ. Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) μέχρι το νέο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε μήκος 30 χλμ. έχει προβλεφθεί για τη λειτουργία προαστιακού τραίνου. Στη ζώνη αυτή στα πλαίσια του έργου, κατασκευάστηκαν τα έργα Α΄ Φάσης πολιτικού μηχανικού για το προαστιακό τραίνο. Επίσης, από το ΣΚΑ μέχρι την Ελευσίνα κατασκευάστηκε κατά τμήματα και σε συνολικό μήκος 11 χλμ. όλη η απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας.

Τέλος, στην περιοχή του Α/Κ Δουκίσσης Πλακεντίας της ΕΛΕΣΣ, στα πλαίσια του έργου, κατασκευάστηκε η υποδομή που εμπλέκεται με το έργο και ήταν απαραίτητη προκειμένου το ΜΕΤΡΟ να χρησιμοποιεί την υποδομή του προαστιακού τραίνου για να φθάνει στο νέο Αεροδρόμιο « Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται από το Α’ ΚΠΣ. Εκτός από τις εργασίες που καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους, κατά την προηγούμενη περίοδο (1994-1999) πραγματοποιήθηκαν και έργα με χρηματοδότηση από το Ε.Π. / Π.Ο.Α., το ΠΕΠ Αττικής και τα Διερωπαικά Δίκτυα Μεταφορών. 

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα. Στην ισχύουσα απόφαση ένταξης έχει προστεθεί ένα νέο υποέργο που αφορά σε δαπάνες για αρχαιολογικές έρευνες. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	112.270

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	523.858

	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	7.258

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	815.338

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.458.724


B. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005
Νομικές δεσμεύσεις:

Το έργο υλοποιήθηκε με σύμβαση παραχώρησης η οποία υπογράφηκε τον Μάιο του 1996 και κυρώθηκε με το Ν.2445/96. Οι νομικές δεσμεύσεις έχουν καλύψει το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005 ανέρχονται σε 621.336 χιλ. € και καλύπτουν το 96,6% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/10/2005
Το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου μήκους 65,3 χλμ., έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία από τον Ιούλιο 2004.

Οι ημερομηνίες παράδοσης στην κυκλοφορία των τμημάτων του έργου (σύμφωνα με τον χρόνο παράδοσης), εμφανίζονται ακολούθως: 

· Γέρακας – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος μήκους 15,5 χλμ. με παράλληλη κατασκευή του οδικού έργου παράκαμψης Κορωπίου που συνδέει την Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης με το Νέο Αεροδρόμιο και βελτίωση προσβάσεων προς την είσοδο από Γέρακα) (Μάρτιος 2001).
· Α.Κ. Μεταμόρφωση – Λ. Κύμης (Μάρτιος 2001).
· Παλλήνη – Α.Κ. Λ. Πεντέλης (Ιανουάριος 2003) (προσωρινή κυκλοφορία ‘’σωλήνας’’ ενώ παράλληλα εκπονούνται εργασίες).
· Α.Κ. Λ. Κύμης  - Α.Κ. Λ. Πεντέλης (Ιανουάριος 2003).
· Η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού (πλην του Δυτικού κλάδου) (Σεπτέμβριος 2003)
· Ελευσίνα - Α.Κ. Μεταμόρφωσης (Δεκέμβριος 2003)
· Δυτικός κλάδος Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Ιούλιος 2004)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στο υπόψη έργο σύμφωνα με τα άρθρα 10 & 11 του Ν. 2338/95 καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί απαλλοτριώσεις ύψους 95.618 χιλ. € που καλύπτουν το συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. απαλλοτριώσεων.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει τμήμα της αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού. Έως 31/10/2005 έχουν πληρωθεί 7.258 χιλ. € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ειδικότερα όσον αφορά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου όπως έχει συμβατικά καθοριστεί αυτή έχει ως εξής:

Κατ’ Αποκοπή Αντικείμενο: Στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ υλοποιείται μέρος του Κ.Α.Τ. το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 85,36% του συνόλου. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί έως 31/10/2005 ενώ έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005 πληρωμές ύψους 294.423 χιλ €.

Παράλληλα – Πρόσθετα έργα :  Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί έως 31/10/2005 ενώ έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005 πληρωμές ύψους 147.175 χιλ. €.

Πρόσθετες εργασίες (Άρθρου 5.1.3.1) : Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί έως 31/10/2005 ενώ έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005 πληρωμές ύψους 60.310 χιλ €.χιλ. €.
Αρχαιολογικές έρευνες:  Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί έως 31/10/2005 ενώ έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005 πληρωμές ύψους 16.651 χιλ €.

Το συνολικό ποσό που απορροφήθηκε στην κατασκευή μέχρι 31/10/2005 (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 621.336 χιλ. €.

Η ιδιωτική δαπάνη που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 31/10/2005 ανέρχεται στα 752.854 χιλ. €. 
	Μέτρο 1.6: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου 


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή καλωδιακής γέφυρας 5 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 2.252 μ., των γεφυρών πρόσβασης εκατέρωθεν αυτής, συνολικού μήκους 631μ., και χερσαίου οδικού τμήματος στην περιοχή του Αντιρρίου, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου διοδίων, μήκους 630 μ. Το έργο ολοκληρώθηκε με την κατασκευή των οδών πρόσβασης που περιλαμβάνουν την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 2.200 μ., για τη σύνδεση της Ζεύξης με τα υπάρχοντα εθνικά οδικά δίκτυα εκατέρωθεν αυτής. Το έργο των οδών πρόσβασης χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.6

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	474.687

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	110.851

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.681

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	22.170

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	363.836


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	99,98%


Στις 20/8/2001 προκηρύχθηκε – στάλθηκε πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο (ΕΥΔΕ/ ΣΕΡΑ) το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 150.006 χιλ Ευρώ. Το αντικείμενο της πρόσκλησης περιελάμβανε την κατασκευή της ζεύξης Ρίου-Αντιρίου και των οδών πρόσβασης.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	99,98%


Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων για την αποδοχή της αίτησης επιβεβαίωσης ποσοστού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. 113329/15-10-03 εγγράφου της D.G. Regio δεν εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κοινοτική συνδρομή για το έργο «Οδοί πρόσβασης της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου» και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 407/17-2-04 απόφαση απένταξης του έργου από το Πρόγραμμα, έτσι ώστε η υλοποίησή του να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εθνικούς πόρους. 

Κατά συνέπεια, το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία Απόφαση Ένταξης στις 19/10/01, η οποία τροποποιήθηκε στις 16/12/2004 με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.851
	1
	110.827
	99,98%
	1
	110.827
	99,98%


Στις 16/3/04 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 908/16-3-04 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά μόνο στο Μεγάλο Έργο της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 110.851 χιλ. Ευρώ.

	Οικονομική Πρόοδος:
	99,74 %


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005 και αφορά μόνο στο έργο «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου», ανέρχεται σε 110.563 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 99,74 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου, ενώ η καταχωρηθείσα ιδιωτική δαπάνη στο ΟΠΣ έως 31/10/2005, ανέρχεται στο ποσό των 388.759 χιλ. €.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.851
	110.563
	99,74%
	110.851
	110.590
	99,76%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5


	Έργο 1.6.1: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Στις 19/10/2001 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 1132 Απόφαση Ένταξης του Έργου. Στις 29/03/2004 εκδόθηκε η 1η Tροποποίηση της Απόφασης και στις 16/12/2004 η 2η Tροποποίηση της Απόφασης. Και οι δύο Τροποποιήσεις δεν διαφοροποιούν το φυσικό αντικείμενο της Πράξης.

Ημερομηνία: 
16/12/2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2908

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	499.586

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	110.827

	Δημόσια Δαπάνη
	110.827

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.662

	


Κρατική Συμμετοχή
	22.165

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	388.759


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει το έργο της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, συνολικού μήκους 3,5 χλμ., εκ των οποίων 2.880 μ. περίπου αφορούν στην καλωδιακή γέφυρα 5 ανοιγμάτων και τις δύο γέφυρες πρόσβασης εκατέρωθεν αυτής και τα υπόλοιπα 630 μ. περίπου αφορούν σε χερσαίο οδικό τμήμα στην περιοχή του Αντιρρίου, που περιλαμβάνει και το χώρο διοδίων.
Αναλυτικότερα, η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτελείται: 

α) 
από μία καλωδιακή γέφυρα μήκους 2.252 μ., με τρία κεντρικά ανοίγματα των 560 μ. και δύο πλευρικά των 286 μ. και 

β) 
δύο γέφυρες πρόσβασης στα δύο άκρα της, με μήκη 392 μ. στην πλευρά του Ρίου και 239 μ. στην πλευρά του Αντιρρίου. 

Το καλωδιωτό τμήμα της αναρτάται από 4 πυλώνες, που κατασκευάσθηκαν από σκυρόδεμα, θεμελιώθηκαν σε βάθος από 50 έως 65 μ. και το ύψος τους φθάνει τα 160 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Το κατάστρωμα της καλωδιακής γέφυρας είναι σύμμεικτη κατασκευή από προκατασκευασμένα τμήματα μήκους 12 μ. από χάλυβα και σκυρόδεμα και αναρτάται με καλώδια ανάρτησης, που αποτελούνται από γαλβανισμένα συρματόσχοινα με πολλαπλή αντιδιαβρωτική επένδυση.

Για την κατασκευή των γεφυρών πρόσβασης χρησιμοποιήθηκαν προκατασκευασμένες δοκοί από σκυρόδεμα. Η διατομή της γέφυρας είναι πλάτους 25μ. και αποτελείται από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτατης ανάγκης με διαχωριστική νησίδα των κατευθύνσεων.

Υποέργα

Το έργο όπως τροποποιήθηκε, περιλαμβάνει επτά (7) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και εργασίες συμβούλων.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	96.548

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	13.212

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.067

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	388.759

	ΣΥΝΟΛΟ
	499.586


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Το έργο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 24-12-1997. Έχει αναληφθεί το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005, ανέρχονται σε 110.563 χιλ.€ και καλύπτουν το 99,8% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Η φυσική πρόοδος ανέρχεται σε ποσοστό 100% του συνόλου του έργου. Εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 04/08/04. 

Η χρηματοδότηση του έργου για το χρονικό διάστημα αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

α)
Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει καταβάλει το ποσό των 18.759.244,58 € ως μετοχικό κεφάλαιο και το ποσό των 370.000.000,00 € δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

β)
Η δημόσια δαπάνη αντίστοιχα ανέρχεται στο ποσό των 110.563 χιλ. € εκ των οποίων 13.212 χιλ. € αφορούν σε απαλλοτριώσεις, 803 χιλ. € σε έργα συμβούλων και 96.548 χιλ. € σε κατασκευές.
	Μέτρο 1.7:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 


Αντικείμενο

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 1.7 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υποστηρικτικές δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1:

1. Εκπόνηση μελετών και συναφών ενεργειών που περιλαμβάνουν:

· Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους–ωφέλειας, βιωσιμότητας, κτλ.

· Μελέτες εξειδίκευσης μέτρων ή δράσεων του Άξονα και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.

· Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

· Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

2. Δαπάνες Τεχνικών, Νομικών, Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και Συμβούλων Διαχείρισης (Project Manager).

3. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 1, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.7

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	24.004

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	24.004

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	12.002

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	12.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 23/11/01 στάλθηκε πρόσκληση στους Τελικούς Δικαιούχους (Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε., Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α., Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Σ.Ε.Α.) ύψους 32.001 χιλ. Ευρώ. Από τους τρεις Τελικούς Δικαιούχους, μόνο η Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε υπέβαλε πρόταση η οποία εντάχθηκε στις 24/08/2005.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	24.004
	1
	24.004
	100,00%
	1
	24.004
	100,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	54,74%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	24.004
	13.141
	54,74%
	22.521
	16.500
	73,26%


	Έργο 1.7.1: Συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Σύμβουλοι Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε.)


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
24/08/2005

Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2247

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	24.004

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	24.004

	Δημόσια Δαπάνη
	24.004

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	12.002

	


Κρατική Συμμετοχή
	12.002

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους στην ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ στους παρακάτω τομείς που σχετίζονται με την υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των έργων ευθύνης της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:

· Έλεγχος και διαχείριση των συμβάσεων μελετών των τμημάτων που θα κατασκευαστούν με Συμβάσεις Παραχώρησης και Ιδιωτική Συγχρηματοδότηση.

· Έλεγχος και διαχείριση συμβάσεων σε όλα τα έργα που θα κατασκευαστούν με Δημόσια χρηματοδότηση.

· Διεύρυνση ειδικών θεμάτων (γεωτεχνικών, γεωλογικών, εδαφολογικών, τεχνικών, σηράγγων, νομικών, κ.λ.π.).

· Βελτίωση, αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Υπηρεσίας.

· Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για τις ανάγκες και τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

· Δράσεις δημοσιότητας της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ για τα έργα του Άξονα Προτεραιότητας 1.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δώδεκα (12) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	24.004

	ΣΥΝΟΛΟ
	24.004


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έως 31/10/2005 καλύπτουν το 88% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005, ανέρχονται σε 13.141 χιλ. € και καλύπτουν το 54,7% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

1. Τα υποέργα: «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ σε θέματα γεωβραχομηχανικής και στη διάνοιξη και στήριξη υπόγειων έργων», «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ σε θέματα διερεύνησης γεωλογικών - τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος του οδικού άξονα ΠΑΘΕ στα τμήματα α) διέλευση παθε δια της αστικής ζώνης Κατερίνης & β) Λόγγος – Σκάρφεια», «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ σε θέματα διερεύνησης των γεωλογικών - τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος του οδικού άξονα ΠΑΘΕ στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα», «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ σε κάθε είδους γεωτεχνικά και συναφή θέματα», «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα - Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ - αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) σε θέματα νομοθεσίας δημοσίων έργων (εθνικής - κοινοτικής) αρμοδιότητας της που εκτελούνται στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ και του Τ.Σ.», «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα–Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ - αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) στο νότιο τμήμα», «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα - Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ - αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) στο βόρειο τμήμα», «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργικής και δομικής συμπεριφοράς των οδοστρωμάτων του ΠΑΘΕ» έχουν ολοκληρωθεί.

2. Τα υποέργα: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα - Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ - αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ)» και «Συμπληρωματικές υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα - Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ  αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ)» είναι σε εξέλιξη. 
3. Τα υποέργα: «Νέες υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ» και «Δημοσιότητα - Πληροφόρηση για τα έργα της ΕΥΔΕ αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ» δεν έχουν ξεκινήσει.
	2.2 Άξονας Προτεραιότητας 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ


2.2.1 Στόχοι

Βασικές προτεραιότητες του Άξονα σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.λ.Α.Α. αποτελούν:

· η ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων της Εγνατίας, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο των προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου 1994–99, με την κατασκευή λειτουργικών τμημάτων συνεχιζόμενων από το ΚΠΣ ΙΙ έργων σε Μακεδονία και Θράκη, με στόχο τη σταδιακή ολοκλήρωσή τους, και την κατασκευή τμήματος από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου στην ΄Ηπειρο. 

· η προώθηση της κατασκευής νέου αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά.

· η αναβάθμιση ήδη κατασκευασμένων σε προηγούμενες περιόδους τμημάτων (Στρυμώνας-Ν. Πέραμος, Μέστη –Μάκρη) με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του Άξονα στις περιοχές αυτές.

2.2.2 Περιεχόμενο

Περιλαμβάνει τρία (3) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 2.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 2.2
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

	ΜΕΤΡΟ 2.3
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


2.2.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.617.178

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.617.178

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	                       808.589

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	808.589

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


2.2.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	95,18%


Όλα τα Μέτρα του Άξονα έχουν προκηρυχθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.539.213 χιλ. €.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη
	743.973
	2
	743.973
	100,00%

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	839.204
	2
	761.238
	90,71%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	34.002
	1
	34.002
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.617.179
	5
	1.539.213
	95,18%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	63,41%


Εκδόθηκαν τρεις (3) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων που καλυπτουν το 63,41% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη
	743.973
	2
	567.500
	76,28%

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	839.204
	1
	458.000
	54,58%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	34.002
	0
	0
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.617.179
	3
	1.025.500
	63,41%


	Οικονομική Πρόοδος:
	45,84%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/2005, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 741.389 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 45,84% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/05
	Σύνολο 2001-2005

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη
	743.973
	443.555
	59,62%
	733.751
	468.212 
	63,81%

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	839.204
	297.834
	35,49%
	546.780
	 373.629
	68,33%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	34.002
	0
	0,00%
	33.176
	 0
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 2
	1.617.179
	741.389
	45,84%
	1.313.708
	841.841
	64,08%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 52,06% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2005.

	Μέτρο 2.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.1 είναι η ολοκλήρωση και αναβάθμιση τμημάτων του άξονα της Εγνατίας, που είχαν ξεκινήσει να κατασκευάζονται με τα Προγράμματα της προηγούμενης περιόδου 1994-1999 στις Περιφέρειες της Μακεδονίας – Θράκης. 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ολοκλήρωση τμημάτων μήκους 23,5 χλμ. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η ολοκλήρωση τμημάτων μήκους 54 χλμ. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η ολοκλήρωση τμημάτων μήκους 86 χλμ. στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και η εκτέλεση υπολειπομένων / τελικών εργασιών που είναι απαραίτητες για την απόδοση στην κυκλοφορία τμημάτων που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΚΠΣ ΙΙ. 
Επίσης, προβλέπεται η αναβάθμιση τμημάτων κατασκευασμένων σε προηγούμενες περιόδους, συνολικού μήκους 65 χλμ., με βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, και συγκεκριμένα τα τμήματα Στρυμώνα-Νέα Πέραμος και Μέστη–Μάκρη.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	743.973

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	743.973

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	371.986,50

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	371.986,50

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στάλθηκαν δύο Προσκλήσεις, στις 20/08/2001 και στις 10/02/2005, στον Τελικό Δικαιούχο («ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.») για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	76,28%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο τριών (3) Έργων / Πράξεων, για τα δύο (2) εκ των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη
	743.973
	2
	743.973
	100,00%
	2
	567.500
	76,28%


Στις 12/05/2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1884/12-05-2004 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής στο Μεγάλο Έργο «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη», σύμφωνα με την οποία η μέγιστη συμμετοχή του ΕΤΠΑ για το εν λόγω έργο καθορίστηκε σε 345.000 χιλ.€.

Έχει υποβληθεί από τον Φορέα νέα πρόταση τροποποίησης, για το έργο «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη», συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού 553.000 χιλ. €, για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης στις 30/6/2005. 

Επιπλέον, έχει εκδοθεί στις 13/10/2005 απόφαση ένταξης του έργου «Αναβάθμιση του τμήματος Μέστη - Μάκρη της Εγνατίας Οδού», συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού 14.500 χιλ. €.
	Οικονομική Πρόοδος:
	59,62%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/10/2005, ανέρχεται σε 443.555 χιλ. Ευρώ, ήτοι ποσοστό 59,62 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη
	743.973
	443.555
	59,62%
	733.751
	468.212
	63,81%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	164
	153
	153
	153

	
	
	Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας οδού (χλμ.)
	65
	0
	0
	0


Τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου στη 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στα πλαίσια της πρότασης της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για το συγκεκριμένο Μέτρο προβλέπεται επιπλέον η υλοποίηση των ακόλουθων Πράξεων:

· Αναβάθμιση των τμημάτων Α’, Β’ και Γ΄ του Στρυμώνα – Νέα Πέραμος (Μεσόγεια Χάραξη) με βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους σε αντικατάσταση του τμήματος «Στρυμώνα – Νέα Πέραμος» που δεν πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

· Η κατασκευή της Γέφυρας του Νέστου.

· Η βελτίωση του υφιστάμενου Κόμβου Κλειδίου (συμβολή ΠΑΘΕ – ΕΓΝΑΤΙΑΣ).

· Η κατασκευή λειτουργικών τμημάτων των Καθέτων Αξόνων της Εγνατίας Οδού.

	Έργο 2.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και στη Θράκη


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
30/06/2005

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1598
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	553.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	553.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	553.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	276.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	276.500

	2.2.4.1.1.1.1 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στα πλαίσια του ΚΠΣ ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ., με διατομή κλειστού αυτοκινητοδρόμου δύο κλάδων με διατομή 2 λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση στις Περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Συγκεκριμένα, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 23,5 χλμ.:

· Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ.

· Περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ.

· Πολύμυλος - Λευκόπετρα , μήκους 12,9 χλμ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 53,9 χλμ.

· Λευκόπετρα –Βέροια –Κουλούρα, μήκους 21,5 χλμ.

· Δερβένι –Προφήτης –Νυμφόπετρα, μήκους 32,4 χλμ.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση επί του κύριου άξονα τμημάτων αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 86,1 χλμ.:
· Πέρας παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ.

· Βανιάνο - Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.

· Βαφέικα - Ίασμος –Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη –ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Υποέργα

Το έργο σύμφωνα με την 2η τροποποιητική Απόφαση περιελάμβανε 72 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	40.140

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	474.606

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	13.254

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ(Construction Managers)
	25.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	553.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 96% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005, ανέρχονται σε 442.193 χιλ. € και καλύπτουν το 79,96% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Έχουν εκδοθεί δέκα εφτά (17) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα. 
Απορροφήθηκε ποσό  




20.326
χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




7.454 χιλ. €
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει τις δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                            6.975 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




407.438 χιλ. €
Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του άξονα της Εγνατίας, στην Μακεδονία και την Θράκη, συνολικού μήκους 163,5 χλμ. 

Από τα 163,5 χλμ. του άξονα, μέχρι το τέλος του έτους 2004, δόθηκαν στην κυκλοφορία τμήματα συνολικού μήκους 153 χλμ. Τα 125 χλμ. είχαν ολοκληρωθεί έως το τέλος του προηγούμενου έτους 2003. 

Συγκεκριμένα έως το 2003 είχαν δοθεί στην κυκλοφορία : 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης τμήματα συνολικού μήκους 86,1 χλμ. : 

· Πέρας Παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ. 

· Βανιάνο - Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.
· Βαφέικα - Ίασμος – Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη - Αλεξανδρούπολη - ΒΙΠΕ Αλεξ/πολης, μήκους 20,6 χλμ.

Στην Κεντρική Μακεδονία 38,8 χλμ.: 

· Βέροια - Κουλούρα , μήκους 8,8 χλμ. και 

· 30 χλμ. στο τμήμα Δερβένι - Προφήτης – Νυμφόπετρα 

Εντός του 2004 δόθηκαν επιπλέον στην κυκλοφορία:

· Τα υπολειπόμενα 2,4 χλμ. του τμήματος  Δερβένι- Νυμφόπετρα. Η ολοκλήρωση των έργων αυτών είχε καθυστερήσει λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή Δερβενίου.

· Το τμήμα Πολύμυλος - Λευκόπετρα - Βέροια (διέλευση Καστανιάς), μήκους 25,6 χλμ. 

Πρόκειται για έργο εξαιρετικής σημασίας. Ο άξονας στο τμήμα αυτό διασχίζει τον ορεινό όγκο του Βερμίου, στα όρια Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, περιοχή με έντονο ανάγλυφο, μεγάλο υψόμετρο και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες (συχνές ομίχλες, παγετό κλπ). Περισσότερο από το 1/3 του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα αυτό αποτελείται από μεγάλα και δύσκολα τεχνικά έργα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 15 σήραγγες συνολικού μήκους 6,5 χλμ. (διάτρηση μονού κλάδου 13,4 χλμ.) και 6 μεγάλες γέφυρες με υψηλά βάθρα συνολικού μήκους 1,9 χλμ. (3 χλμ. μονού κλάδου).

Το έργο αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει στην άρση της απομόνωσης και θα βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την διέλευση της Καστανιάς σε 15’, ενώ αυξάνονται δραστικά οι συνθήκες άνεσης και ασφάλειας στην οδήγηση. Ο χρήστης αντί της σημερινής διαδρομής μήκους 37 χλμ. σε ένα από τα δυσχερέστερα και πιο επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου της χώρας με πολλές στροφές, μεγάλες κλίσεις και φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά κυκλοφορεί πλέον σε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. 

Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2004 αρχικά για τα μικρά επιβατηγά αυτοκίνητα, ενώ από το Α’ εξάμηνο του 2005 έχει επιτραπεί η κυκλοφορία και στα μεγάλα οχήματα (λεωφορεία-φορτηγά). Σε μήκος 2 χλμ. περίπου, στο τμήμα προς την Βέροια, έχει κατασκευασθεί μόνο ένας κλάδος. 

Σε ότι αφορά στην πρόοδο των έργων σε εξέλιξη, η κατάσταση έχει ως ακολούθως:

Με νέα σύμβαση κατασκευής, που προκηρύχθηκε με τον νέο Νόμο περί Δημοσίων έργων και ανατέθηκε στις 27/05/2005 κατασκευάζονται:

· Ο β΄κλάδος της γέφυρας Γρεβενιώτικου, μήκους 936 μ. Ο α΄κλάδος της γέφυρας Γρεβενιώτικου έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο η παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ. αν και ολοκληρώθηκε εντός του 2004 δεν δόθηκε ακόμη σε κυκλοφορία, διότι υπολείπεται η κατασκευή του δυτικού Α/Κ Γρεβενών, που αποτελεί αντικείμενο του έργου Παναγιά –Γρεβενά (Μέτρο 2.2). Αναμένεται να δοθεί στις αρχές του 2006. 

· έργα σε μήκος περίπου 4χλμ, στην περιοχή του κόμβου Πολυμύλου, τα οποία καθυστέρησαν λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων.

· Εργασίες σε μήκος 2 χλμ. στο τμήμα Βέροια – Λευκόπετρα, στις οποίες περιλαμβάνεται κυρίως η κατασκευή του δεύτερου κλάδου των δύο σηράγγων Σ1 και Σ2.

	Έργο 2.1.2: Αναβάθμιση του τμήματος Μέστη - Μάκρη της Εγνατίας Οδού


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
13/10/2005

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2821
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	7.250

	2.2.4.1.1.1.2 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την αναβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών του τμήματος Μέστη - Μάκρη της Εγνατίας οδού μήκους 14,1 χλμ. σε διατομή διπλού αυτοκινητόδρομου πλάτους 22 μέτρων. Περιλαμβάνονται για το σύνολο του έργου οι εργασίες:

Εργασίες διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης οδού Μέστη – Μάκρη μήκους 14,17 χλμ. και πλάτους 19,5μ., προκειμένου να εφαρμοστεί Τυπική Διατομή Δ-02 διπλού αυτοκινητοδρόμου σε δυσχερή τμήματα της ΕΟΑΕ πλάτους 22,0μ.

· Εργασίες βελτίωσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Μέστη – Μάκρη μήκους 17χλμ περίπου, από τα οποία 6χλμ. αφορούν νέα χάραξη και η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως παράπλευρη οδός.

· Η κατασκευή χώρων στάθμευσης και αναψυχής (ΧΣΑ) εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού στα Αμάραντα περίπου 10,5 χλμ. ανατολικά του ανατολικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής (τμήμα 15.2 της Εγνατίας) και στο Δωρικό 2 χλμ. περίπου ανατολικότερα του ανισόπεδου κόμβου της ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης (τμήμα 15.7 της Εγνατίας).

Επιπλέον στο Έργο περιλαμβάνονται οι αναγκαίες Απαλλοτριώσεις και οι μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	600

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	13.564

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	336

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 94% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005, ανέρχονται σε 1.362 χιλ. € και καλύπτουν το 9,39% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί οι κάτωθι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

1. KYA 80433/9-8-02 για το τμήμα της Εγνατίας οδού

2. ΑΠ 107502/20-12-01 & ΚΥΑ 130548/11-6-03 για το τμήμα της παράπλευρης οδού (παλαιά Εθνική Οδός).

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 1067710/6119/0010/22-08-2003 για το τμήμα Μέστη - Μάκρη από Χ.Θ. 0+000 - 14+170. Έχει γίνει αίτηση για επίταξη στο τμήμα και αναμένεται έγκριση της απόφασης επίταξης. Δεν έχουν γίνει πληρωμές.

ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και κατά συνέπεια δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




1.362 χιλ. €
Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η αναβάθμιση του τμήματος της Ε.Ο. Μέστη – Μάκρη ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 17/05/2005 και η πρόοδος της αφορά σε προκαταρκτικές και χωματουργικές εργασίες.

	Μέτρο 2.2:
Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ηπειρο και Δυτική Μακεδονία


Αντικείμενο

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πράξεις:

· Κατασκευή, τμημάτων του αυτοκινητόδρομου στην Ήπειρο, στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,8 χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ).

· Κατασκευή, στη Δυτική Μακεδονία, του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών, συνολικού μήκους 35,7 χλμ και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Πρόκειται για περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή (βιότοπος καφέ αρκούδας), για την προστασία της οποίας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	839.204

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	839.204

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	419.602

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	419.602

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	90,71%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί από τις 16/11/2001, όπου στάλθηκε πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο («ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.») ύψους 470.000 χιλ. € (μέρος του προϋπολογισμού του Mέτρου), για τα έργα της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Προγράμματος και το αντίστοιχο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, ο προϋπολογισμός του Μέτρου αυξήθηκε σε 839.204 χιλ. €.

Στη συνέχεια στάλθηκε στις 10/2/2005 πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο («ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.») ύψους 291.238 χιλ.€ για το έργο της κατασκευής του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	54,58%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο δύο Έργων/Πράξεων. Έχει εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης για το έργο «Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο από Α.Κ. Ιωαννίνων εως Α.Κ. Μετσόβου».

Για το Έργο «Εγνατία Οδός Κατασκευή Τμήματος Παναγιά – Γρεβενά», έχει υποβληθεί πρόταση, έχει αξιολογηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή και είναι σε διαδικασία συντονισμού ενώ αναμένεται η έκδοση της Απόφασης Ένταξης. 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	839.204
	2
	761.238
	90,71%
	1
	458.000
	54,58%


Στις 05/11/2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Ε(2004) 4367 Απόφαση των Ε.Κ. σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής στο Μεγάλο Έργο «Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου», σύμφωνα με την οποία η μέγιστη συμβολή του ΕΤΠΑ για το εν λόγω έργο καθορίστηκε σε 273.991 χιλ. €.
	Οικονομική Πρόοδος:
	35,49%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005, ανέρχονται σε 297.834 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 35,49% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	839.204
	297.834
	35,49%
	546.780
	373.629
	68,33%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	67
	0
	0
	13,3 

	
	
	
	
	
	
	


	Έργο 2.2.1: Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 30/06/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ.1576

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	458.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	458.000

	Δημόσια Δαπάνη
	458.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	229.000

	


Κρατική Συμμετοχή
	229.000

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, σύμφωνα με την τελευταία εγκριτική απόφαση, περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων του άξονα της Εγνατίας στην Ήπειρο στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,8 χλμ., διατομής 2x(2+Λ.Ε.Α.).

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ.

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.

3) Άραχθος – σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ.

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο) έως Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4 χλμ.

5) Τμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3 χλμ.

Στο προτεινόμενο έργο δεν περιλαμβάνονται τα  ενδιάμεσα τμήματα, συνολικού μήκους 8,9 χλμ:

- προσβάσεις σήραγγας Δρίσκου, μήκους  5,3 χλμ.

- Γέφυρα Αράχθου, μήκους 1,036 χλμ.

- Σήραγγα Τ8, μήκους 2,6 χλμ.

τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006.

Επίσης για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των χρηστών και της οδού προβλέπεται η κατασκευή και Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητόδρομου και Σταθμών Ανεφοδιασμού.

Στο Έργο περιλαμβάνονται εκτός από την κατασκευή των 30,8 χλμ. και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), καθώς και οι δαπάνες Επίβλεψης (Construction Managers).
Υποέργα:

Το έργο περιλαμβάνει 26 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

                                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	23.498

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	416.798

	ΟΚΩ 
	2.477

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ
	15.227

	ΣΥΝΟΛΟ
	458.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 77% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005, ανέρχονται σε 297.834 χιλ. € και καλύπτουν το 65% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί επτά (7) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των απαλλοτριώσεων εκτελέστηκε.

Απορροφήθηκε ποσό:
             6.631 χιλ. €

ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 
912 χιλ. €       
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Απορροφήθηκε ποσό: 
4.248 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αντικείμενο του υπόψη έργου, σύμφωνα με την τελευταία εγκριτική απόφαση, αποτελεί η κατασκευή τμημάτων του άξονα της Εγνατίας στην Ήπειρο στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 30.8 χλμ και τετράϊχνης διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). 

Η πρόοδος των έργων στα επιμέρους υποτμήματα έχει ως ακολούθως:

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ. Η κατασκευή του τμήματος, αυτού είχε ξεκίνησε στα πλαίσια του ΕΠ/ΠΟΑ. Οι εργασίες ολοκλήρωσης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εργολαβίας (υποέργο 7) που αφορά στο ευρύτερο τμήμα από Ιωάννινα έως Άραχθο και η οποία υπεγράφη στις 9.7.2004. Το τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Α/Κ Παμβώτιδας μήκους περίπου 5 χλμ. θα δοθεί σε κυκλοφορία μέχρι το τέλος του 2005. Στο υπόλοιπο τμήμα μήκους 5,3 χλμ. γίνονται εργασίες οδοστρωσίας και το τμήμα θα δοθεί στην κυκλοφορία μαζί με το επόμενο υποτμήμα.

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.  Ολοκληρώθηκε πλήρως η εκσκαφή και η τελική επένδυση και στους δύο κλάδους της σήραγγας. Για την ολοκλήρωση της σήραγγας του Δρίσκου απαιτούνται ακόμη, οι εργασίες οδοστρωσίας, αποχέτευσης και ασφαλτόστρωσης του δεξιού κλάδου, δύο στρώσεις ασφαλτόστρωσης του αριστερού κλάδου και οι εργασίες κατασκευής φρέατος αερισμού και Η/Μ. Οι εργασίες ολοκλήρωσης περιλαμβάνονται στην εργολαβία, η οποία αφορά στο ευρύτερο τμήμα  Ιωάννινα – Άραχθος (υποέργο 7)  και ανατέθηκε τον Ιούλιο του 2004. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σήραγγας Δρίσκου είναι το τέλος του 2006.Για την απόδοσή της στην κυκλοφορία απαιτείται η ολοκλήρωση των προσβάσεων, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του ΠΕΠ Ηπείρου και προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2007.  

3) Άραχθος –σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ. Στο τμήμα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή μέχρι την φάση των χωματουργικών. Η απόδοσή του τμήματος αυτού στην κυκλοφορία θα καθυστερήσει μέχρι την ολοκλήρωση των εκατέρωθεν αυτού τμημάτων (γέφυρα Αράχθου, σήραγγα Τ8 έως Α/Κ Περιστερίου).

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο) έως  Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4χλμ. 

Το τμήμα από τέλος σήραγγας Τ8 μέχρι Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4 χλμ. βρίσκεται υπό μελέτη. Προβλεπόμενος χρόνος δημοπράτησης Δεκέμβριος του 2005. 
5) Τμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως  Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3χλμ. 

Το τμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3 χλμ.,  χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό τεχνικών, σηράγγων και γεφυρών . Η κατασκευή του τμήματος έχει ολοκληρωθεί και προβλέπεται να δοθεί σε κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2005. 

            Απορροφήθηκε ποσό:




286.043 χιλ. €
	Μέτρο 2.3:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.3 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Εγνατία Οδός».

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 περιλαμβάνουν:

1. Υποστηρικτικές μη τεχνικές μελέτες και έρευνες όπως κυκλοφοριακές, οικονομοτεχνικές μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες κλπ.

2. Δαπάνες του Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager).

3. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 2, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

4. Δράσεις σχετικές με το Παρατηρητήριο Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού.

5. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού μηχανογράφησης.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	34.002

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	34.002

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	17.001

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	17.000

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Προκηρύχθηκε στις 23/11/2001 το σύνολο του Μέτρου, ύψους 63.996 χιλ. Ευρώ. Από τον Τελικό Δικαιούχο του Μέτρου («ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.») υποβλήθηκε πρόταση, της οποίας η ένταξη δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω τροποποίησης του περιεχομένου του Μέτρου κατά την 1η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. Στα πλαίσια αυτά αναμένεται νέα πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	34.002
	1
	34.002
	0,00%
	0
	0
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	34.002
	0
	0,00%
	33.176
	0
	0,00%


	2.3 Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


2.3.1 Στόχοι

Στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3 προτείνονται:

· Προετοιμασία και υλοποίηση έργων με  Συμβάσεις Παραχώρησης.

· Ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων και συνδέσεων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

· Κατασκευή λειτουργικών περιφερειακών δακτυλίων και έργων παράκαμψης των μεγάλων αστικών κέντρων στην Κρήτη και επί της Ιόνιας Οδού (Αγρίνιο - Άρτα).

· Αναβάθμιση των κύριων οδικών αξόνων μεγάλων νησιών της χώρας.

· Κατασκευή λειτουργικού τμήματος του  Οδικού Άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα.

· Χρηματοδότηση μελετών για έργα του Προγράμματος και για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

2.3.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει έξι (6) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 3.1
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

	ΜΕΤΡΟ 3.2
	ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, Κ.Π.Σ. ΙΙ 

	ΜΕΤΡΟ 3.4
	ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.5
	ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

	ΜΕΤΡΟ 3.6
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


2.3.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	3.309.095

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.001.724

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	                       592.487

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	409.237

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	2.307.371


2.3.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	92, 79%


Έχουν προκηρυχθεί όλα τα Μέτρα του Άξονα. Το Μέτρο 3.3 πρόκειται να καταργηθεί σύμφωνα με την πρόταση της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 929.546 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 92,79% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	583.183
	1
	583.183
	100,00%

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	157.958
	1
	119.939
	75,93%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	33.120
	 
	 
	 

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.463
	2
	41.424
	97,55%

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	45.000
	1
	45.000
	100,00%

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	140.000
	1
	140.000
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.001.724
	6
	929.546
	92,79%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	14,06%


Εκδόθηκαν πέντε (5) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 140.889 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 14,06% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	583.183
	0
	0
	0,00%

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	157.958
	1
	119.939
	75,93%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	33.120
	 
	 
	 

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.463
	4
	20.950
	49,34%

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	45.000
	0
	0
	0,00%

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	140.000
	0
	0
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.001.724
	5
	140.889
	14,06%


	Οικονομική Πρόοδος:
	3,41%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/2005, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 34.140 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 3,41% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	583.183
	0
	0,00%
	464.638
	0 
	0,00%

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	157.958
	29.989
	18,99%
	131.992
	31.189
	23,63%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	33.120
	0
	0,00%
	33.120
	 0
	0,00%

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.463
	4.151
	9,78%
	35.150
	5.586
	15,89%


	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	45.000
	0
	0,00%
	30.000
	0
	0,00%

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	140.000
	0
	0,00%
	82.227
	 0
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 3
	1.001.724
	34.140
	3,41%
	777.127
	36.775
	4,73%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 3,67% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2005.

Τροποποιήσεις στη 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στα πλαίσια της πρότασης της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. προβλέπεται η κατάργηση του Μέτρου 3.3 και η κάλυψη του φυσικού αντικειμένου από αμιγώς Εθνικούς Πόρους. 

	Μέτρο 3.1:
Συμβάσεις Παραχώρησης


Αντικείμενο

Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η υπογραφή των Συμβάσεων Παραχώρησης και η έναρξη της κατασκευής των έργων: 

· Υποθαλάσσια Οδική Αρτηρία Θεσσαλονίκης, μήκους 6,5 χλμ.

· Μαλιακός-Κλειδί, μήκους 25 χλμ.

Επίσης, προωθείται η προετοιμασία για την υλοποίηση με Συμβάσεις Παραχώρησης – ανάλογα με την ωριμότητά τους – των εξής έργων:

· Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα) & Αθήνα - Μαλιακός

· Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και Λεύκτρο–Σπάρτη
· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

· Κόρινθος-Πάτρα και Πάτρα –Πύργος–Τσακώνα (ΠΑΘΕ)

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	2.890.554

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	583.183

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	348.216

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	234.967

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	2.307.371


Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	100%


Έχουν προκηρυχθεί από το 2001 δύο διαγωνισμοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν Συνδυασμούς Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων για την κατασκευή των έργων που περιλαμβάνονται στο Μέτρο 3.1.

Το 2002 συστάθηκε και έκτοτε λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση (ΕΥΔΕ/ΟΑΠ), η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των διαδικασιών των σχετικών διαγωνισμών των συμβάσεων παραχώρησης καθώς και την υλοποίηση των έργων.

Με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 803/11-04-2005 πρόσκληση της ΕΥΔ/Ε.Π. –Ο.Α.Λ.Α.Α. κλήθηκε η ΕΥΔΕ/ΟΑΠ να υποβάλει προτάσεις για την ένταξη έργων (πράξεων), με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 583.184 χιλ. €., για τις Συμβάσεις Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στα πλαίσια του Μέτρου 3.1 του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στην συνέχεια υπεβλήθησαν 4 προτάσεις για τις Συμβάσεις Παραχώρησης «Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης», «ΠΑΘΕ: τμήμα Μαλιακός – Κλειδί», «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος» και «Ιόνια οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα)» για τις οποίες ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να αξιολογηθούν από την ΕΥΔ /Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Συνοπτικά, η πρόοδος των διαγωνισμών για τους επιμέρους Συνδυασμούς Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων είναι η εξής:

ΠΑΘΕ: Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί: 

Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει προσφυγή για τα τυπικά δικαιολογητικά και εξετάζονται ενστάσεις.

Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης: 

Έχει αναδειχθεί προσωρινός Ανάδοχος και υπάρχουν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Λεύκτρο - Σπάρτη 

Έχουν δοθεί οι μελέτες και τα τελικά τεύχη στους υποψήφιους παραχωρησιούχους οι οποίοι έχουν κληθεί να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές εντός του Δεκεμβρίου 2005.

Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα): 

Έχουν δοθεί οι μελέτες και τα τελικά τεύχη στους υποψήφιους παραχωρησιούχους οι οποίοι έχουν κληθεί να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές εντός του Ιανουαρίου 2006.

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας: 

Έχουν δοθεί οι μελέτες και τα τελικά τεύχη στους υποψήφιους παραχωρησιούχους  και οι δεσμευτικές προσφορές τους αναμένονται εντός του Φεβρουαρίου 2006.

ΠΑΘΕ: Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα: 

Έχουν δοθεί οι μελέτες και τα τεύχη στους υποψήφιους παραχωρησιούχους στο τέλος Οκτωβρίου 2005 και αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές τους εντός του Απριλίου 2006.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	583.183
	1
	583.183
	100,00%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/05
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	583.183
	0
	0,00%
	464.638
	0
	0,00%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
Στο Αναθεωρημένο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. προβλέπεται ότι θα υπογραφούν οι Συμβάσεις Παραχώρησης: (α) για την Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης και (β) για το τμήμα του ΠΑΘΕ: Μαλιακός – Κλειδί, ενώ παράλληλα προωθείται, ανάλογα με την ωριμότητά τους, η υπογραφή των υπολοίπων Συμβάσεων Παραχώρησης. 

	Μέτρο 3.2:
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες πράξεις:

1. Ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, συνολικού μήκους 9,7 χλμ., που αφορούν την ολοκλήρωση του Β’ Κλάδου της παράκαμψης Ηρακλείου, μήκους 9 χλμ. και την  ολοκλήρωση της νέα χάραξης στο τμήμα Χαμέζι-Σητεία σε μήκος 0,7 χλμ. 

2. Ολοκλήρωση του τμήματος Γαλατάς–Κολυμπάρι–Καστέλι μήκους 30 χλμ., με την κατασκευή των αναγκαίων συμπληρωματικών και παραλλήλων έργων.

3. Ολοκλήρωση του Β’ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων μήκους 4,5 χλμ. και αναβάθμιση του τμήματος σε διατομή 2Χ(2+ΛΕΑ), και κατασκευή του Α/Κ Σούδας και των απαραίτητων συνδετήριων οδών.

4. Κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου και των αναγκαίων συνδέσεων με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου και Γαζίου.
5. Κατασκευή τμήματος του οδικού άξονα από τα Μάλια έως τα όρια των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, μήκους 5,5 χλμ. και διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ).

6. Κατασκευή τμήματος νέας χάραξης του ΒΟΑΚ στο Νομό Λασιθίου, επί μήκους 12 χλμ., διατομής 2Χ1+ΛΕΑ. Το έργο αφορά σε δύο τμήματα, το τμήμα Αγ. Νικόλαος-Καλό Χωριό μήκους 9 χλμ. και το τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς-Χαμέζι, μήκους 3 χλμ.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.2.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	157.958

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	157.958

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	78.979

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	78.979

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	75,98%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί από τις 31/08/2001 όπου στάλθηκε σχετική πρόσκληση προς τον τελικό Δικαιούχο («Δ/νση  Δ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ», ως Προϊσταμένη Αρχή της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ) με συνολικό συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 119.939 χιλ.€.  
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	75,98%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση έγκρισης, με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	157.958
	1
	119.939
	75,98%
	1
	119.939
	75,98%


Παράλληλα, για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις 15/09/2005) αναμορφωμένη Αίτηση Επιβεβαίωσης Ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99 με την οποία τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. Ο αιτούμενος προς συγχρηματοδότηση προϋπολογισμός για το Μέτρο 3.2 «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» ανέρχεται σε 137.505 χιλ. Ευρώ.
Στις 17/10/2005 υποβλήθηκε στην ΕΥΔ τροποποιημένο ΤΔΕ/Υ με συνολική δημόσια δαπάνη 126.176 χιλ. €.

	Οικονομική Πρόοδος:
	18,99%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/05, ανέρχονται σε 29.989 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 18,99% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/05
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	157.958
	29.989
	18,99%
	131.992
	30.189
	23,63%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.)
	10
	9
	9
	9 

	
	
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	22
	4,5
	4,5
	4,5 


Τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου στη 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στα πλαίσια της πρότασης της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για το συγκεκριμένο Μέτρο προβλέπεται επιπλεόν η κατασκευή του τμήματος του Κάθετου Άξονα Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά – Άγιοι Δέκα, μήκους περίπου 15,7 χλμ., για την πρόσβαση προς το Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.).

	Έργο 3.2.1:
Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
20/12/2001

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ.1718

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Πρόταση Τροποποίησης

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	119.939
	137.505

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	119.939
	137.505

	Δημόσια Δαπάνη
	119.939
	137.505

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	59.968
	68.752,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	59.971
	68.752,50

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Το Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης τροποποιήθηκε, σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου που υπεβλήθη στις 15/09/2005 στην Ε.Ε. Το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης από την ΕΥΔ/Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 
Πρόκειται για έργα επί συνολικού μήκους 9,7 χλμ. και τα οποία αφορούν στην κατασκευή Η/Φ κατά τμήματα της παράκαμψης Ρεθύμνου, την κατασκευή χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα στην παράκαμψη Ηρακλείου επί μήκος 9 χλμ. και στην ολοκλήρωση της νέας χάραξης στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία σε μήκος 0,7 χλμ.

Επίσης περιλαμβάνονται συμπληρωματικές και παράλληλες εργασίες στο τμήμα Καστέλι – Κολυμπάρι – Γαλατάς (τμηματικά σε μήκος περίπου 30 χλμ.).  

· Την κατασκευή νέων έργων.

· Την κατασκευή του Β’ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων, σε τμήμα μήκους 4,5 χλμ. περίπου , διατομής 2x(2 + ΛΕΑ), του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σούδας και των απαραίτητων συνδετήριων οδών.

· Την κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου και τις αναγκαίες συνδέσεις με το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου και Γαζίου, καθώς επίσης και άλλες συνδετήριες οδούς.

· Την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης από την περιοχή των Μαλλίων έως τα όρια των νομών Ηρακλείου – Λασιθίου, μήκους 5,5 χλμ. περίπου και διατομής 2x(1 + ΛΕΑ).

· Την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης του ΒΟΑΚ στο νομό Λασιθίου επί μήκους περίπου 12 χλμ. διατομής 2x(1 + ΛΕΑ). Το έργο αφορά σε δύο τμήματα, στο τμήμα Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό, μήκους περίπου 9 χλμ. και στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι μήκους περίπου 3 χλμ.

Υποέργα

Το έργο, όπως τροποποιείται, περιλαμβάνει 22 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.989
	13.509

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	101.264
	112.877

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	880
	880

	ΜΕΛΕΤΕΣ  
	734
	0

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	5.072
	10.239

	ΣΥΝΟΛΟ
	119.939
	137.505


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 37% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, με βάση την ισχύουσα Απόφαση.

Πληρωμές:
Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005, ανέρχονται σε 29.989 χιλ. Ευρώ και καλύπτουν το 25% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

ΜΕΛΕΤΕΣ – Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, υλοποιήθηκαν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. με συνολική δαπάνη 259 χιλ. € και έγιναν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις με συνολική δαπάνη 9.231 χιλ. €. Επίσης, η συνολική δαπάνη τεχνικής βοήθειας (Σύμβουλος Διαχείρισης) έφτασε τα 4.753 χιλ. €.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχουν εκδοθεί συνολικά πέντε (5) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA  2000.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής 

σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση:                                                    101.264 χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό (μέχρι 31/10/05) : 
15.742 χιλ. € 

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα του οδικού άξονα.

Τμήμα Παράκαμψης Χανίων

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας. 

Έχει ολοκληρωθεί ο Β΄ κλάδος της Παράκαμψης Χανίων, στο τμήμα Α.Κ. Σούδας – Α.Κ. Μουρνιών, μήκους περίπου 4,5 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία ήδη από το 2001 Επίσης έχει δοθεί σε κυκλοφορία και ο Α.Κ. Σούδας.

Τμήμα Παράκαμψης Ηρακλείου

Η κατασκευή γίνεται μέσω τριών (3) εγκατεστημένων εργολαβιών.

Έχει ολοκληρωθεί ο Β’ κλάδος της Παράκαμψης Ηρακλείου στο τμήμα Λινοπεράματα – Α.Κ. Κατσαμπά, σε μήκος 9 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία. Επίσης οι εργασίες Η/Φ, έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους στον Α.Κ. Γαζίου και στον Α.Κ. Λινοπεραμάτων

Η Κοιλαδογέφυρα Μπεντεβή έχει ολοκληρωθεί και έχει δοθεί σε κυκλοφορία.
Έχει γίνει έναρξη εργασιών για τις κυκλοφοριακές διαμορφώσεις στους κόμβους Μεσσαράς και Κνωσσού, για εργασίες Η/Φ στις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου και για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις με το αστικό δίκτυο Ηρακλείου.

Τμήμα Καστέλλι – Κολυμπάρι – Γαλατάς

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας. 

Έχει ολοκληρωθεί ο Α.Κ. Κολυμπαρίου, ο Α.Κ. Καλυδωνίας, ο Η/Φ στον Α.Κ. Πλατανιά και η κατασκευή του Β΄ ασφαλτικού τάπητα κατά τμήματα από Κολυμπάρι μέχρι Πλατανιά. Το έργο έχει δοθεί σε κυκλοφορία.

Έχει γίνει έναρξη εργασιών για τα συμπληρωματικά και παράλληλα έργα στο τμήμα Γαλατάς – Κολυμπάρι – Καστέλι (β’ φάση).

Τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι 

Έχει δημοπρατηθεί και όλος ο φάκελος βρίσκεται για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κατασκευή τμήματος Άγιος Νικόλαος Καλό Χωριό στο νομό Λασιθίου 

Έχει γίνει έναρξη εργασιών.

Εργασίες Πρασίνου στο Νομό Ηρακλείου 

Το υποέργο δημοπρατήθηκε και βρίσκεται σε στάδιο υπογραφής σύμβασης.
Εργασίες Πρασίνου στο Νομό Λασιθίου

Το υποέργο είναι στο στάδιο σύνταξης μελετών με σκοπό να δημοπρατηθούν εντός του Α’ τριμήνου 2006.

Εργασίες Πρασίνου στο Νομό Χανίων 

Το υποέργο είναι στο στάδιο σύνταξης μελετών με σκοπό να δημοπρατηθούν εντός του Α’ τριμήνου 2006.

Κατασκευή Α/Κ Παπαναστασίου και συνδετήριων οδών 
Δημοπράτηση Α’ τρίμηνο 2006

Κατασκευή τμήματος από Μάλλια έως Ορια νομών Ηρακλείου/Λασιθίου

Δημοπράτηση Α’ τρίμηνο 2006

Τεχνική βοήθεια (Σύμβουλος διαχείρισης) Υποέργο 14  

Αφορά σε υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης του ΒΟΑΚ, για την περίοδο 2000 – 2005 οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί.

Τεχνική βοήθεια (Σύμβουλος διαχείρισης) Υποέργο 23   
Αφορά σε υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης του ΒΟΑΚ, για την περίοδο 2006 – 2008 και βρίσκεται σε προετοιμασία για διαγωνισμό (εντός Α’ τριμήνου 2006).

	Μέτρο 3.3:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού ΚΠΣ ΙΙ


Αντικείμενο

Στο Μέτρο προβλεπόταν να υλοποιηθεί οι ακόλουθες πράξεις:

1. Ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου τμήματος της παράκαμψης Αγρινίου, μήκους 13 χλμ., εκ των οποίων τα 11,6 χλμ. διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ) και το 1,4 χλμ. 2Χ(1+ΛΕΑ).

2. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου τμήματος της παράκαμψης Άρτας, μήκους 10,0 χλμ., με διατομή 2Χ(2+ΛΕΑ).

Στην πρόταση της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. -. Ο.Α.Λ.Α.Α. το συγκεκριμένο Μέτρο ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ καθώς οι προαναφερθείσες πράξεις του Μέτρου έχουν απενταχθεί λόγω μη επιλεξιμότητας των δαπανών τους, βάσει της Απόφασης της ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 699 / 04-04-2005).
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	33.120

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	33.120

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	16.560

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	16.560

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

Ο δείκτης πραγματοποίησης του Μέτρου 3.3 έχει επιτευχθεί, καθώς το συνολικό έργο έχει κατασκευαστεί και δοθεί εν μέρει στην κυκλοφορία, αλλά η σχετική δημόσια δαπάνη καλύπτεται πλέον από αμιγώς Εθνικούς Πόρους.
	Μέτρο 3.4:
Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος


Αντικείμενο

Στο Μέτρο 3.4 περιλαμβάνονται δράσεις για την αναβάθμιση ή/και κατασκευή τμημάτων των κύριων οδικών αξόνων των νησιών Ρόδου, Λέσβου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.4

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	42.463

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	42.463

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	21.231,05

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	21.231,05

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	97,55%


Το Μέτρο έχει ενεργοποιήθηκε με δύο προσκλήσεις, στις 7/12/2001 και 10/11/2003, προς τον Τελικό Δικαιούχο (Δ/νση Δ1 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). 
Έχουν εκδοθεί 4 αποφάσεις ένταξης για τις οποίες έχουν εκδοθεί τροποποιητικές αποφάσεις και οι οποίες ανέρχοντια συνολικά στο ποσό των 20.950 χιλ. € για τα παρακάτω έργα:

1. Δρόμος Κρανιάς, Νήσου Κεφαλονιάς

2. Περιμετρική οδός Πόλης Ρόδου – Α’ φάση, νήσου Ρόδου

3. Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου, νήσου Κέρκυρας

4. Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα, νήσου Λευκάδας

Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού του Μέτρου, προβλέπεται να καλυφθεί με την ένταξη νέων έργων. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε Τεχνικό Δελτίο Έργου για τη βελτίωση της 36ης Ε.Ο. κατά τμήματα από διακλάδωση Μοριάς μέχρι Αρίσβη νήσου Λέσβου, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	49,34%


   ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.463
	2
	41.424
	97,55%
	4
	20.950
	49,34%


	Οικονομική Πρόοδος:
	9,78%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.463
	4.151
	9,78%
	35.150
	5.586
	15.89%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού δεν αναφέρονται Δείκτες Υλοποίησης για το Μέτρο, καθώς οι επιλεγμένες δράσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου στη 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στα πλαίσια της πρότασης της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για το συγκεκριμένο Μέτρο προβλέπεται επιπλέον η υλοποίηση της Πράξης «βελτίωση του τμήματος Φαληράκι – Κολύμπια της νήσου Ρόδου».

	Έργο 3.4.1:
Περιμετρική Οδός πόλης Ρόδου, τμήμα Οδός σύνδεσης του νέου λιμένα, της μαρίνας και του κέντρου επισκευής και διαχείμασης σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 31/12/2002

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3635

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.500

	Δημόσια Δαπάνη
	7.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.750

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.750

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Την κατασκευή του πρώτου τμήματος της Παράκαμψης Ρόδου, με τυπική διατομή 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση,  μήκους 3,50μ. και διαχωριστική νησίδα με κράσπεδα 2,0 - 4,0μ. - μήκους 2 χλμ. περίπου, το οποίο οδεύει κατά μήκος της παραλίας της πόλης, με αρχή τη Χ.Θ. 0+000 της Περιμετρικής οδού της Ρόδου στην είσοδο της νέας Μαρίνας και πέρας το κέντρο επισκευής σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου στη διασταύρωση αυτής με την οδό Ρόδου – Καλλιθέας. Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης ομβρίων, εκατέρωθεν πεζοδρόμησης της οδού, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού. 

Επίσης, περιλαμβάνονται και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, απαλλοτριώσεις καθώς και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Έχει υποβληθεί τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση και πρόκειται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις, εργασίες συμβούλων και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	7.000
	5.285

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	350
	650

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100
	300

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	50
	795

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.500
	7.030


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/10/2005 καλύπτουν το 71% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Έως τις 31/10/2005, έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες ύψους 486 χιλ. € και καλύπτουν το 6% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Βρίσκονται σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις) κατασκευή τεχνικών (κιβωτοειδής οχετός – τειχία αντιστήριξης και καθαιρέσεις). 

	Έργο 3.4.2:
Δρόμος Κρανιάς Νήσου Κεφαλονιάς


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 24/10/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2907

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.134

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.134

	Δημόσια Δαπάνη
	4.134

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.067

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.067

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Εργασίες βελτίωσης της υφισταμένης οδού Κρανιάς από τη Χ.Θ. 1+085.08 (Κόμβος Νέας Περιμετρικής Οδού Αργοστολίου) έως τη Χ.Θ. 3+949.38 (θέση του νέου Πολυκλαδικού Λυκείου  Αργοστολίου). Ειδικότερα, το έργο αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση του εύρους της (διπλασιασμός του πλάτους της και διαχωρισμός των κατευθύνσεων κυκλοφορίας), βελτίωση των οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών χαρακτηριστικών και κατασκευή 3 κυκλικών ισόπεδων κόμβων.

· Επίσης, περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις και μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	3.014

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	750

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	370

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.134


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/10/2005 καλύπτουν το 72% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι τις 31/10/2005, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 28/4/2004 και η σύμβαση υπεγράφη στις 18/2/2005, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 20/8/2006.

	Έργο 3.4.3:
Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου Νήσου Κέρκυρας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 24/10/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2366

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.973

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.973

	Δημόσια Δαπάνη
	4.973

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.486,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.486,50

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή οδικής αρτηρίας (δίιχνης διατομής) παράκαμψης του οικισμού Περιβολίου της νήσου Κέρκυρας, μήκους 3 χλμ. περίπου.

· Εργασίες κατασκευής ισόπεδων κόμβων και εργασίες αποχέτευσης ομβρίων, μικρών τεχνικών, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού και απαλλοτριώσεις.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και ΟΚΩ.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.183

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	400

	Ο.Κ.Ω.
	390

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.973


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/10/2005 καλύπτουν το 84% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/10/2005, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 3.664 χιλ. € και καλύπτουν το 73,7% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Έχουν πληρωθεί οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, με συνολική δαπάνη 230 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της κατασκευής του έργου. 
	Έργο 3.4.4:
Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου Λευκάδας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 24/10/2005

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2908

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.343

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.343

	Δημόσια Δαπάνη
	4.343

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.171,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.171,50

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Κατασκευή νέου δρόμου που θα ενώνει την παραλιακή οδό (οδός Γολέμη) στην είσοδο της πόλης της Λευκάδας με την αρχή του ήδη κατασκευασμένου περιφερειακού δρόμου της πόλης και μέσω αυτού με τον Ανατολικό Οδικό Άξονα.

Η νέα οδός θα εκτείνεται σε μήκος 780,0 μ. Θα συνταντά σχεδόν κάθετα την παραλιακή οδό (Χ.Θ. 0+000) έως το δρόμο ζεύξης (Χ.Θ. 0+780,00) και θα διαθέτει από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 4,00 μ. με τοπικές διαπλατύνσεις προσωρινής στάθμευσης.

· Κατασκευή των απαραιτήτων έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων, Η/Φ, σήμανσης, καθώς και συμπληρωματικά έργα Η/Φ, κ.λ.π. στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα της περιφερειακής οδού.

· Μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	3.644

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω
	699

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.343


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/10/2005 καλύπτουν το 83% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι τις 31/10/2005, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005
Ο διαγωνισμός διενεργήθη στις 28/4/2004 και η σύμβαση υπεγράφη στις 8/2/2005, με συμβατικό χρόνο περαίωσης την 31/8/2006.
	Μέτρο 3.5:
Οδικός Άξονας Τρίπολη - Καλαμάτα 


Αντικείμενο

Το Μέτρο 3.5 αποτελεί Νέο Μέτρο του Αναθεωρημένου Προγράμματος.

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες πράξεις:

· Κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου μήκους 4 χλμ. 2Χ(2+ΛΕΑ) και ενός ανισόπεδου κόμβου πρίν την Είσοδο της Σήραγγας Ραψομμάτη.

· Κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου από την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη έως τα Μαλλωτά, μήκους 650 μ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ).

· Σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Νέας Εθνικής Οδού με την υφιστάμενη Εθνική Οδό, μήκους 2,5 χλμ. περίπου και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ).
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.5

                                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	45.000

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	45.000

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	22.500

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	22.500

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	100%


Έχει προκηρυχθεί το 100% του Μέτρου ως προς τη Δημόσια Δαπάνη του Αναθεωρημένου Προγράμματος.
Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου μετά από σχετική πρόσκληση προς τους Τελικούς Δικαιούχους (Δ1) στις 9/2/2005. Αναμένεται η ένταξη του έργου με την οριστικοποίηση του ΤΔΕ/Υ.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


     ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	45.000
	1
	45.000
	100,00%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	45.000
	0
	0,00%
	30.000
	0
	0,00%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 30/6/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	7
	0
	0
	0


	Μέτρο 3.6:
Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 


Αντικείμενο

Το Μέτρο 3.6 αποτελεί Νέο Μέτρο του Αναθεωρημένου Προγράμματος.

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 3.6 περιλαμβάνουν την εκπόνηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την προετοιμασία των έργων της επόμενης προγραμματικής περιόδου που αφορούν στην ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, των Εθνικών Δικτύων και των μεταξύ τους συνδέσεων.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.6

                                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	140.000

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	140.000

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	105.000

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	35.000

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	100%


Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου μετά από σχετική πρόσκληση προς τους Τελικούς Δικαιούχους (ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ, Δ/ΝΣΗ Δ1, Δ/ΝΣΗ Δ4, ΔΜΕΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) στις 24/05/2005 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 23/09/2005. 

Υποβλήθηκαν Προτάσεις και Αξιολογούνται από την ΕΥΔ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


     ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	140.000
	1
	140.000
	100,00%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	140.000
	0
	0,00%
	82.227
	0
	0,00%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

Δεν υπάρχουν ποσοτικοποιημένοι δείκτες για το Μέτρο καθώς το σύνολο των δράσεων του Μέτρου αποτελεί οριζόντιες δράσεις για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της νέας προγραμματικής περιόδου. 

	2.4 Άξονας Προτεραιότητας 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


2.4.1 Στόχοι

Βασική προτεραιότητα του άξονα αποτελεί η ολοκλήρωση, από κοινού με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού, που συνδέει τον ΠΑΘΕ με το λιμάνι του Πειραιά.

2.4.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 4.1
	ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


2.4.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	170.001

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	170.001 

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
85.000,50 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	85.000,50

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0 


2.4.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	86,47%


Το Μέτρο 4.1 έχει ενεργοποιηθεί. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 147.000 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 86,47% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα 



ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	170.001
	1
	147.000
	86,47%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	170.001
	1
	147.000
	86,47%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	79,65%


Εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, εκ των οποίων η μία τροποποιήθηκε, οι οποίες διαμόρφωσαν τη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των δύο Έργων/Πράξεων στα 135.402 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 79,65% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

Αναμένεται να τροποποιηθεί και η άλλη Απόφαση, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπό διαμόρφωση τελικής αναμορφωμένης Αίτησης Μεγάλου Έργου η οποία θα σταλεί άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5(4/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	170.001
	2
	135.402
	79,65%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	170.001
	2
	135.402
	79,65%


	Οικονομική Πρόοδος:
	58,03%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/2005 ανέρχονται σε 98.655 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 58,03% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΑΞΟΝΑΣ 4:ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	170.001
	98.655
	58,03%
	168.705
	98.655
	58,48%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 4
	170.001
	98.655
	58,03%
	168.705
	98.655
	58,48%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 58,03% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2005.

	Μέτρο 4.1:
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την κατασκευή τμημάτων της Λεωφόρου Κηφισού (τμήμα Χ.Θ. 0+000 – 0+700 και Χ.Θ. 3+060 – 6+744) συνολικού μήκους 4,3 χλμ. (με διατομή αυτοκινητοδρόμου) καθώς και την κατασκευή δύο ανισόπεδων κόμβων.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 4.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	170.001

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	170.001

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	85.000,50

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	85.000,50

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	86,47%


Στις 06/09/01 προκηρύχθηκε - στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (Ε.Υ.Δ.Ε./Ε.Σ.Ε.Α.) – μέρος του Μέτρου, ύψους 147.000 χιλ. Ευρώ, που αφορά στα δύο έργα του Κηφισού.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	79,65%


Εκδόθηκαν δύο αποφάσεις ένταξης, εκ των οποίων η μία τροποποιήθηκε. Οι δύο αποφάσεις αφορούν στα δύο τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού που αποτελούν αντικείμενο του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	170.001
	1
	147.000
	86,47%
	2
	135.402
	79,65%


Παράλληλα, για το έργο του Κηφισού υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις 29/10/2001) αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99.

Το Σεπτέμβριο του 2003, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμορφωμένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού. Μετά από συνεννοήσεις με την Ε.Ε., θα υποβληθεί εκ νέου ενιαίος φάκελλος – Αίτηση Μεγάλου Έργου όπου θα αποσαφηνίζεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που χρηματοδοτεί το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και το αντίστοιχο του Π.Ε.Π. Αττικής. 
	Οικονομική Πρόοδος:
	58,56%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005, ανέρχονται σε 96.157 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 58,56% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/05
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	170.001
	96.157
	58,56%
	168.705
	102.308
	60,64%



	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	4
	4
	4
	4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου στη 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στα πλαίσια της πρότασης της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για το συγκεκριμένο Μέτρο προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

· Μετάθεση του έργου «Κατασκευή κοιλαδογέφυρας -ΙΚ και συνδετηρίων οδών του τμήματος Γόριτσα - Αγριά της Παράκαμψης Βόλου» από το ισχύον Μέτρο 1.4 του Προγράμματος.
· Ένταξη του νέου έργου «Σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένος Θεσσαλονίκης με το σύστημα αυτοκινητοδρόμων Εγνατία – ΠΑΘΕ». 

· Κατασκευή του Κόμβου Μαρκόπουλου (της Αττικής Οδού).

	Έργο 4.1.1:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 3+060 έως 6+744


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στις 23/10/2001 εκδόθηκε η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1186 απόφαση ένταξης του έργου. Στη συνέχεια, στις 23/3/04 εκδόθηκε η 1η Τροποποίηση της Απόφασης, η οποία μειώνει το οικονομικό αντικείμενο της πράξης.

Ημερομηνία: 23/3/2004
1η Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ 751
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	1η Τροποποίηση Απόφασης

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	29.753

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	29.753

	Δημόσια Δαπάνη
	29.753

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.876,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	14.876,50

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κάλυψη του Κηφισού ποταμού από τη χ.θ. 3+060 – χ.θ. 5+062, η διαμόρφωση σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος της Λεωφόρου Κηφισού από τη χ.θ. 3+060 μέχρι τη χ.θ. 6+744 με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, την κατασκευή του Α.Κ. Πέτρου Ράλλη και της ανισόπεδης διάβασης πάνω από την Ιερά οδό την ολοκλήρωση του κόμβου Κηφισού – Καβάλας (κλάδος Πειραιά – Κορίνθου), και την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου (με πορώδη ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος) και των παραλλήλων του ποταμού Κηφισού. Επίσης δύο πεζογέφυρες και διαμόρφωση του χώρου κάτω από τις γέφυρες Π. Ράλλη και Ιεράς Οδού.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	1η Τροποποίηση Απόφασης
	Υπό Τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	5.995
	5.995

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	22.965
	20.881

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	793
	793

	ΣΥΝΟΛΟ
	29.753
	27.669


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/10/2005, καλύπτουν το 93% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 25.944 χιλ. Ευρώ και καλύπτουν το 87,2% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Οι εργασίες, που αντιστοιχούν στο Γ’ Κ.Π.Σ. έχουν τελειώσει. Η κύρια αρτηρία, συνολικού μήκους 3,68 χλμ., μαζί με τους Κόμβους Εισόδου / Εξόδου, έχουν δοθεί στην κυκλοφορία από τον Σεπτέμβριο του 2001.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :
20.881 χιλ. €

(υπό τροποποίηση)

Απορροφήθηκε ποσό : 
20.881 χιλ. € 

Ο.Κ.Ω.

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω με προϋπολογισμό:                                                                                          793 χιλ. €

(υπό τροποποίηση)

Απορροφήθηκε ποσό :
     558 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Oι απαλλοτριώσεις έχουν συντελεστεί με προϋπολογισμό:                      5.995 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό : 

   4.505 χιλ. €
	Έργο 4.1.2:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στις 02/05/02 εκδόθηκε η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1071 απόφαση, η οποία πρόκειται να τροποποιηθεί:

Ημερομηνία: 02/05/2002

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ 1071
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	105.649

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	105.649

	Δημόσια Δαπάνη
	105.649

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	52.825

	


Κρατική Συμμετοχή
	52.825

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού ποταμού, την κατασκευή εθνικού αυτοκινητόδρομου σε οδογέφυρα (επίπεδο +1) με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, συνοδά έργα (παρακηφίσιοι οδοί κλπ) και την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης της Λεωφόρου Κηφισού με την Λ. Ποσειδώνος με συνδετήριους κλάδους, για την εξασφάλιση όλων των κινήσεων από Λ. Κηφισού προς Πειραιά, Λιμάνι και Γλυφάδα, καθώς και τις αντίστροφες.

Υποέργα

Το έργο, όπως αναμορφώνεται, περιλαμβάνει επτά (7) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	3.522
	2.025

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	93.324
	96.910

	ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	4.402
	1.200

	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	4.402
	3.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	105.649
	103.135


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/10/2005, καλύπτουν το 80% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 70.213 χιλ. € και καλύπτουν το 66,5% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/10/2005

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :
96.910 χιλ. €.

(Υπό τροποποίηση)

Απορροφήθηκε ποσό : 
  67.330 χιλ. €

Έχουν ανατεθεί 2 συμβάσεις κατασκευών, που αφορούν στο οδικό τμήμα μήκους 700 μέτρων και στον ανισόπεδο κόμβο.

1. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή Οδικού Τμήματος).

Το οδικό τμήμα έχει ολοκληρωθεί πλήρως και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από την 22/7/04. Έγινε διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού ποταμού. Στο υδραυλικό τμήμα υπολείπονται ορισμένες εργασίες (π.χ. πετάσματα κοιτοστρώσεις κλπ)  στο τμήμα από χ.θ. 0+480 έως 0+700.

2. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου). 

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του πλήρως και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από την 22/7/04.

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στα πλαίσια του Έργου, δεδομένου ότι ο Κηφισός  αποτελεί το σημαντικότερο υδατόρεμα – αποδέκτη του Λεκανοπεδίου, έχει προβλεφθεί η σύνταξη υποστηρικτικών μελετών, ερευνών κ.λπ. ενός επιχειρησιακού προγράμματος (συστήματος) διαχείρισης του Κηφισού.

Προϋπολογισμός υποέργων μελετών: 
3.000 χιλ. €

(Υπό τροποποίηση)

Απορροφήθηκε ποσό: 
       0  χιλ. €

Οι ανωτέρω μελέτες, κλπ. προβλέπεται να διακηρυχθούν με μια σύμβαση άμεσα.

ΟΚΩ

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Προϋπολογισμός υποέργου Ο.Κ.Ω: 
1.200 χιλ. €

(Υπό τροποποίηση)

Απορροφήθηκε ποσό: 
  859 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει γίνει απαλλοτρίωση 554 μ2. 

Προϋπολογισμός υποέργου απαλλοτριώσεων: 
2.025 χιλ. €

(Υπό τροποποίηση)

Απορροφήθηκε ποσό:
  2.025 χιλ. € 

	2.5 Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 


2.5.1 Στόχοι

Στον  Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται δράσεις όπως: 

α. Η ολοκλήρωση του βασικού έργου:

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή της γραμμής 3 στο τμήμα από Σύνταγμα έως φρέαρ Ασωμάτων (σήραγγα 1,25 χλμ.), ολοκληρώνεται η κατασκευή 1 σταθμού (Μοναστηράκι), καθώς και τα έργα επιφανείας. 

β. Υλοποιούμενο έως το 2004  αντικείμενο της κατασκευής επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3:

· Επέκταση Γραμμής 3 «Εθνική Άμυνα – Σταυρός – Αεροδρόμιο Σπάτων»: Πρόκειται για τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 5,8 χλμ. σήραγγας, 5 σταθμών και ενός αμαξοστασίου. 

· Επέκταση Γραμμής 2 «Δάφνη – Ηλιούπολη»: 1,21 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμού. 

· Επέκταση Γραμμής 3 «Μοναστηράκι – Αιγάλεω»: 4,3 χλμ. σήραγγας, 3 σταθμών. 
· Επέκταση Γραμμής 2 «Σεπόλια – Αγ. Αντώνιος – Περιστέρι – Ανθούπολη»: 1,3 χλμ. σήραγγας, 1 σταθμού.
· Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα και Έργα προσαρμογής με το δίκτυο του προαστιακού. 

· Τροχαίο Υλικό (17 συρμοί).
· Μελέτη και Κατασκευή Σταθμών Μετεπιβίβασης.
· Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων. 

· Τεχνικός Σύμβουλος.
2.5.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 5.1
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


2.5.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	720.102

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	720.102

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	   360.051

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	            360.051

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	            0


2.5.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	162,48%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί με μία πρόσκληση στις 12/09/2001 με συνολική Δημόσια Δαπάνη 1.169.994 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 162,48% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	720.103
	1
	1.169.994
	162,48%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	720.103
	1
	1.169.994
	162,48%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	162,48%


Έως τις 31/10/2005 έχει εκδοθεί μια (1) Απόφαση Ένταξης Πράξης για την οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Τροποποίησης. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 1.169.994 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 162,48% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5(4/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	720.103
	1
	1.169.994
	162,48%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	720.103
	1
	1.169.994
	162,48%


	Οικονομική Πρόοδος:
	112,53%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005 ανέρχονται σε 810.308 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 112,53% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/05
	Σύνολο 2001-2005

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7 (6/5)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	720.103
	810.308
	112,53%
	720.103
	 830.000
	115,26%

	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 5
	720.103
	810.308
	112,53%
	720.103
	830.000
	115,26%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα έως 31/12/2005 εκτιμάται σε ποσοστό 70,94% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση ένταξης.

	Μέτρο 5.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την:

· Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου – Τμήμα Μοναστηράκι-Σύνταγμα: 

Το έργο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας, 1 σταθμό (Μοναστηράκι), κατασκευή συμπληρωματικών έργων επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός σημαντικών σταθμών, κ.α.). 

· Κατασκευή επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3 του Μετρό συνολικού μήκους 11,30 χλμ. και εννέα σταθμών στα τμήματα:

Επέκταση Εθνικής Άμυνας – Σταυρός – Αεροδρόμιο:

Περιλαμβάνει έργα Π.Μ και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με πέντε (5) σταθμούς [Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία), Δουκίσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χολαργό, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή] καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών. Αυτή η επέκταση αναμένεται να εξυπηρετεί 105.000 επιβάτες ημερησίως και θα αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση σε ολόκληρο το σύστημα του Μετρό. Ο σχεδιασμός του Προαστειακού Σιδηροδρόμου έχει γίνει κατά τρόπο που να επιτρέπει τη λειτουργία της γραμμής Μετρό μέχρι το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων σε κοινό διάδρομο με το σιδηρόδρομο 

Επέκταση Σεπόλια – Αγ. Αντώνιος –Περιστέρι – Ανθούπολη:

Περιλαμβάνει τα Η/Μ συστήματα και τις σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης της Γραμμής 2 για σήραγγα 1,3 χλμ. και έναν (1) σταθμό (Αγ. Αντώνιος), καθώς και μελέτες για την ολοκλήρωση της γραμμής μέχρι  Ανθούπολη.

Επέκταση Δάφνη–Ηλιούπολη: 

Περιλαμβάνει έργα Π.Μ για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη - Ηλιούπολη μήκους γραμμής 1,2 χλμ. και 1 σταθμό στην Ηλιούπολη, καθώς και Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για την θέση σε λειτουργία της επέκτασης. Η επέκταση αυτή θα αυξήσει εξαιρετικά την επιβατική κίνηση στο σύστημα του ΜΕΤΡΟ καθώς αναμένεται να εξυπηρετεί 40.000 επιβάτες ημερησίως και θα αμβλύνει σημαντικά τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής.

Επέκταση Μοναστηράκι–Αιγάλεω: 

Περιλαμβάνει έργα Π.Μ. και Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ., τριών σταθμών (Αιγάλεω, Αγ. Σάββας, Βοτανικός) και ενός αμαξοστασίου. Η επέκταση αναμένεται να εξυπηρετεί 70.000 επιβάτες ημερησίως στην ευρύτερη περιφέρεια και να μεγιστοποιήσει τα φορτία επιβατικής κίνησης με σταθμούς μετεπιβίβασης λεωφορείων και πιθανώς με τερματικούς σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων που κατά προτίμηση θα βρίσκονται κοντά στους σταθμούς της επέκτασης.. 

· Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων (17 συρμοί)

· Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο δίκτυο του Μετρό από περιοχές που δεν γειτνιάζουν με σταθμούς και δεν είναι δυνατή η προσέγγιση πεζή, έχει επιλεγεί ένας αριθμός κεντρικών σταθμών σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, στους οποίους θα αναπτυχθεί η κατάλληλη υποδομή που θα επιτρέπει την στάθμευση ιδιωτικής χρήσης οχημάτων και την μετεπιβίβαση στο ή την μετεπιβίβαση από το Μετρό σε τροφοδοτικές λεωφορειακές γραμμές. Οι σταθμοί αυτοί θα παρέχουν χώρο για την εξυπηρέτηση των λεωφορείων, θέσεις για στάθμευση ΙΧΕ οχημάτων ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την ανάπτυξη χώρων στέγασης γραφείων ή καταστημάτων που θα συμβάλλουν στην κάλυψη του λειτουργικού κόστους των εγκαταστάσεων. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει προβλεφθεί η κατασκευή, με δημόσια δαπάνη, επτά σταθμών μετεπιβίβασης: Συγγρού, Φιξ, Δουκ. Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χαλάνδρι, Κατεχάκη & πεζογέφυρα Καλατράβα, Εθνική Άμυνα, Κεραμεικός, Αγ. Σάββας).
· Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιάς) με την συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.

· Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του Μέτρου.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 5.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	720.102

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	720.102

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	   360.051

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	            360.051

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	162,48%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.169.994 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 162,48% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	162,48%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μια (1) απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

Στις 16/04/2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. C(2004) 1537 Απόφαση των Ε.Κ. σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής στο Μεγάλο Έργο «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης», σύμφωνα με την οποία η μέγιστη συμβολή του ΕΤΠΑ για το εν λόγω έργο καθορίστηκε σε 584.997 χιλ. €.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	720.103
	1
	1.169.994
	162,48%
	1
	1.169.994
	162,48%


	Οικονομική Πρόοδος:
	112,53%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005 ανέρχονται σε 810.308 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 112,53% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	720.103
	810.308
	112,53%
	720.103
	830.000
	115,26%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	12,56
	8,26
	8,26
	 8,26

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	10
	2
	4
	4 

	
	
	Αμαξοστάσια
	1
	0
	1
	1

	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης 
	7
	1
	4
	4

	
	
	Συρμοί
	17
	17
	17
	17


Τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου στη 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στα πλαίσια της πρότασης της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για το συγκεκριμένο Μέτρο προβλέπεται επιπλέον η υλοποίηση των ακόλουθων Πράξεων:

· Η μεταφορά μέρους του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που αφορά σε αντικείμενο του «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» που προβλέπεται στα πλαίσια του Μέτρου 6.2 της ισχύουσας αναθεώρησης πλην του αντικειμένου της επέκτασης «Αιγάλεω – Χαϊδάρι» και των Η/Μ της επέκτασης «Αγ. Αντωνίου – Ανθούπολης». 
· Η ένταξη νέων έργων για συμβούλους διαχείρισης, απαλλοτριώσεις καθώς και η προμήθεια κλιματισμού σε 14 συρμούς.

	Έργο 5.1.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 12/10/2004 
Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2335
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.781.364
	1.643.434

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.307.924
	1.169.994

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.169.994
	1.169.994

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	584.997
	584.997

	


Κρατική Συμμετοχή
	584.997
	584.997

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	137.930
	0

	Εθνικοί Πόροι
	473.440
	473.440


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση του βασικού έργου του Μετρό, του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αστική Ανάπτυξη» του Β΄ ΚΠΣ (ολοκλήρωση τμήματος Σύνταγμα – Μοναστηράκι) και 

· Την κατασκευή (νέο έργο) τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, καθώς και την προμήθεια του τροχαίου υλικού, του απαραίτητου για τη λειτουργία των νέων επεκτάσεων.

Συγκεκριμένα, με το παρόν έργο και στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ προβλέπονται: 

α) Η Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου, Τμήμα Μοναστηράκι – Σύνταγμα:

Στα πλαίσια των Α΄ και Β΄ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 15,9 χλμ. γραμμής μετρό σε 2 γραμμές με 19 σταθμούς, εκτελέσθηκαν δε και ορισμένες εργασίες στο εναπομείναν τμήμα Σύνταγμα–Μοναστηράκι για την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου. Η ολοκλήρωση του τμήματος Σύνταγμα–Μοναστηράκι, το οποίο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμό (Μοναστηράκι), περιλαμβάνεται στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. Επίσης, περιλαμβάνονται συμπληρωματικά έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη της Αθήνας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός σημαντικών σταθμών, κ.α.).

β) Η κατασκευή τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, 

στις οποίες περιλαμβάνονται: 
· Η Επέκταση Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο (Γρ. 3):

Έργα Π.Μ. και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με πέντε (5) σταθμούς [Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία), Δουκίσσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή], καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών.

· Η Επέκταση Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (Γρ. 2):

Έργα Π.Μ. για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (πρώην Ηλιούπολη)  μήκους γραμμής 1,2 χλμ και 1 σταθμό στον Άγιο Δημήτριο.

Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης.
· Η Επέκταση Μοναστηράκι – Αιγάλεω (Γρ. 3):

Έργα Π.Μ. & Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ. και τριών (3) σταθμών: Βοτανικός, Ελαιώνας (πρώην Άγιος Σάββας), Αιγάλεω.

· Το Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων:
Προμήθεια 21 συρμών, από τους οποίους οι 17 χρηματοδοτήθηκαν από τον συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό και οι 4 από εθνικούς πόρους.

· Επτά (7) Σταθμοί Μετεπιβίβασης:

Συγγρού-Φιξ, Δουκίσσης Πλακεντίας (Πρ. Σταυρός), Χαλάνδρι, Κατεχάκη & Πεζογέφυρα Καλατράβα, Εθνική Άμυνα, Κεραμεικός, Αγ. Σάββας.

· Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (προς Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιάς) με τη συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.

· Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των πιο πάνω έργων. 
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

                                                                                   ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	17.176
	17.176

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	687.233
	687.233

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	296.575
	296.575

	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
	146.500
	146.500

	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	22.511
	22.511

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	137.930
	0

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.307.925
	1.169.994


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις καλύπτουν το 91% της Δημόσιας Δαπάνης του Έργου. 
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005, ανέρχονται σε 810.308 χιλ. € και καλύπτουν το 69,3% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Οι μελέτες όλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν ολοκληρωθεί. 

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ολοκληρώνονται οι μελέτες των σταθμών και τμημάτων που είναι υπό δημοπράτηση.

Επίσης, υπογράφηκαν και υλοποιούνται οι μελέτες για τις νέες επεκτάσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Συγκεκριμένα, υλοποιούνται οι συμβάσεις Γεωτεχνικού, Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Σύμβουλου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για την ωρίμανση των επόμενων επεκτάσεων προς Γαλάτσι, Κηφισιά και Πειραιά. Το 2006 αναμένεται να δημοπρατηθεί και η σύνδεση των επεκτάσεων προς Γαλάτσι και Κηφισιά.
Συνεχίζει να υλοποιείται η σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  για τη συνδρομή στη διαχείριση. Νέος διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπογραφή νέας σύμβασης.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των επεκτάσεων προς Περιστέρι-Ανθούπολη, προς Δουκ. Πλακεντίας, προς Αιγάλεω και προς Άγιο Δημήτριο, καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000. 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις που αφορούν το μεγαλύτερο τμήμα  του έργου που υλοποιείται.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)

Το έργο ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κατά την έναρξη του Γ΄ ΚΠΣ, τον Μάρτιο του 2003 και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. Εντός του 2003, ολοκληρώθηκαν τα περισσότερα έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του κατασκευασμένου συστήματος Μετρό με τις λειτουργίες της πόλης και για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. ΣΤΑΥΡΟΣ)  – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ»
Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004 η επέκταση από την Εθνική Άμυνα έως Δουκίσσης Πλακεντίας με δύο σταθμούς («Χαλάνδρι» & «Δ. Πλακεντίας») σε μήκος 5,8 χλμ. 

Σε λειτουργία τέθηκε το Αμαξοστάσιο Σταυρού, δύο Χώροι Στάθμευσης στους σταθμούς Μετρό «Χαλάνδρι» και «Δ. Πλακεντίας», 260 και 640 θέσεων αντίστοιχα, καθώς και ο Σταθμός Μετεπιβίβασης λεωφορείων «Δουκίσσης Πλακεντίας» .

Ολοκληρώθηκε επίσης και τέθηκε σε λειτουργία η σύνδεση του Μετρό με το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. (Τα έργα Π.Μ. για το σταθμό Δ. Πλακεντίας και τη σήραγγα σύνδεσης με τον προαστιακό σιδηρόδρομο, που εκτελέσθηκαν στα πλαίσια του κόμβου της Αττικής Οδού, καθώς και τα έργα για την επιφανειακή γραμμή του προαστιακού και του σταθμού του Αεροδρομίου, που έγιναν από τον ΕΡΓΟΣΕ, δεν περιλαμβάνονται στην Πράξη). 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των σκυροδετήσεων στα «κουτιά» των σταθμών «Χολαργός» και «Νομισματοκοπείο» (έργα Π.Μ.).

Για την κατασκευή του σταθμού «Αγία Παρασκευή» και την ολοκλήρωση των σταθμών «Χολαργός» και «Νομισματοκοπείο» βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός (1η φάση κλειστής διαδικασίας).
ΕΠΕΚΤΑΣΗ «ΔΑΦΝΗ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (πρ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2004 το τμήμα «Δάφνη–΄Αγ. Δημήτριος» και ο σταθμός «Αγ. Δημήτριος (Αλ. Παναγούλης)». Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η κατασκευή σταθμού μετεπιβίβασης λεωφορείων.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΑΙΓΑΛΕΩ»
Ολοκληρώθηκαν οι οριστικές μελέτες των έργων πολιτικού μηχανικού, των αρχιτεκτονικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων της επέκτασης.

Οι αρχαιολογικές εργασίες επηρέασαν την τελική ημερομηνία περαίωσης του έργου η οποία παρατάθηκε και λήγει στις 29/06/2007, οι οποίες αποκάλυψαν σημαντικά ευρήματα στις θέσεις των σταθμών και φρεάτων, προβλέπεται να επηρεάσουν την τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής και οι σκυροδετήσεις στον σταθμό «Βοτανικός» και βρίσκονται σε εξέλιξη τα αρχιτεκτονικά τελειώματα. Στους σταθμούς «Ελαιώνα» και «Αιγάλεω» έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι σκυροδετήσεις.

Από τη σήραγγα μήκους 4,3 χλμ έχει ολοκληρωθεί το 100% του συνόλου των φάσεων διάνοιξης και το 75% της σκυροδέτησης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια 21 νέων πλήρως αυτοματοποιημένων συρμών, εκ των οποίων οι 17 συρμοί (14 για την κυκλοφορία μόνο στο σύστημα Μετρό και 3 με δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την επιδομή, ηλεκτροδότηση και σηματοδότηση του προαστιακού σιδηροδρόμου – συρμοί διπλής τάσης) χρηματοδοτήθηκαν από τον συχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό, ενώ οι 4 επιπλέον συρμοί διπλής τάσης από εθνικούς πόρους.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Για τις επεκτάσεις του Μετρό προς Δουκίσσης Πλακεντίας, Άγ. Δημήτριο και Άγ. Αντώνιο, καθώς και για το Αμαξοστάσιο Σταυρού έχουν ολοκληρωθεί τα σιδηροδρομικά και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.

Για την επέκταση προς Αιγάλεω, ολοκληρώνονται οι μελέτες εφαρμογής και συντονισμού του έργου και αναμένεται να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες στη σήραγγα και στον σταθμό Βοτανικού εντός του 2005.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 
1. ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ: Μετά από καθυστέρηση λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, τον Αύγουστο του 2004 ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία  ο σταθμός μετεπιβίβασης λεωφορείων. Στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2005.
2. ΧΑΛΑΝΔΡΙ (πρ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ): Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.
3. ΚΑΤΕΧΑΚΗ: Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.
4. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ: Είναι υπό προγραμματισμό.
5. ΕΘΝΙΚΗ  ΑΜΥΝΑ: Δεν έγινε δυνατή η ολοκλήρωση του έργου λόγω διαδικαστικών προβλημάτων στην διάθεση της απαιτούμενης έκτασης, και υπάρχει μόνο σταθμός μετεπιβίβασης αστικών λεωφορείων.
6. Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. Σταυρός): Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.
7. Αγ. ΣΑΒΒΑΣ: Δεν πρόκειται να κατασκευαστεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου. Σύμφωνα με την πρόταση της 2ης Αναθεώρησης, προτείνεται η κατασκευή του Σταθμού στα πλαίσια της επέκτασης του Μετρό Αθηνών «Αιγάλεω – Χαϊδάρι» στο Μέτρο 6.2.
	2.6 Άξονας Προτεραιότητας 6: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ


2.6.1 Στόχοι

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει:

(α) έργα κατασκευής της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, και την χρηματοδότηση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή των σταθμών μετεπιβίβασης, καθώς και την μελέτη ανάπτυξης του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Δεδομένου ότι η κατασκευή του έργου ξεπερνά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ενδεχομένως θα ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης στο ύψος του προϋπολογισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

(β) ολοκλήρωση των έργων του Άξονα 5 για τα έτη 2004-2006, καθώς και νέα έργα (επεκτάσεις) του Μετρό της Αθήνας.
2.6.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα:

	ΜΕΤΡΟ 6.1
	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 6.2
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 


2.6.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	824.413 

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	824.413

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	412.206,5

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	412.206,5 

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


2.6.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	41,46%


Ο Άξονας 6 έχει ενεργοποιηθεί με δύο προσκλήσεις, μία για το Μετρό Θεσσαλονίκης και μια για την επέκταση της γραμμής του Μετρό Αθηνών «Αιγάλεω - Χαϊδάρι».  

                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.992
	1
	243.992
	100,00%

	Μ 6.2
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	580.421
	1
	97.800
	16,85%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	824.413
	2
	341.792
	41,46%


Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης :
0%

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.992
	0
	0
	0,00%

	Μ 6.2
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	580.421
	0
	0
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	824.413
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/05
	Σύνολο 2001-2005

	ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.992
	0
	0,00%
	201.968
	 0
	0,00%

	Μ 6.2
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	580.421
	0
	0,00%
	360.513
	 0
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 6
	824.413
	0
	0,00%
	201.968
	0
	0,00%


	Μέτρο 6.1:
Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Αντικείμενο

Το έργο θα υλοποιηθεί ως Δημόσιο Έργο και η χρονική διάρκεια υλοποίησής του θα ξεπεράσει την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο. Ενδεχομένως, θα ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης στο ύψος του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει την κατασκευή πλήρους συστήματος Μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Συγκεκριμένα:

· Κατασκευή υπόγειας κύριας γραμμής μήκους περίπου 9,4 χλμ δύο τροχιών, που στο μεγαλύτερο τμήμα της διέρχεται κάτω από βασικούς οδικούς άξονες και κεντρικά σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης.

· Κατασκευή 14 σταθμών.

· Ένα Αμαξοστάσιο στην περιοχή της Πυλαίας για την εναπόθεση του τροχαίου υλικού και όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη συντήρηση και τις επισκευές (καθώς και Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας και Κτιρίου Διοίκησης).
· Προμήθεια Τροχαίου υλικού (18 συρμοί).

· Όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της γραμμής Ηλεκτρομηχανολογικά και Σιδηροδρομικά συστήματα. 

· Τις απαραίτητες Έρευνες και Μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και τη συμπλήρωση των διαθέσιμων ερευνών και μελετών, και τη σύνταξη της Γενικής Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου. 

· Προκαταρκτικές εργασίες (κυκλοφοριακές παρακάμψεις, κλπ.) και Αρχαιολογικές εργασίες (πρόβλεψη για την πλήρη προστασία και την παρακολούθηση των σημαντικών μνημείων της πόλης και την ανασκαφή μεγάλου αριθμού αρχαιοτήτων που αναμένεται να απαντηθούν). Οι απαιτούμενες Απαλλοτριώσεις και Έργα Ο.Κ.Ω.

· Σύμβουλο Διαχείρισης του έργου.     
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 6.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	243.992

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	243.992

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	121.996

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	121.996

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μετρό Θεσσαλονίκης, με βάση το προαναφερθέν  φυσικό αντικείμενο, αναμένεται να ανέλθει στα €1.196.000.000,00 εκ των οποίων προϋπολογισμός ύψους € 243.992.174 πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ. 
Πρόοδος Υλοποίησης

Το κύριο τμήμα του έργου που αφορά στη Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει δημοπρατηθεί με Διεθνή Διαγωνισμό σε δύο στάδια (Α΄ στάδιο: υποβολή τεχνικών προσφορών – προεπιλογή, Β΄ στάδιο: υποβολή οικονομικής προσφοράς). 

Η Διενέργεια του Β΄ Σταδίου του Διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Αττικό Μετρό Α.Ε. στις 19/12/2004 και στις 19 Αυγούστου 2005 ανακοινώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος. Tα ένδικα μέσα και οι καταγγελίες, που έχουν ασκηθεί, αναμένεται να έχουν εκδικασθεί ή απαντηθεί στις αρχές του 2006.

	Ενεργοποίηση:
	100%


Έχει ενεργοποιηθεί το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του Μέτρου στις 04/10/2004 μετά από σχετική πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο («ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»).

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%




Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.992
	1
	243.992
	100,00%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.992
	0
	0,00%
	201.968
	0
	0,00%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006*  
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	9,4
	-
	-
	-

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	14
	-
	-
	-


*Οι τιμές στόχων του Μέτρου πρόκειται να τροποποιηθούν στην επικείμενη Αναθεώρηση ως εξής:

	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	9,6

	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	13

	Αμαξοστάσιο (τεμ.)
	1

	Προμήθεια τροχαίου υλικού  (Συρμοί)
	18


	Μέτρο 6.2:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 


Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει την κατασκευή δύο (2) επεκτάσεων των Γραμμών 2 & 3 και προβλέπεται να υλοποιηθεί και με τη συμμετοχή αμιγώς Εθνικών Πόρων. Συγκεκριμένα:
A. Επέκταση Γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας «Σεπόλια – Αγ. Αντώνιος – Περιστέρι – Ανθούπολη (πρώην Θηβών)» :

Το έργο αφορά στη Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση των Η/Μ και σιδηροδρομικών συστημάτων για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης της Γραμμής 2 από Σεπόλια προς Ανθούπολη. Το τμήμα αυτό της επέκτασης αποτελείται από σήραγγα μήκους 3,1 χλμ. και τρεις (3) σταθμούς (Άγ. Αντώνιος, Περιστέρι, Ανθούπολη).  Τα έργα Π.Μ. δεν συμπεριλαμβάνονται στην Πράξη αυτή, διότι συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Αττικής.

B. Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας «Αιγάλεω – Χαϊδάρι» :

Το έργο αφορά στην κατασκευή: α) Σήραγγας μήκους 1,26 χλμ., β) του Σταθμού «Χαϊδάρι», γ) του Σταθμού Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι», και δ) του Αμαξοστασίου Ελαιώνα, επιφανείας περίπου 86.000 τ.μ.

Στην κατασκευή των παραπάνω περιλαμβάνονται τόσο τα έργα Π.Μ., όσο και η Μελέτη Εφαρμογής, η Προμήθεια, Εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των απαραίτητων Η/Μ και Σιδηροδρομικών συστημάτων. Επίσης, περιλαμβάνονται τα απαραίτητα συστήματα σηματοδότησης, αυτόματης επιτήρησης συρμών & πληροφόρησης επιβατών, ασύρματης επικοινωνίας, αυτοματισμού & ελέγχου κτιρίων, και συλλογής κομίστρου. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 6.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	580.421

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	580.421

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	290.210,50

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	290.210,50

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

1. Το αντικείμενο της προετοιμασίας των έργων Πολιτικού Μηχανικού για την επέκταση προς Ανθούπολη, που περιλαμβάνεται στο ΕΠ/ΟΑΛΑΑ (εκτός των συμβάσεων για Η/Μ εργασίες) έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αποτελείται δε από τις γεωτεχνικές μελέτες που απαιτήθηκαν και από διάφορες προπαρασκευαστικές εργασίες.

Τα έργα Πολιτικού Μηχανικού για τη διάνοιξη της σήραγγας από τα Σεπόλια έως τον Άγ. Αντώνιο (1,63 χλμ) και την κατασκευή του σταθμού «΄Αγ. Αντώνιος» (που δεν περιλαμβάνονται στα έργα του ΕΠ/ΟΑΛΑΑ) ολοκληρώθηκαν. Επίσης, ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση των Η/Μ και σιδηροδρομικών συστημάτων μέχρι τον σταθμό «Αγ. Αντώνιο» (που περιλαμβάνονται στα έργα του ΕΠ/ΟΑΛΑΑ) και, τον Αύγουστο 2004, τέθηκε σε λειτουργία το τμήμα της επέκτασης «Σεπόλια – Άγ. Αντώνιος».

Το αντικείμενο του έργου που αφορά στη Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση των Η/Μ και σιδηροδρομικών συστημάτων για το τμήμα της επέκτασης από τον Άγιο Αντώνιο μέχρι την Ανθούπολη, το οποίο περιλαμβάνεται στην παρούσα Πράξη του ΕΠ/ΟΑΛΑΑ, είναι υπό δημοπράτηση (Β΄ φάση Διαγωνισμού). 

2. Για την επέκταση «Αιγάλεω – Χαϊδάρι» έχει διενεργηθεί διαγωνισμός με κλειστή διαδικασία (προεπιλογή), ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη (Β΄ φάση), και περιλαμβάνει τρία επιμέρους αυτοτελή έργα:

· Τμήμα Επέκτασης (Σήραγγα μήκους 1,26 χλμ. & Σταθμός «ΧαΪδάρι) 

· Σταθμός Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι»

· Αμαξοστάσιο Ελαιώνα

Για τα συστήματα σηματοδότησης, αυτόματης επιτήρησης συρμών & πληροφόρησης επιβατών, ασύρματης επικοινωνίας, αυτοματισμού & ελέγχου κτιρίων και συλλογής κομίστρου, που απαιτούνται επιπλέον για την ολοκλήρωση της επέκτασης, θα γίνουν χωριστές δημοπρατήσεις εντός του 2006.

	Ενεργοποίηση:
	16,85%


Μετά την 1η Αναθεώρηση, η ενεργοποίηση ανέρχεται σε 16,85% που αντιστοιχεί στην πρόσκληση για την επέκταση του Μετρό Αθηνών Αιγάλεω – Χαϊδάρι. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%




Υπεβλήθη πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο για το έργο της επέκτασης του Μετρό Αθηνών «Αιγάλεω – Χαϊδάρι» στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή του Αμαξοστασίου στον Ελαιώνα (της οποίας η χρηματοδότηση προβλέπεται να υλοποιηθεί από αμιγώς Εθνικούς πόρους) καθώς και οι Η/Μ επεκτάσεις Αγ. Αντωνίου – Ανθούπολης. Η πρόταση βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης από την ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 6.2
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	580.421
	1
	97.800
	16,85%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 6.2
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	580.421
	0
	0,00%
	360.513
	0
	0,00%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ*
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 6.2
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	1,26
	0
	0
	0

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	1
	0
	0
	0


*Οι τιμές στόχων του Μέτρου πρόκειται να τροποποιηθούν στην επικείμενη Αναθεώρηση ως εξής:

	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	1,26

	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	1

	Αμαξοστάσιο Ελαιώνα (πρ. Αγ. Σάββα) (τεμ.)
	1

	Σταθμός Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι» (τεμ.)
	1


Τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου στη 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στα πλαίσια της πρότασης της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για το συγκεκριμένο Μέτρο προβλέπονται τα εξής: 

· Η μεταφορά στο Μέτρο 5.1 μέρους του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που αφορά σε αντικείμενο του «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» που προβλέπεται στα πλαίσια του Μέτρου 6.2 της ισχύουσας αναθεώρησης πλην του αντικειμένου της επέκτασης «Αιγάλεω – Χαϊδάρι» και των Η/Μ της επέκτασης «Αγ. Αντωνίου – Ανθούπολης». 
· Η κατασκευή της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας (τμήμα «Αιγάλεω - Χαϊδάρι») με την κατασκευή σήραγγας 1,26 χλμ., 1 Σταθμού Μετρό και όλων των απαραίτητων Η/Μ εργασιών και σιδηροδρομικών επιδομής.

· Η κατασκευή ενός Αμαξοστασίου στον «Ελαιώνα» καθώς και η κατασκευή ενός Σταθμού Μετεπιβίβασης (Χαϊδάρι).

· Οι Η/Μ εργασίες της επέκτασης του Μετρό Αθηνών «Αγ. Αντώνιος – Ανθούπολη». 

	2.7 Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ 


2.7.1 Στόχοι

Το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας, νέα και υπό ολοκλήρωση (από το Β’ ΚΠΣ) λιμάνια που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ακτοπλοΐας, την περιφερειακή ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου εθνικού σχεδιασμού λιμένων. (Ε.Σ.Α.Λ. - Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων).
2.7.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 7.1
	ΛΙΜΑΝΙΑ


2.7.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	202.001

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	202.001

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	101.000,5

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	101.000,5

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


2.7.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 202.001 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	202.001
	2
	202.001
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	202.001
	2
	202.001
	100,00%


Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης :
57,91%

Εκδόθηκαν επτά (7) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 116.982 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 57,91% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5(4/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	202.001
	7
	116.982
	57,91%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	202.001
	7
	116.982
	57,91%


	Οικονομική Πρόοδος:
	12,94%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/2005 που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 26.134 χιλ. €.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/05
	Σύνολο 2001-2005

	ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	202.001
	26.134
	12,94%
	150.648
	38.426
	25,51%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 7
	202.001
	26.134
	12,94%
	150.648
	38.426
	25,51%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 19,02% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2005.

	Μέτρο 7.1:
Λιμάνια


Αντικείμενο

Tο Μέτρο υλοποιείται με δράσεις σε νέα λιμάνια και παρεμβάσεις σε υπό ολοκλήρωση λιμάνια, οι οποίες είχαν ξεκινήσει κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το υπόψη Μέτρο θα είναι είτε σε λιμάνια που εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, είτε σε άλλα λιμάνια, που υπαγορεύονται από τον Εθνικό Σχεδιασμό Λιμένων (ΕΣΑΛ). Το Μέτρο περιλαμβάνει κατά προτεραιότητα δράσεις στα λιμάνια Πάτρας, Βόλου, Σούδας, Μυκόνου, Λαυρίου, κλπ. Όλα τα προτεινόμενα έργα θα αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Μεταξύ άλλων θα ληφθούν μέτρα για ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 7.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	202.001

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	202.001

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	101.000,5

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	101.000,5

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	57,91%


Με βάση την ιεράρχηση των έργων από την τελευταία συνεδρίαση της Ε.Σ.Α.Λ., το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο δέκα (10) Έργων / Πράξεων.

Μετά την υποβολή των προτάσεων από τους Τελικούς Δικαιούχους, εκτός του Ο.Λ.Π., ακολούθησε η έκδοση 7 Αποφάσεων Ένταξης για τα Λιμάνια Λαυρίου, Ναυπλίου, Βόλου, Πατρών, Σούδας, Μυκόνου και Τεχνικού Συμβούλου Λιμενικών Έργων, αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4).

Έχουν υποβληθεί προτάσεις για τα Λιμάνια Χίου και Ρόδου οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, για το λιμάνι Καβάλας υποβλήθηκε τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου με αυξημένο προϋπολογισμό το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης. 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	202.001
	2
	202.001
	100,00%
	7
	116.982
	57,91%


	Οικονομική Πρόοδος:
	12,94%


Η πραγματοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005, ανέρχεται σε 26.134 χιλ.€.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	202.001
	26.134
	12,94%
	150.648
	38.426
	25,51%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ.)
	11
	1
	1
	1


	Έργο 7.1.1: Λιμάνι Λαυρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
20/07/2005

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1623

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.062

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.062

	Δημόσια Δαπάνη
	6.062

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.031

	Κρατική Συμμετοχή
	3.031

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Το Δεκέμβριο του 2003 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ Ε(2003) 5368/23-12-03 Απόφαση του Ταμείου Συνοχής ΙΙ για συγχρηματοδότηση του παρακάτω αντικειμένου:

α)
Την κατασκευή κρηπιδωμάτων του νοτίου τμήματος του Λιμένα,

β)
Την κατασκευή δύο προβλητών με συστοιχίες ναυδετών (finger piers),

γ)
Τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις

Ακολούθησε στις 3/11/2004 η 1η τροποποίηση της αρχικής Απόφασης για χρηματοδότηση από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. μιας Μελέτης και Κατασκευής κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας, συνολικού προϋπολογισμού 6.062 χιλ. Ευρώ. Στη συνέχεια εκδόθηκαν δύο νέες αποφάσεις, στις 22/4/2005 και 20/07/2005, με τις οποίες δίνεται παράταση αποπληρωμής του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης σύμφωνα με την 1η τροποποιημένη απόφαση περιλαμβάνει την κατασκευή των αναγκαίων έργων βελτίωσης της λειτουργίας  του λιμένα Λαυρίου, για την εξυπηρέτηση  της επιβατικής κίνησης. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας. Προβλέπεται η δημιουργία δύο θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας στη ρίζα του υφιστάμενου βόρειου μώλου του λιμένα, η κατασκευή των αναγκαίων Η/Μ δικτύων καθώς και δύο στεγάστρων για την αναμονή των επιβατών.

· Το σύνολο των μελετών των παραπάνω έργων, μετά των τευχών δημοπράτησης. Παράλληλα εκπονείται το MASTER PLAN  του λιμένα.

Υποέργα

Η 1η τροποποιημένη απόφαση περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	5.182

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	-

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	880

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.062


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Έχουν υπογραφεί δυο (2) νομικές δεσμεύσεις (1 μελέτης και 1 κατασκευής), που καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 5.883 χιλ. € και καλύπτουν το 97% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης. Επίσης το έργο κατασκευής κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας έχει περαιωθεί και έγινε διοικητική παραλαβή για χρήση στις 19/06/2004.

	Έργο 7.1.2: Λιμάνι Ναυπλίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
20/07/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1661

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.978

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.978

	Δημόσια Δαπάνη
	3.978

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.989

	Κρατική Συμμετοχή
	1.989

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι η επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού κρηπιδώματος Λιμένος Ναυπλίου. 

Αναλυτικότερα :

Το έργο αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού προβλήτα Ναυπλίου και στην εκβάθυνση της λιμενολεκάνης έμπροσθεν αυτού στα –8.5μ. Το υπό κατασκευή έργο έχει συνολικό μήκος 210μ. περίπου, ωφέλιμο βάθος 8μ., μορφώνεται από επάλληλες στήλες τεχνητών ογκολίθων εκ σκυροδέματος και τεχνητές επιχώσεις όπισθεν του κρηποδοτοίχου και κατασκευάζεται βορείως του υφιστάμενου τμήματος, δυτικά του υπάρχοντος παραλιακού κρηπιδώματος της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του στον ενιαίο προβλήτα, συνολικού μήκους πάνω από 400μ., θα παρέχονται 3 θέσεις ταυτόχρονης εξυπηρέτησης για εμπορικά πλοία, μήκους 100 έως 120μ.
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο, το οποίο περιλαμβάνει μόνο κατασκευή.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	3.978

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.978


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Στις 29/06/2004 αναλήφθηκε νομική δέσμευση, που καλύπτει το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Μέχρι 31/10/2005, έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες ύψους 1.241 χιλ. € και καλύπτουν το 31,2% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Το έργο είναι σε εξέλιξη. Έχει υλοποιηθεί περίπου το 60% του κρηπιδότοιχου με τις αντίστοιχες επιχώσεις. Έχει σκυροδετηθεί το σύνολο των τεχνητών ογκολίθων. Εξελίσσεται η εκσκαφή της λιμενολεκάνης. 

	Έργο 7.1.3: Λιμάνι Βόλου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
01/08/2003

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1801

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.391

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.391

	Δημόσια Δαπάνη
	9.391

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.695,50

	Κρατική Συμμετοχή
	4.695,50

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη μελέτη αξιοποίησης των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα του Λιμένα Βόλου και τη μετατροπή τους σε επιβατικό σταθμό, έργα επέκτασης του κεντρικού προβλήτα, του λιμένα,   γεφύρωσης του χειμάρρου Ξηριά και συναφή οδικά έργα. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

· Την επέκταση του κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου κατά μέσο πλάτος 40 μ. περίπου, με κατασκευή 200 μ. περίπου νέων κρηπιδωμάτων. Η επέκταση θα γίνει με επίχωση και κατασκευή περιμετρικού κρηπιδώματος από επάλληλες στήλες τεχνικών ογκολίθων από σκυρόδεμα, εδραζόμενες επί λιθορριπών εξυγίανσης. Για την εξυγίανση θα εκσκαφθεί υφαλαύλακας κατά μήκος της έδρασης των νέων κρηπιδωμάτων ο οποίος και θα πληρωθεί με λιθορριπές.

· Την μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου που περιλαμβάνει τις αναγκαίες αρχιτεκτονικές, στατικές και Η/Μ μελέτες.

· Την κατασκευή των αναγκαίων οικοδομικών, στατικών και Η/Μ  έργων των τμημάτων Α και Β του κτιρίου που μελετήθηκε από την προαναφερόμενη μελέτη.

· Έργα οδικής και μελλοντικής σιδηροδρομικής σύνδεσης Λιμένος Βόλου με τους άξονες  Αθηνών – Λάρισας – Θεσσαλονίκης και με τη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται κατασκευή γέφυρας χειμάρρου Ξηριά στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης λιμένος, πλάτους 24 μ. και μήκους 35 μ. Η διατομή της γέφυρας προβλέπεται ορθογωνική και τριών ανοιγμάτων . Ακόμη προβλέπεται σε συνέχεια της γέφυρας η κατασκευή οδικού έργου μήκους 1 χλμ. περίπου και διατομής 22 μ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνεται και μελέτη.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	9.039

	ΜΕΛΕΤΗ
	352

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.391


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Έχουν αναληφθεί 3 νομικές δεσμεύσεις που αφορούν στα έργα μελέτης ανατολικών αποθηκών, στις κατασκευές των αποθηκών αυτών και στις επεκτάσεις κεντρικού προβλήτα – λιμένα, που καλύπτουν το 63% του προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/10/2005, οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές ανέρχονται σε 1.525 χιλ. € και καλύπτουν το 16,2% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Το έργο επέκτασης του κεντρικού προβλήτα έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 40% και το έργο των κτιρίων Α&Β σε ποσοστό 50%, όσον αφορά τη μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών έχει ήδη ολοκληρωθεί.

	Έργο 7.1.4 :
Τεχνικός Σύμβουλος Λιμενικών Έργων Μέτρου 7.1 Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. Αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
07/08/2003

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1848

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.197

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.197

	Δημόσια Δαπάνη
	2.197

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.098

	Κρατική Συμμετοχή
	1.099

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο, το οποίο αφορά μόνο σε υπηρεσίες Συμβούλου, αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Υποέργα

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ/νσης Δ4 / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε θέματα :

· Ελέγχου και διαχείρισης συμβάσεων στα έργα που θα του ανατεθούν

· Επίβλεψης κατασκευής έργων

· Βελτίωσης, αναβάθμισης συστήματος διασφάλισης ποιότητας των έργων της Υπηρεσίας

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	2.197

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.197


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/10/2005, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές :


Μέχρι 31/10/2005, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης για το διαγωνισμό που πρόκειται να διενεργηθεί στις αρχές του 2006.

	Έργο 7.1.5 :
Νέος Λιμένας Πατρών – 1ο Τμήμα


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
17/11/2003

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2810

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	61.630

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	61.630

	Δημόσια Δαπάνη
	61.630

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	30.815

	Κρατική Συμμετοχή
	30.815

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά την κατασκευή κρηπιδωμάτων μήκους 430 μ. περίπου, την κατασκευή κυματοθραύστη μήκους 900 μ. περίπου και την δημιουργία χερσαίων χώρων συνολικής έκτασης 130.000 μ2.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, που χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ., είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του Νέου Λιμένα Πατρών 1ο – τμήμα καθώς και νέα έργα και αναλυτικότερα:

· η ολοκλήρωση (κατά 40,4%) κατασκευής κρηπιδωμάτων, συνολικού μήκους 430μ. περίπου και βάθους 11μ.,

· η ολοκλήρωση (κατά 40,6%) κατασκευής κυματοθραύστη, μήκους 900μ. περίπου,

· η ολοκλήρωση (κατά 73%) δημιουργίας χερσαίων χώρων εμβαδού 130.000μ2 περίπου με επιχώσεις χώρων όπισθεν των κρηπιδωμάτων,

· η ολοκλήρωση (κατά 53,5%) της σύμβασης «Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager) έργου Ν. Λ. Πατρών,

· ο Σύμβουλος Διαχείρισης υπολειπόμενων εργασιών Ν. Λ. Πατρών,

· η κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων,

· η εκπόνηση οριστικών μελετών έργων επιδομής,

· η κατασκευή έργων επιδομής,

· ο Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Επιδομής.

Υποέργα

Το έργο, όπως εντάχθηκε στο μέτρο, περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	57.969

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.815

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.846

	ΣΥΝΟΛΟ
	61.630


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 39% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι επιλέξιμες δαπάνες για το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. έως 31/10/2005, ανέρχονται σε 17.484 χιλ. € και καλύπτουν το 28,4% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Κατασκευές

Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει ως εξής:

· Κατασκευή κρηπιδώματος συνολικού μήκους 430 μ. περίπου και βάθους –11 μ., ολοκλήρωση κατά 91,6%.

· Κατασκευή κυματοθραύστη συνολικού μήκους 900 μ. περίπου, ολοκλήρωση κατά 97,1%.

· Κατασκευή ανωδομών (σωληνώσεις, γεωτεχνικά όργανα παρακολούθησης κλπ), ολοκλήρωση κατά 81,2%.

· Εξοπλισμός ανωδομών 63,3%

· Έργα χερσαίας ζώνης, ολοκλήρωση κατά 73,0%

Επίσης, έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του αγωγού ομβρίων (25-5-04) με προϋπολογισμό 7.458.192,36 € και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής. Δεν έχουν γίνει ακόμα πληρωμές.

Μελέτες

Έγινε ο διαγωνισμός για την ανάθεση των οριστικών μελετών των έργων επιδομής (30-9-03) και υπεγράφη η σχετική σύμβαση την 7/10/2005.

Σύμβουλοι

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου Διαχείρισης για την ολοκλήρωση των λιμενικών έργων του 1ου τμήματος έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100%.

	Έργο 7.1.6 :
Λιμένας Σούδας


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
11/03/2005

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 553

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	11.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	11.500

	Δημόσια Δαπάνη
	11.500

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.750

	Κρατική Συμμετοχή
	5.750

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τα εξής:

· Επέκταση του επιβατικού προβλήτα «ΑΔΡΙΑ». Προβλέπεται η κατασκευή 430,0μ. κρηπιδότοιχων σε διάταξη προβλήτα με παράλληλους κρηπιδότοιχους ανακουφιστικών πρισμάτων από λιθορριπές όπισθεν των κρηπιδοτοίχων, πλήρωση με επιχώσεις, επιστρώσεων και η τοποθέτηση δέστρων και προσκρουστήρων.

· Διαμορφώνονται δύο θέσεις πλαγιοπρυμνοδέτησης ΟΓ-ΕΓ σκαφών μήκους μέχρι 200,0μ.

· Εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης για την ασφαλή λειτουργία του λιμένα.

· Τα αναγκαία Η/Μ δίκτυα με κτίριο υποσταθμού και δεξαμενή πυρόσβεσης.

· Οι αναγκαίες μελέτες των έργων (προμελέτη & οριστική μελέτη λιμενικών έργων, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής των αναγκαίων Η/Μ δικτύων).

Υποέργα
Η Πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα (μία μελέτη και μία κατασκευή).
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	11.265

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	235

	ΣΥΝΟΛΟ
	11.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 2% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και αφορούν στο υποέργο της μελέτης.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/10/2005, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης και βρίσκονται υπό σύνταξη τα τεύχη δημοπράτησης του προς υλοποίηση έργου.
	Έργο 7.1.7 :
Λιμένας Μυκόνου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
11/03/2005

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 554

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	22.223

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	22.223

	Δημόσια Δαπάνη
	22.223

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	11.111,50

	Κρατική Συμμετοχή
	11.111,50

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Έργα Β΄ φάσης

· Έργα επιδομής και αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, κυκλοφοριακών, Η/Μ εγκαταστάσεων, χερσαίων χώρων του τουριστικού τμήματος της νησίδας.

· Κατασκευή ημιυπόγειου κτιρίου υποσταθμού.

Μελέτη συμπληρωματικών έργων του νέου λιμένα ΜΥΚΟΝΟΥ
· Οριστική μελέτη των παράκτιων κρηπιδωμάτων λιμένα Μυκόνου.

· Οριστική μελέτη αναγκαίων έργων βελτίωσης της προστασίας ποδός εξωτερικού κρηπιδώματος και πυθμένων αγκυροβολιών σκαφών.

· Ενοποίηση των παραπάνω μελετών με ήδη εκπονηθείσα μελέτη με στόχο τη δημοπράτηση του Υποέργου 4 («Λιμένας Μυκόνου. Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας»).

· Χωροταξική και λειτουργική οργάνωση των χερσαίων χώρων της παράκτιας ζώνης του λιμένα.

· Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής κτιριακών έργων του τουριστικού τμήματος της νησίδας.
· Προμελέτη και Οριστική μελέτη της Οδοποιίας τεχνικών έργων, αναγκαίων για τη σύνδεση του λιμένα με το οδικό δίκτυο.

Μελέτη συμπληρωματικών έργων Νέου Λιμένα Μυκόνου – Β΄ φάση

Οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής κτιριακών έργων, χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα και έργων βελτίωσης της σύνδεσης του λιμένα με οδικό δίκτυο.

Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας.

· Κατασκευή των αναγκαίων παράκτιων κρηπιδωμάτων του λιμένα και αγκυροβολίων σκαφών.

· Αναγκαία λιμενικά έργα για τη βελτίωση της προστασίας ποδός του εξωτερικού κρηπιδώματος του λιμένα από υποσκαφές.

· Κατασκευή των αναγκαίων κυκλοφοριακών έργων, έργων αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, Η/Μ εγκαταστάσεων του επιβατικού τμήματος της νησίδας (πλην κτιριακών).

Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας και χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα

· Κατασκευή κτιριακών έργων τουριστικού & επιβατικού τμήματος νησίδας.

· Κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα, ήτοι οδοποιία σύνδεσης λιμένα με υφιστάμενο οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κυκλοφοριακά έργα, αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, Η/Μ εγκαταστάσεις κ.λπ.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 5 υποέργα, όπως αναφέρονται παραπάνω. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής περιλαμβάνονται και μελέτες.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	20.976

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.247

	ΣΥΝΟΛΟ
	22.223


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 14% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/10/2005, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Μελέτη:

· Το υποέργο «Μελέτη συμπληρωματικών έργων του νέου λιμένα Μυκόνου», εκπονείται με βάση την από 20/7/2001 Σύμβαση. Επιπλέον, έχουν δοθεί Εθνικοί Πόροι προκειμένου να δημοπρατηθεί εγκαίρως το υποέργο «Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας και χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα».
Κατασκευή:

· Το υποέργο: «Έργα Β’ φάσης νέου λιμένα Μυκόνου» έχει περαιωθεί και παραληφθεί.

· Το υποέργο: «Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας» θα προκηρυχθεί εντός του 2005. 

	2.8 Άξονας Προτεραιότητας 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 


2.8.1 Στόχοι

Στο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνεται ενδεικτικά: 

Α. Η επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), η πρώτη φάση του οποίου χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π.-Π.Ο.Α. του ΚΠΣ ΙΙ σε ότι αφορά την περιοχή του Πειραιά και  από την πρωτοβουλία INTERREG σε ότι αφορά τα Ιόνια Νησιά.

Β. Η απόκτηση εξοπλισμού για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα:

· Προμήθεια Ελικοπτέρου
Γ. Η κατασκευή έργων υποδομής (υπόστεγων, αποθηκών, γραφείων, δαπέδων στάθμευσης κλπ.) για υποστήριξη των ως άνω ελικοπτέρων

Δ. Οι παρακάτω δράσεις του ΥΕΝ με στόχο την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ατυχημάτων: 

· προμήθεια πλοίου καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, περιπολικού και πυροσβεστικών πλοίων,

· εξοπλισμός περιφερειακών σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης,

2.8.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 8.1
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


2.8.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	99.163

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	99.163

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	49.524,5 

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	49.638,5

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


2.8.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	91,91%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 91.145 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 91,91% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα 

                                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.163
	7
	91.145
	91,91%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	99.163
	7
	91.145
	91,91%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης: 
	94,15%


Εκδόθηκαν επτά (7) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 93.363 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 94,15% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.163
	7
	93.363
	94,15%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	99.163
	7
	93.363
	94,15%


	Οικονομική Πρόοδος:
	8,32%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.163
	8.247
	8,32%
	98.764
	8.247 
	8,35%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 8
	99.163
	8.247
	8,32%
	98.764
	8.247
	8,35%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 8,32% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2005.

	Μέτρο 8.1:
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 8.1 είναι διάφορες δράσεις για την αύξηση της ασφάλειας στη Ναυσιπλοΐα και τη βελτίωση της Έρευνας και Διάσωσης στη θάλασσα.

Αναλυτικά, το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνει:

· την επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (Vessel Traffic Management System VTMIS).
· την προμήθεια πλοίων, ελικοπτέρου, εξοπλισμού περιφερειακών σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης.

· απαραίτητα έργα υποδομών για υποστήριξη ελικοπτέρων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 8.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	99.163

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	99.163

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	49.524,5

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	49.638,5

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	97,76%


Μέχρι τις 30/10/2005 στάλθηκαν 7 προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης / Πυροσβεστικό Σώμα και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), ύψους 96.945 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	94,15%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο επτά (7) Έργων / Πράξεων για τα οποία έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.
	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.163
	7
	91.145
	91,91%
	7
	93.363
	94,15%


	Οικονομική Πρόοδος:
	8,32%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/05, ανέρχεται σε 8.247 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 8,32% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.163
	8.247
	8,32%
	98.764
	8.247
	8,35%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)
	1
	0
	0
	0

	
	
	Περιπολικό ελικόπτερο πολλαπλών ρόλων (τεμ)
	1
	1
	1
	1

	
	
	Περιπολικό σκάφος ανοικτής θάλασσας (τεμ)
	1
	0
	0 
	 0

	
	
	Σύγχρονο πλοίο αμιγώς αντιρρυπαντικό
	1
	0
	0 
	 0

	
	
	Εκπαιδευτικό Κέντρο -Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ). *1
	2
	-
	 -
	 -

	
	
	Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης. *2
	2
	0
	0 
	 0

	
	
	Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)
	3
	0
	 0
	 0

	
	
	Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)
	3
	0
	 0
	 0


*1 Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. του Γ’ Κ.Π.Σ.
*2 Αρχικά αφορούσε δύο σταθμούς αλλά στη συνέχεια το ΥΕΝ αποφάσισε να επεκταθεί η δράση σε όλη την επικράτεια. 
	Έργο 8.1.1:
Σταθμοί πρόληψης - καταπολέμησης της ρύπανσης


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
13/03/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 523
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
700

	

Δημόσια Δαπάνη
	

700 

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

350 

	Κρατική Συμμετοχή
	

350 

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των περιφερειακών σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας και ειδικότερα την προμήθεια:

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου φράκτη

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου κουρτίνα

· Πνευστού φράγματος ανοικτής θαλάσσης

· Φορητών συστημάτων για την εκτόξευση χημικών διασκορπιστικών ουσιών

· Φορητών συστημάτων δημιουργίας κενού

· Φορητών συστημάτων περισυλλογής πετρελαίου

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 6 υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	700

	ΣΥΝΟΛΟ
	700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/10/2005 καλύπτουν το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/10/2005 ύψους 228 χιλ. € και καλύπτουν το 32,6% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Το έργο υλοποιείται μέσω έξι (6) υποέργων, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) έχουν ολοκληρωθεί (ειδικότερα για τα υποέργα:1,2,4 και 5 έχουν υπογραφεί συμβάσεις και έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραλαβής και αποπληρωμής), και όσον αφορά στα άλλα δύο, στο ένα (υποέργο 3) αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ στο δεύτερο (υποέργο 6) είναι σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός, υλοποιούμενος από το Υπ. Ανάπτυξης.

	Έργο 8.1.2:
Σχεδίαση και κατασκευή ενός σύγχρονου πλοίου αμιγώς αντιρρυπαντικού για τη καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας μακράν των ακτών


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
19/09/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2508
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
8.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	

8.100 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

4.050 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

4.050 

	2.8.4.1.1.1.1 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη σχεδίαση και κατασκευή ενός σύγχρονου πλοίου αμιγώς αντιρρυπαντικού για την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας μακράν των ακτών, ώστε να ενισχυθεί και να διασφαλιστεί η περαιτέρω οργάνωση και αύξηση των δυνατοτήτων επέμβασης σε περιστατικά ρύπανσης της θάλασσας.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
	8.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.100


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις. 
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες έως 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Στην παρούσα φάση έχουν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού (στάδιο σύνταξης τευχών δημοπράτησης).

Στις 20/9/2005 εκδόθηκε η Δ2-2388 απόφαση στης αρμόδιας διεύθυνσης του Υπ. Αν. για χορήγηση εξουσιοδότησης προμήθειας είδους με ΚΑ 1705-70550 στο ΥΕΝ. 

	Έργο 8.1.3:
Προμήθεια περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Την 01/04/2003 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 698 απόφαση ένταξης του έργου, με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία απόφαση στη συνέχεια ανακλήθηκε με την υπ.αριθμ. ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1641/14-07-03 απόφαση λόγω αλλαγής του Τελικού Δικαιούχου της πράξης. Ακολούθως στάλθηκε πρόσκληση στον νέο Τελικό Δικαιούχο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και εκδόθηκε η ισχύουσα απόφαση ένταξης η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση.

Ημερομηνία:
07/08/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1837
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.804

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
8.804

	

Δημόσια Δαπάνη
	

8.804 

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

4.402 

	Κρατική Συμμετοχή
	

4.402 

	2.8.4.1.1.1.2 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια ενός περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ
	8.804

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.804


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 91,1% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/10/2005 ανέρχονται σε 8.018 χιλ. € και καλύπτουν το 91,1% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/10/2005

Έγινε η προμήθεια του ελικοπτέρου και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες οριστικής παραλαβής στις 30/06/2004.

	 Έργο 8.1.4:
Προμήθεια περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης


Το έργο με Τελικό Δικαιούχο αρχικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει απενταχθεί από το Πρόγραμμα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ – ΟΑΛΑΑ/οικ. 2057/ 9-9-04 Απόφαση. Στάλθηκε νέα πρόσκληση στις 30/12/2004 με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο υπέβαλε ΤΔΕ και η πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. στις 12/10/2005.

Ημερομηνία:
12/10/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2791
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	23.476

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
23.476

	

Δημόσια Δαπάνη
	

23.476 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

11.738

	


Κρατική Συμμετοχή
	

11.738

	2.8.4.1.1.1.3 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια ενός περιπολικού σκάφους με Τελικό Δικαιούχο το ΥΕΝ.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
	23.476

	ΣΥΝΟΛΟ
	23.476


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/10/2005.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/10/2005

Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια ενός περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης και αναμένεται η σύγκλιση της συσταθείσας με την υπ’ αριθμ. Π1/1720 (ΦΕΚ 632 Β/05) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας επιτροπής προμήθειας αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας, για την έγκρισή τους και περαιτέρω υλοποίηση του έργου. 

	Έργο 8.1.5:
Προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων 


Ημερομηνία:
11/12/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3054
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.565

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
10.565

	

Δημόσια Δαπάνη
	

10.565 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

5.282,50 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

5.282,50 

	2.8.4.1.1.1.4 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
	10.565

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.565


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/10/2005.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/10/2005

Με την υπ’ αριθμ. 226/04 από 16/11/2004 απόφαση, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την προμήθεια τριών πυροσβεστικών πλοίων, με ημερομηνία διενέργειας την 17/1/2005. Ο διαγωνισμός αναβλήθηκε για την 26/1/2005 προκειμένου να εκδικασθούν οι ενστάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών. Με το από 19/01/2005 Πρακτικό της, η 10η ΜΕΕ απορρίπτει το σύνολο των ενστάσεων και στις 25/01/2005 εκδίδεται η Απόφαση περί απόρριψης. Ορίζεται η 1/3/2005 ως ημερομηνία επανάληψης διενέργειας διαγωνισμού.

Κατά το διαγωνισμό κατατέθηκε μια προσφορά από την Ένωση προμηθευτών Lamda ΑΕ-ΤΤ ΕΠΕ. Την 7/6/2005 εκδόθηκε γνωμοδοτήση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, με την οποία η ΕΚΠ κατά πλειοψηφία έκρινε ότι πρέπει να γίνει δεκτή η προσφορά της μετέχουσας στο διαγωνισμό κοινοπραξίας. Την 30/6/2005 εκδόθηκε απόφαση ματαίωσης αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος διαγωνισμού λόγω μη ανάπτυξης ανταγωνισμού και έγκριση επανάληψης διαγωνισμού. Προγραμματίστηκε από την Γ.Γ. Εμπορίου, η διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού την 30/9/2005. Υποβλήθηκαν ενστάσεις από τέσσερις εταιρείες κατά των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες εκκρεμούν στη 10η ΜΕΕ. Ο διαγωνισμός στις 30/9/2005 αναβλήθηκε.
	Έργο 8.1.6
Κατασκευή έργων υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων έρευνας – διάσωσης, παντός καιρού


Ημερομηνία:
11/11/2004

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2593
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	5.152

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
5.152

	

Δημόσια Δαπάνη
	

5.152 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

2.576

	


Κρατική Συμμετοχή
	

2.576 

	2.8.4.1.1.1.5 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

· Κατασκευή συμβατικού κτιρίου ετοιμότητας πληρωμάτων Ε/Π Έρευνας και Διάσωσης- Διοικητηρίου 358ΜΕΔ (γραφεία, βοηθ. χώροι, κλπ) ωφέλιμης επιφάνειας 630τμ, στο Αεροδρόμιο Δεκελείας του Ν. Αττικής.
· Συμπληρωματικά έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Δεκελείας του Ν. Αττικής.
· Έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Λήμνου στη Νήσο Λήμνο.
· Έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Μαριτσών στη Νήσο Ρόδο.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	5.152

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.152


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/10/2005.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/10/2005

Στην παρούσα φάση έχουν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού (αναμένεται η δημοπράτηση των έργων μέχρι 31/12/2005). 

	 Έργο 8.1.7:
Επέκταση του ΕΘνικού VTMIS


Ημερομηνία:
26/08/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2255
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	36.565

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
36.565

	

Δημόσια Δαπάνη
	

36.565 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

18.282,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	

18.282,50 

	2.8.4.1.1.1.6 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

· VTS Μυτιλήνης (με RTS Λήμνου): 5 σταθμοί αισθητήρων (Β.Δ. Λέσβος – περιοχή Σιγρίου, Β.Α. Λέσβος, Ν.Α. Λέσβος – περιοχή Αγριλιάς, Β.Α. Λήμνος – ακρ. Πλάκα, Άγιος Ευστράτιος) & 5 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Χίου: 1 σταθμός αισθητήρων στο ακρ. Αγία Ελένη (Ανατ. Χίος) και εκτίμηση για 1 σταθμό αναμεταδότη.

· VTS Σάμου: 2 σταθμοί αισθητήρων (Λιμένας Σάμου, Ανατολική Σάμος) & 2 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Κω: 2 σταθμοί αισθητήρων (Β.Α. Κως – περιοχή Συμπέτρου, Ανατολική Κάλυμνος ή Λέρος) & 2 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Ρόδου: 3 σταθμοί αισθητήρων (Βόρεια Ν. Ρόδος, Ανατ. Ν. Ρόδου – περιοχή Λίνδου, Κάρπαθος) & 4 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Νεάπολης Βοιών: 3 σταθμοί αισθητήρων (Μονεμβασιά, Βόρεια Κύθηρα, Νότια Κύθηρα) & 2 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
	36.565

	ΣΥΝΟΛΟ
	36.565


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/10/2005.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/10/2005

Στην παρούσα φάση έχουν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού (στάδιο σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών). 

	2.9. Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 


2.9.1 Στόχοι

Α. Δράσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος.

Β. Δράσεις για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, κυρίως της Εγνατίας Οδού. 

Γ. Τεχνική Βοήθεια για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος που  περιλαμβάνει και καλύπτει την Τεχνική Υποστήριξη (προμήθειες), τις Επείγουσες Μελέτες–Εμπειρογνωμοσύνες, την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, κάποιες λειτουργικές δαπάνες, κ.λ.π.

2.9.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 9.2
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


2.9.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	163.657

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	163.657

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	81.828,50

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	81.828,50

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


2.9.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση :
	94,93%


Και τα δύο (2) Μέτρα έχουν ενεργοποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 9.2. της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος δεν προκηρύσσεται. Έχουν σταλεί οι προτάσεις της Διαχειριστικής Αρχής για το έτος 2005 στο ΥΠ.ΟΙ.Ο, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 4 / 2002 και έχουν εγκριθεί (η αρχική πρόταση καθώς και δύο τροποποιήσεις). Έχει υποβληθεί 3η τροποποίηση και εκκρεμεί η έγκρισή της.
Η συνολική δημόσια δαπάνη που έχει ενεργοποιηθεί ανέρχεται σε ποσό 155.361 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 94,93% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	136.648
	6
	136.648
	100,00%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.008
	1
	18.713
	69,29%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	163.657
	7
	155.361
	94,93%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	69,08%


Εκδόθηκαν τριάνταδύο (32) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 113.050 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 69,08% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                                                    ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	136.648
	7
	96.399
	70,55%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.008
	25
	16.651
	61,65%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	163.657
	32
	113.050
	69,08%


	Οικονομική Πρόοδος:
	38,96%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/05, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 19.964 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 12,20% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/05
	Σύνολο 2001-2005

	ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	136.648
	11.616
	8,50%
	117.855
	11.616
	9,86%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.008
	8.348
	30,91%
	23.066
	 10.150
	44,00%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 9
	163.657
	19.964
	12,20%
	140.921
	21.766
	15,45%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 13,30% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2005.

	Μέτρο 9.1:
Οδική Ασφάλεια – Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας


Αντικείμενο του Μέτρου 9.1

Οι προβλεπόμενες πράξεις αφορούν σε:
Α.
Δράσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι δράσεις αυτές υπάγονται γενικά στην αρμοδιότητα δύο υπουργείων: του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΥΔΤ). Έτσι οι δράσεις του Μέτρου 9.1 ανά φορέα υλοποίησης περιλαμβάνουν:

1. Δράσεις που θα υλοποιηθούν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.:

· Εντοπισμός και παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και συντονισμός αντίστοιχων παρεμβάσεων στο λοιπό υπεραστικό οδικό δίκτυο.

· Βελτίωση της σήμανσης και του εξοπλισμού ασφάλειας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και συντονισμός αντίστοιχων παρεμβάσεων στο λοιπό υπεραστικό οδικό δίκτυο.

· Συντονισμός παρεμβάσεων βελτίωσης του οδικού περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές.

· Έλεγχος, παρακολούθηση και αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης και της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών.

2. Δράσεις που θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία):

· Για βελτίωση της αστυνόμευσης, η ΕΛ.ΑΣ. θα προμηθευτεί περιπολικά οχήματα, οχήματα έρευνας τροχαίου ατυχήματος, γερανοφόρα οχήματα, μοτοσικλέτες ρύθμισης της κυκλοφορίας, συσκευές ελέγχου μέθης, πομποδέκτες οχημάτων, πομποδέκτες δικύκλων, φορητές πινακίδες, κώνους και σταθμούς βάσεως κ.λ.π.

· Για βελτίωση της διάσωσης σε περίπτωση ατυχήματος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα προμηθευτεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως Διασωστικές Σειρές, Γερανοφόρα Οχήματα (έλξης-ανύψωσης και μόνο ανύψωσης), καθώς και Ειδικά Διασωστικά Οχήματα κλπ.

Β. Δράσεις για καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας των οδικών αξόνων, όπως  προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής και έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας (Intelligent Transport Systems ITS) για την Εγνατία Οδό.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	136.648

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	136.648

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	68.324

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	68.324

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Μέχρι τις 31/10/2005 στάλθηκαν έξι (6) προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους που καλύπτουν το Συνολικό Προϋπολογισμό του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	70,55%


Έχουν εκδοθεί επτά (7) αποφάσεις ένταξης για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	136.648
	6
	136.648
	100%
	7
	96.399
	70,55%


	Οικονομική Πρόοδος:
	8,50%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/05, ανέρχεται σε 11.616 χιλ. €., ήτοι ποσοστό 8,50% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/2005
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	136.648
	11.616
	8,50%
	117.855
	11.616
	9,86%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2004
	έως 31/10/2005
	31/12/2005

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	1
	0
	-
	-

	
	
	Περιπολικά οχήματα (τεμ.)
	190
	190
	190
	190

	
	
	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	19
	19
	19

	
	
	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	10
	10
	10

	
	
	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	26
	26
	26

	
	
	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	334
	334
	334

	
	
	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	1249
	618
	618
	618

	
	
	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	234
	234
	234

	
	
	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	246
	246
	246

	
	
	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	1139
	0
	- *
	0

	
	
	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	624
	624
	624

	
	
	Κώνοι (τεμ)
	3911
	3911
	3911
	3911

	
	
	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	39
	39
	39

	
	
	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	0
	- *
	 

	
	
	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	35
	0
	0
	 0

	
	
	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	4
	0
	0
	 0

	
	
	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	5
	0
	0
	 0

	
	
	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	30
	0
	0
	 0

	
	
	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	37
	37
	37


*Οι συγκεκριμένες προμήθειες ματαιώθηκαν

	Έργο 9.1.1:
Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Στις 16/05/2002 εκδόθηκε η υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2037 απόφαση ένταξης του έργου, με προθεσμία αποπληρωμής την 30/09/2003. Στη συνέχεια εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης η οποία δε διαφοροποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνει την προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως τις 31/12/2004. Αναμένεται νέα τροποποιημένη απόφαση ένταξης με μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Ημερομηνία:
30/09/2003

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2159

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.673
	13.468

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.673
	13.468

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.673
	13.468

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.043
	6.734

	Κρατική Συμμετοχή
	7.630
	6.734

	2.8.4.1.1.1.7 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, σύμφωνα με τη νέα πρόταση τροποποίησης του έργου, περιλαμβάνει τις εξής προμήθειες:

· Συσκευών ελέγχου και μέτρησης μέθης

· Συσκευών μέτρησης ταχύτητας μεταφορικών μέσων
· Δίκυκλων μοτοσικλετών Τροχαίας
· Γερανοφόρων Τροχαίας
· Οχημάτων Τροχαίας τύπου JEEP
· Οχημάτων έρευνας τροχαίου ατυχήματος
· Πομποδεκτών οχημάτων
· Πομποδεκτών δικύκλων
· Πομποδεκτών βάσεων άνευ τηλεχειρισμού
· Κώνων ρυθμίσεως κυκλοφορίας
· Πινακίδων τροχαίας φορητών αυτοφωτιζόμενων
· Οχημάτων τροχαίας περιπολικών
· Συσκευών μετρήσεως ταχύτητας μεταφορικών μέσων (RADAR) με φωτογραφικό σύστημα σε Υπηρεσιακά αυτοκίνητα

Υποέργα

Το έργο σύμφωνα με την 1η τροποποιητική απόφαση περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) υποέργα, τα οποία μειώνονται σε δεκατρία (13) στη νέα πρόταση τροποποίησης.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	1.259
	1.318

	ΚΑΛΟΥΠΙΑ / ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	210
	210

	ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
	4.536
	3775

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	1.227
	1.226

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
	1.588
	417

	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ
	2.493
	2.493

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	3.360
	4.029

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.673
	13.468


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 79% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., έως 31/10/2005 ανέρχονται σε 11.616 χιλ. Ευρώ και καλύπτουν το 79% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 30/9/2004

Τα δώδεκα (12) από τα δεκαπέντε (15) υποέργα της πράξης έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ από τα υπόλοιπα τρία (3) τα δύο (2) ματαιώθηκαν μετά από πρόταση του Τελικού Δικαιούχου και για το τρίτο αναμένεται κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

	
	
	Ημ. Δημοσίευσης Περιλ. Διακήρυξης στον Τύπο
	Ημερομηνία Υπογραφής 

της Σύμβασης
	Οριστική Παραλαβή

	Περιπολικά οχήματα (τεμ)
	190
	27/09/2000
	07/09/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	22/12/2000
	18/06/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	31/08/2000
	01/02/2001
	ΝΑΙ

	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	06/09/2000
	06/07/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	28/11/2000
	02/08/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	28/11/2000
	22/06/2001
	ΝΑΙ

	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	06/10/2000
	03/08/2001
	ΝΑΙ

	Κώνοι (τεμ)
	3911
	10/11/2000
	14/05/2001
	ΝΑΙ

	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	15/12/2000
	30/08/2001
	ΝΑΙ

	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	25/10/2000
	15/02/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές ελέγχου μέθης (τεμ)
	618
	23/12/2000
	18/01/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	25/04/2003
	04/02/2004
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	1139
	Ματαιώθηκε
	
	

	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας (τεμ)
	631
	Έχει γίνει σχετική εισήγηση στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών του Υπ. Ανάπτυξης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του σχετικού διαγωνισμού

	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	Ματαιώθηκε
	
	


	Έργο 9.1.2:
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα


Ημερομηνία:
11/12/2003

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3053

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	12.913

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	12.913

	

Δημόσια Δαπάνη
	12.913

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.258

	Κρατική Συμμετοχή
	6.655

	2.8.4.1.1.1.8 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια:

· 35 τεμαχίων ειδικών διασωστικών – πυροσβεστικών οχημάτων, ταχείας επέμβασης

· 4 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας

· 5 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων έλξης - ανύψωσης

· 30 διασωστικών σειρών εργαλείων

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	12.385

	ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
	528

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.913


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/10/2005

Υποέργο 1: Προμήθεια τριανταπέντε (35) τεμαχίων ειδικών διασωστικών – πυροσβεστικών οχημάτων ταχείας επέμβασης

Λόγω διαδοχικών ενστάσεων μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί η ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Υποέργο 2: Προμήθεια τεσσάρων (4) γερανοφόρων οχημάτων μέγαλης ανυψωτικής ικανότητας                 & 

 Υποέργο 3: Προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων έλξης – ανύψωσης.

Στις 16/8/2004 προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός με τελική ημερονημία διενέργειας 4/5/2005 μετά από την ολοκλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών και την εκδίκαση των ενστάσεων.  Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε φάση τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών.

Υποέργο 4: Προμήθεια τριάντα (30) διασωστικών σειρών εργαλείων

Στις 16/8/2004 προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός με ημερομηνία διενέργειας την 12/10/2004. Σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω εκδίκασης σχετικών ενστάσεων από το ΣτΕ. Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

	Έργο 9.1.3:
Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας


Στις 15/12/2003 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3082 απόφαση ένταξης έργου και στη συνέχεια εκδόθηκε η 1η Τροποποίηση της απόφασης η οποία τροποποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης και τον συνολικό προϋπολογισμό αυτής λόγω αναθεώρησης της εγκεκριμένης μελέτης χωροθέτησης των ηλεκτρονικών μηχανισμών.
Ημερομηνία:
01/03/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 439

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	12.115

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	12.115

	

Δημόσια Δαπάνη
	12.115

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.057,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.057,50

	2.8.4.1.1.1.9 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας σε 390 επιλεγμένες επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	10.785

	ΟΚΩ
	1.330

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.115


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/10/2005

Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου.

	Έργο 9.1.4:
Τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους Άξονες Κόρινθος – Πάτρα και Κόρινθος - Τρίπολη


Ημερομηνία:
15/06/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1491

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	64,794

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	64,794

	

Δημόσια Δαπάνη
	64,794

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	32,397

	Κρατική Συμμετοχή
	32,397

	2.8.4.1.1.1.10 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους άξονες Κόρινθος – Πάτρα και Κόρινθος – Τρίπολη με στόχο την ύπαρξη αξιόπιστων ορίων που να εξασφαλίζουν την άμεση και συνεχή συσχέτιση των χαρακτηριστικών της χάραξης των οδών με τα όρια ταχύτητας. 

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΜΕΛΕΤΗ
	64,794

	ΣΥΝΟΛΟ
	64,794


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/10/2005

Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί τον Ιανουάριο του 2006.
	Έργο 9.1.5:
Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου-Α Φάση


Ημερομηνία:
15/06/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1490

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	25.116

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	25.116

	

Δημόσια Δαπάνη
	25.116

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	12.558

	Κρατική Συμμετοχή
	12.558

	2.8.4.1.1.1.11 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης όπως αυτή έχει ενταχθεί περιλαμβάνει την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα σε εντοπισμένες επικίνδυνες θέσεις του εθνικού οδικού δικτύου με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Οι επικίνδυνοι άξονες στους οποίους  προβλέπονται οι παρεμβάσεις είναι το «Πέταλο» του Μαλιακού, ο άξονας Πάτρα – Κόρινθος, ο άξονας Πάτρα – Πύργος-Ολυμπία, ο άξονας Θεσσαλονίκη – Στρυμόνας, ο άξονας Αντίρριο – Ιωάννινα και ο Βόρειος Οδικός άξονας Κρήτης. 

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	25.116

	ΣΥΝΟΛΟ
	25.116


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/10/2005

Για τα τέσσερα από τα έξι υποέργα του έργου αναμένεται δημοπράτηση τον Ιανουάριο του 2006.

	Έργο 9.1.6:
Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου-Β’ Φάση


Ημερομηνία:
16/09/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2505

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	30.416

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	30.416

	

Δημόσια Δαπάνη
	30.416

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.208

	Κρατική Συμμετοχή
	15.208

	2.8.4.1.1.1.12 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα σε εντοπισμένες επικίνδυνες θέσεις του εθνικού οδικού δικτύου με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Οι επικίνδυνοι άξονες στους οποίους  προβλέπονται οι παρεμβάσεις είναι: 
· Ρόδος – Λίνδος και Χανιά - Αεροδρόμιο, Ηράκλειο - Μοίρες - Τυμπάκι - Αγία Γαλήνη, Ηράκλειο - Γούβες - Χερσόνησος - Μάλλια - κόμβος Σισίου - Αγ. Νικόλαος, Σούδα - Χανιά – Κολυμπάρι, Ηράκλειο – Ρέθυμνο Π.Ε.Ο , Χανιά – Ρέθυμνο.

· Λαμία - Δομοκός - Ν. Μοναστήρι - Φάρσαλα - Λάρισα – Τύρναβος και Θήβα - Λιβαδειά - Άμφισσα - Ναύπακτος, Χαλκίδα – Λέπουρα,  Χαλκίδα – Αιδηψός.

· Κέρκυρα – Αχίλλειο, Κέρκυρα – Παλαιοκαστρίτσα, Καρδίτσα - Τρίκαλα, Τρίκαλα – Λάρισα, Λάρισα - Βόλος Π.Ε.Ο, Τρίκαλα – Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα – Πρέβεζα.

· Θεσσαλονίκη - Έδεσσα - σύνορα Ν. Φλώρινας, Θεσσαλονίκη - Κιλκίς - Προμαχώνας Π.Ε.Ο και Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος.

· Τρίπολη - Μεγαλόπολη - Καλαμάτα, Καλό Νερό- Κυπαρισσία - Μεθώνη, Καλό Νερό - Τσακώνα και Τρίπολη - Σπάρτη – Γύθειο.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δεκαοκτώ (18) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	28.715

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.701

	ΣΥΝΟΛΟ
	30.416


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/10/2005

Για τα πέντε από τα δεκαοκτώ υποέργα του έργου που αφορούν στις μελέτες για την υλοποίηση των παρεμβάσεων σε εντοπισμένες επικίνδυνες θέσεις στους επιλεγμένους άξονες, έχουν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού (στάδιο σύνταξης τευχών δημοπράτησης).
	Έργο 9.1.7:
Δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης και χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου


Ημερομηνία:
29/07/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2022

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.100

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	550

	Κρατική Συμμετοχή
	550

	2.8.4.1.1.1.13 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης και νέας χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου και συγκεκριμένα τη μελέτη κωδικοποίησης και νέας χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου καθώς και την τοποθέτηση των χιλιομετρικών δεικτών στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	200

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	900

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.100


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/10/2005.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/10/2005

Στη παρούσα φάση η πράξη βρίσκεται στη διαδιακσία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
	Μέτρο 9.2:
Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος


Αντικείμενο

Γενικός στόχος του Μέτρου 9.2 είναι η αποτελεσματική εφαρμογή όλων των παρεμβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν από το Πρόγραμμα. Από τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 9 μπορούν να χρηματοδοτηθούν ενέργειες που αφορούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Αντικείμενο του  Μέτρου αποτελούν οι δράσεις τεχνικής βοήθειας, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Προγράμματος. 

Το Μέτρο 9.2 δεν περιλαμβάνει φυσικό αντικείμενο, αλλά αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος.

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες ενέργειες στο πλαίσιο του Μέτρου 9.2 είναι:

1. Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του ΟΠΣ ή της εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπάρχει υποχρέωση από το Διαρθρωτικό Ταμείο. Επίσης οι υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού.

2. Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσύνων, όπως:

· Προκαταρκτικές μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας.

· Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, κτλ.

· Μελέτες εξειδίκευσης μέτρων ή δράσεων του Προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.

· Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

· Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

· Υποστηρικτικές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου των Τελικών Δικαιούχων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για την προετοιμασία των μελετών της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου.

3. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για ειδικά θέματα τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.

4. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260 / 1999.

5. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης δημοσιότητας και ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

6. Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή του Ε.Π. 

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Μέτρο 9.2 είναι πρώτης προτεραιότητας, αφού συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου του Μέτρου και στην υλοποίηση όλων των έργων και των επιμέρους στόχων του Προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.2

 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	27.008

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	27.008

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	13.504

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	13.504

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	69,29%


Το Μέτρο 9.2 δεν προκηρύσσεται, όπως τα άλλα Μέτρα του Προγράμματος . 

Ο τρόπος και οι διαδικασίες υλοποίησης του Μέτρου 9.2 προσδιορίζονται από το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», τον «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006», που εκδόθηκαν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο τον Απρίλιο του 2002 και επικαιροποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο 2005, καθώς και την Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ.4/2002 « Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των αντιστοίχων πόρων » που εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο τον Σεπτέμβριο του 2003.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω έγγραφα, η τεχνική βοήθεια – στήριξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υλοποιείται μέσω ετήσιων επιμέρους προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας – στήριξης, που εγκρίνονται από το ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Στα ίδια προγράμματα περιλαμβάνονται (σε χωριστό Υποπρόγραμμα) και οι προτεινόμενες δράσεις τεχνικής βοήθειας – στήριξης που προτείνονται να υλοποιηθούν με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση.

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας εκτελούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΟΑΛΑΑ. Η αρμοδιότητα εκτέλεσής τους δύναται να εκχωρηθεί σε άλλους φορείς.

To Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. για το 2005 εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2005, έγινε η 1η τροποποίηση τον Ιούνιο του 2005 και η 2η τον Σεπτέμβριο του 2005. Έχει υποβληθεί 3η τροποποίηση την 31/10/2005 και εκκρεμεί η έγκρισή της.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:                                                                                                                
	61,65%


Έως την 31/10/2005 εκδόθηκαν είκοσι πέντε (25) αποφάσεις ένταξης πράξεων, των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 16.651 χιλ. €. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.008
	1
	18,713
	69.29%
	25
	16.651
	61,65%


	Οικονομική Πρόοδος:
	30,91%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/10/05, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 8.348 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 30,91% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/10/05
	Σύνολο 2001-2005

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/10/2005
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2005
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2005)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.008
	8.348
	30,91%
	23.066
	10.150
	44%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

Δεν αναφέρονται δείκτες για το Μέτρο 9.2 στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού καθώς αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος, που δεν εκφράζονται με ποσοτικούς τιμές – στόχους.
	Έργο 9.2.1: Πρόσληψη Συμβούλου για την προετοιμασία των τμημάτων εργαστηρίων των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων των Περιφερειών (τ. Περιφερειακών εργαστηρίων Δημοσίων Έργων) για διαπίστευση στο εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Στις 7/10/2002 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3029 απόφαση ένταξης του έργου με προθεσμία αποπληρωμής του έργου την 30/9/2003. 

Στις 25/11/2003 εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης, η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνει την προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως τις 31/12/2003.

Ημερομηνία:
25/11/2003

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2162
Προϋπολογισμός: 

   ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	332

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	332

	

Δημόσια Δαπάνη
	332

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	159,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	172,50


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία των Περιφερειακών Εργαστηρίων για διαπίστευση, όπως επιβάλλεται από την Ευρωπαική Ένωση, για να αποφεύγονται πολλαπλοί έλεγχοι στα Κράτη-μέλη. Με το έργο θα πραγματοποιηθεί αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Περιφερειακών Εργαστηρίων, ώστε ο έλεγχος ποιότητας στα Δημόσια και ιδιωτικά Έργα να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και με τα ίδια πρότυπα. Στις υπηρεσίες του Συμβούλου περιλαμβάνονται και εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Εργαστηρίων σε θέματα διασφάλισης Ποιότητας, σύνταξη Εγχειριδίων Ποιότητας, διαδικασιών και προετοιμασία φακέλου για διαπίστευση στο ΕΣΥΔ .

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	332

	ΣΥΝΟΛΟ
	332


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/10/2005 ανέρχονται σε 332 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτουμένου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχουν ολοκληρωθεί στις 13/12/2003.
	Έργο 9.2.2:
Μεταφορά τεχνογνωσίας: 1) Στην εφαρμογή της μεθοδολογίας Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας Δημ. έργων (Value Engineering), 2) Στον χαρακτηρισμό Δημ. έργων ως έργων κοινής ωφέλειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Το έργο εντάχθηκε στις 27/11/2002 με την απόφαση ένταξης Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3371. Στις 9/9/2004 εκδόθηκε η 1η τροποποιητική απόφαση ένταξης. 

Ημερομηνία:
9/9/2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1559
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	             145

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	             145

	

Δημόσια Δαπάνη
	             145

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	70

	


Κρατική Συμμετοχή
	75


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης όπως ελέγχθηκε και καταχωρήθηκε στο Ο.Π.Σ. περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες (Γαλλία – Αμερική) στην Ελλάδα, για την βελτίωση των διαδικασιών που ισχύουν σήμερα στα παρακάτω θέματα:

· την Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας (ΑΛΑ), μία τεχνική προσανατολισμένη στη λειτουργικότητα που αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της οικονομικής αποτελεσματικότητας στα ποικίλα στοιχεία ενός προγράμματος τεχνικού έργου και ιδιαίτερα συγκοινωνιακού έργου.

· τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας του Γαλλικού Υπουργείου Δημοσίων Έργων στο χαρακτηρισμό Δημοσίων Έργων ως «Έργων Κοινής Ωφέλειας», ώστε να προετοιμάσει τον κύριο του έργου, εν προκειμένω την ΓΓΔΕ, για την λήψη θεσμικών μέτρων στον τομέα αυτό.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	145

	ΣΥΝΟΛΟ
	145


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/10/2005 ανέρχονται σε 122 χιλ. € καλύπτουν το 84,14% του συγχρηματοδοτουμένου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

· Το 1ο Υποέργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
· Το 2ο Υποέργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο και αναμένεται η αποπληρωμή του.  
	Έργο 9.2.3:
Μελέτη σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Αντολικής Ελλάδας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/11/2002

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3340

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	600

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	600

	

Δημόσια Δαπάνη
	600

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	288

	


Κρατική Συμμετοχή
	312


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Μελέτη σχεδιασμού ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος με στόχο τη συμβατή ανάπτυξη λιμένων στην Ανατολική Ελλάδα για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) του Υ.Ε.Ν., στα πλαίσια χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	600

	ΣΥΝΟΛΟ
	600


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Η σύμβαση υπεγράφει στις 12/2/2004 με ποσό 442.500€ που καλύπτει το 73,83% του ισχύοντος προϋπολογισμού του έργου. Αναμένεται η υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου.

Πληρωμές:

Έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 45 χιλ. € αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005.

	Έργο 9.2.4: Σύμβουλος ενδιάμεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη (Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.) του Κ.Π.Σ. 2000-2006.


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Η ένταξη του έργου στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.3216/4-11-02 Απόφαση Ένταξης Πράξης. 

Στις 16/04/2004 εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης με την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.868 στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και μειώνεται το συνολικό κόστος της. Στις  12/10/2004 εκδόθηκε η 2η τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης στην οποία δε διαφοροποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνεται η προθεσμία αποπληρωμής του έργου.

Ημερομηνία:
12/10/2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2336
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	266

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	266

	

Δημόσια Δαπάνη
	266

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	128

	


Κρατική Συμμετοχή
	138


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβούλου για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., για την παροχή των  κατάλληλων πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τις αρχικές επιπτώσεις των υλοποιούμενων παρεμβάσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	266

	ΣΥΝΟΛΟ
	266


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 31/10/2005 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που καλύπτουν το 100% του προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Το έργο του Σ.Α. περιλαμβάνει την προετοιμασία έκθεσης Ενδάμεσης Αξιολόγησης, καθώς και σχετιζόμενων αναφορών, που οφείλει να υποβάλει σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία της υλοποίησης του Προγράμματος, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων (αναφορών) σε συγκεκριμένα ζητήματα μετά από εντολή της Διαχειριστικής Αρχής.

Ειδικότερα έχει υποβληθεί στην Διαχειριστική Αρχή κατά τη διάρκεια του έτους:

1. Η Ειδική Έκθεση εξειδίκευσης της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης.

2. Η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία αποτελεί το βασικό παραδοτέο του έργου.

3. Ειδικές αναφορές επί της αξιολόγησης της επίδοσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση με τους δείκτες του αποθεματικού επίδοσης.

Έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης στις 30/4/2004. 

	Έργο 9.2.5: Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18/12/2002

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /οικ.3557
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.200

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.300


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο αφορά σε Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προς :

Α) Τους Τελικούς Δικαιούχους του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Β) Την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις δράσεις περιλαμβάνονται :

1. Ad hoc δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και έντυπο τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

2. Εκτύπωση φυλλαδίων, ενημερωτικών κειμένων κ.λ.π.

3. Παραγωγή CD-ROM και άλλων ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων

4. Οργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας

5. Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

6. Υπηρεσίες Συμβούλου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας και υλοποίηση δράσεων Πληροφόρησης & Δημοσιότητας μέσω της Σύμβασης του Συμβούλου αυτού

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.000

	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	500

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 13% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 31/10/2005 δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο Ο.Π.Σ

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 1993 στις 5/9/2003 (ορθή επανάληψη 13/10/2003) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες της δράσης στη Δ/νση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Δ.Ο.Α.Δ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Έχουν υλοποιηθεί δημοσιεύσεις σε καταχωρήσεις σε εφημερίδες και έντυπο υλικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ. 

Έχει υποβληθεί τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο και βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

	Έργο 9.2.6: Διερεύνηση του κινδύνου μεταφοράς επικινδύνων υλικών


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 965/9-5-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 30/8/2004 εγκρίθηκε η τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. Πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 1953 Απόφαση Ένταξης Πράξης στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και μειώνεται το συνολικό ποσό της πράξης.

Ημερομηνία:
30/8/2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1953

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	151

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	151

	

Δημόσια Δαπάνη
	151

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	72,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	78,50


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην έρευνα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων διαχείρισης κρίσεων (μοντέλο λήψης αποφάσεων) για τα επικίνδυνα φορτία και τα πετρελαιοειδή που μεταφέρονται δια θαλάσσης ώστε η λήψη απόφασης από τους εμπλεκόμενους στην όλη διαδικασία φορείς να είναι έγκαιρη και ολοκληρωμένη αναφορικά με τους τρόπους εκτίμησης κίνδυνων που προέρχονται από τέτοια ναυτικά ατυχήματα, καθώς επίσης και τις ασφαλείς επιχειρησιακές πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τους.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	151

	ΣΥΝΟΛΟ
	151


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 100% του συνολικού προυπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 31/10/2005 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 151.000 €.  Στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005 έχουν καταχωρηθεί 128.350 χιλ.€ που καλύπτουν το 85% του προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Αναμένεται η τελική τροποποίηση του ΤΔΕ και η διαδικασία ολοκλήρωσης.

	Έργο 9.2.7: Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 44/14-1-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 14-7-04 εγκρίθηκε η 1η τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. Πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 1682 Απόφαση Ένταξης Πράξης στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και μειώνεται το συνολικό ποσό της.  Στις 28/9/2004 εκδόθηκε η 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία δεν διαφοροποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνεται η προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως 30/4/2005. Στις 13/6/2005 εκδόθηκε η 3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στην οποία δεν διαφοροποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνεται η προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως 31/12/2006.

Ημερομηνία:
13/6/2005
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1451

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	197

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	197

	

Δημόσια Δαπάνη
	197

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	95

	


Κρατική Συμμετοχή
	102


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους 2002 για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα :

· Προμήθειες σε Η/Υ και περιφερειακά όπως ανατροφοδότης ρεύματος.

· Προμήθεια σε έτοιμα πακέτα λογισμικών, όπως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων και λοιπές εφαρμογές, καθώς και σε άδειες χρήσεις πακέτων software της αγοράς (arcview, office, antivirus, windows 2000 κ.λπ.) συμβατά με το Ο.Π.Σ.

· Προμήθεια σε λοιπό εξοπλισμό, όπως ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την απεικόνιση έργων και μηχανή τηλεομοιοτυπίας.

· Ανάπτυξη Εφαρμογής Πληροφορικής για την μηχανογράφηση του ΠΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	197

	ΣΥΝΟΛΟ
	197


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

‘Eως 31/10/2005 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες αξίας 192.383,36 € που καλύπτουν το 97,46% του προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Μέχρι 31/10/2005 έχουν ολοκληρωθεί οι προμήθειες σε Η/Υ κ Περιφερειακά σε ποσοστό 100%, σε εργαστηριακό εξοπλισμό σε ποσοστό 100%. Οι Προμήθειες Λογισμικού έχουν υλοποηθεί σε ποσοστό 90% και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2005. 

Το υποέργο «Εφαρμογή Πληροφορικής» έχει ολοκληρώσει το φυσικό του αντικείμενο και έχει πληρωθεί σε ποσοστό 100%.                                                       .

	Έργο 9.2.8:
Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 45/14-1-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 23/6/2004 εγκρίθηκε η 1η τροποποίησή Απόφασης Ένταξης Πράξης στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και μειώνεται το συνολικό ποσό της. Στις 21/7/2005 εγκρίθηκε η 2η τροποποίησή Απόφασης Ένταξης Πράξης στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης.

Ημερομηνία:
21/7/2005
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1950
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	90

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	90

	

Δημόσια Δαπάνη
	90

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	45

	


Κρατική Συμμετοχή
	45


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης.
Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως εξειδικευμένη ορολογία σε ξένη γλώσσα.

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α..

Υποέργα

Το έργο όπως έχει τροποποιηθεί περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	90

	ΣΥΝΟΛΟ
	90 


Β. Εξέλιξη Οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 27,68% του συνολικού προυπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

‘Eως 31/10/2005 έχουν καταχωρηθεί δαπάνες ύψους  24.911,70 € και καλύπτουν το 27,68% του προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Μέχρι 31/10/2005 έχουν υλοποιηθεί δράσεις εκπαίδευσης της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. σε ποσοστό 40,59% και δράσεις συμμετοχών σε συνέδρια σε ποσοστό 1,87%.

	Έργο 9.2.9:
Μελέτες – Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 46/14-1-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 31/10/2004 εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία εξειδικεύεται το φυσικό αντικείμενο, τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και αλλάζει ο προϋπολογισμός του έργου.

Ημερομηνία:
14/10/2004
Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2334
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.025

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.025

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.025

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	492

	


Κρατική Συμμετοχή
	533


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου μετά την τροποποίηση αφορά σε μελέτες και υπηρεσίες συμβούλων. Συγκεκριμένα, αφορά στην παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. σε θέματα τεχνικής, νομικής, λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης.
Υποέργα

Το έργο όπως τροποποιήθηκε περιλαμβάνει 12 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	1.025

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.025


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 31/10/2005 έχουν καταχωρηθεί δαπάνες ύψους 916.362,67 € και καλύπτουν το 89,36% του προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005
Μέχρι 31/10/2005, έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 11 συμβάσεων. Η τελευταία σύμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

	Έργο 9.2.10: Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της  Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Στις 25/9/2003 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2190/25-9-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 9-9-2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2058 Απόφαση Απένταξης Πράξης από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Ημερομηνία:
9/9/2004
Απόφασης Απένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2058
	Έργο 9.2.12: 
Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2189/25-9-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 28/9/2004 εγκρίθηκε η 1η τροποποίησή της στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης. Στις 13/6/2005 εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης.

Ημερομηνία:
13/6/2005
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1450
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 25% του προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 31/10/2005 έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες ύψους 1.470,28 € καλύπτουν το 25% του προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Έχει προχωρήσει η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου με την προμήθεια περιφερειακών Η/Υ. 

	Έργο 9.2.13: Σύνταξη Μελέτης για τη Λήψη Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Το έργο εντάχθηκε στις 20/5/2003 με την απόφαση ένταξης Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1067. Στις 30/8/2004 εκδόθηκε η 1η τροποποιητική απόφαση ένταξης πράξης. Η τροποποίηση αφορούσε σε μικρή μείωση του προϋπολογισμού καθώς και σε αλλαγές του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Ημερομηνία:
30-8-2004
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1952
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	152,2

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	152,2

	

Δημόσια Δαπάνη
	152,2

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	73

	


Κρατική Συμμετοχή
	79,2


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η σύνταξη μελέτης ειδικών διαμορφώσεων και προγραμματισμού για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κατά μήκος των αξόνων ΠΑΘΕ και Κορίνθου-Τριπόλεως.

Υποέργα

Η πράξη, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 1 υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	152,2

	ΣΥΝΟΛΟ
	152,2


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/10/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/10/2005 ανέρχονται σε 152,2 χιλ. € και καλύπτουν του 100% του προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/10/2005

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης έχει ολοκληρωθεί στις 9/12/2003.
	Έργο 9.2.14:
Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Το έργο εντάχθηκε στις 9/9/2004 με την Απόφαση Ένταξης Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2059. Στις 21/7/2005 εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης. 

Ημερομηνία:
21/7/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1944

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.
	Έργο 9.2.15:
Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/07/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1943

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	580

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	580

	

Δημόσια Δαπάνη
	580

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	290

	


Κρατική Συμμετοχή
	290


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η πράξη αφορά σε κάλυψη αναγκών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης 2004. 
Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για οργάνωση εκδηλώσεων. 

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α..

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.. 

Για εκπαίδευση τελικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.
Υποέργα

Η πράξη, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	580

	ΣΥΝΟΛΟ
	580


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.

	Έργο 9.2.16:
Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
15/09/2004

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2105

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	220

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	220

	

Δημόσια Δαπάνη
	220

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	106

	


Κρατική Συμμετοχή
	114


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων και συμβούλου τεχνικής υποστήριξης δράσεων των Μονάδων της Διαχειριστικής.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	220

	ΣΥΝΟΛΟ
	220


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 24% του προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Το Υποέργο 1 «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων» εκτελείται κανονικά.

	Έργο 9.2.17:
Έρευνες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
14/09/2004

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2093

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	330

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	330

	

Δημόσια Δαπάνη
	330

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	158

	


Κρατική Συμμετοχή
	172


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά έρευνες και σχετικές υπηρεσίες συμβούλων.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	330

	ΣΥΝΟΛΟ
	330


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.18:
Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων  - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 2005


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
16/05/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1120
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	293

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	293

	

Δημόσια Δαπάνη
	293

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	146,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	146,50


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβούλων.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	293

	ΣΥΝΟΛΟ
	293


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 51% του προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του Υποέργου 1 και η υλοποίησή του εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.19:
Υπηρεσίες Συμβούλων Ελέγχου  - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 2005


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
16/05/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1120
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	306

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	306

	

Δημόσια Δαπάνη
	306

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	153

	


Κρατική Συμμετοχή
	153


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβούλων ελέγχων.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	306

	ΣΥΝΟΛΟ
	306


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 49% του προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του Υποέργου 1 και η υλοποίησή του εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.20:
Προμήθειες Λογισμικού  - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 2005


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
15/04/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.882
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	15

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	15

	

Δημόσια Δαπάνη
	15

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	7,50


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών συμπληρωματικού λογισμικού συμβατού με το Ο.Π.Σ. για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου των υπολογιστών της υπηρεσίας.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	15

	ΣΥΝΟΛΟ
	15


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση.

	Έργο 9.2.21:
Παροχή Υπηρεσιών Κυκλοφοριακού Συμβούλου  Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18/07/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1899
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.794

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.794

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.794

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.397

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.397


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Κυκλοφοριακού Συμβούλου αποτελεί η πραγματοποίηση των κοινωνικοοικονομικών και κυκλοφοριακών παραμέτρων που αφορούν στην υφιστάμενη και μελλοντική λειτουργία του δικτύου έτσι ώστε, με την υποστήριξη των υπολοίπων Τεχνικών Συμβούλων (Χρημ/κου, Νομικού, Τεχνικού) να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο περιβάλλον που να εξασφαλίζει της επιτυχία των Συμβάσεων Παραχώρησης.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.794

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.794


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 31/10/2005 έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες ύψους 2.191,30 χιλ. € και καλύπτουν το 78,45% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.22:
Τεχνικός Σύμβουλος  Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, Τεχνικός Σύμβουλος Α΄-ΠΑΘΕ 


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18/07/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1897
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.689

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.689

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.689

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.844,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.844,50


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την κατασκευή τμημάτων οδικών αξόνων στην Ελλάδα με Συμβάσεις Παραχώρησης.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	3.689

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.689


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 31/10/2005 έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες ύψους 2.120,08 χιλ. € και καλύπτουν το 57,47% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.23:
Τεχνικός Σύμβουλος Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, Τεχνικός Σύμβουλος Β’-Λοιπών Αξόνων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18/07/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1898
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.374

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.374

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.374

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.187

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.187


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της υπηρεσίας στις διαδικασίες των διαγωνισμών για την υλοποίηση των Συμβάσεων Παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων Εγνατίας Οδού, Δυτικού Άξονα, Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας/Σπάρτης καθώς και της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο στάδιο προετοιμασίας των διαγωνισμών. 
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.374

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.374


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 31/10/2005 έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες ύψους 1.900,75 χιλ. € και καλύπτουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.24:
Ανάπτυξη Πλαισίου Διαμόρφωσης Συστήματος Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο 


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
10/08/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2135
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	153

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	153

	

Δημόσια Δαπάνη
	153

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	76,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	76,50


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του έργου έχει ως στόχο τη μελέτη, ανάπτυξη και προδιαγραφή ενός Ολοκληρωμένου Πλαισίου Διαχείρισης Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	153

	ΣΥΝΟΛΟ
	153


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχει υπογραφεί σύμβαση.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

	Έργο 9.2.25:
Λειτουργικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Οδών 


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
05/10/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2734
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	153

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	153

	

Δημόσια Δαπάνη
	153

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	76,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	76,50


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του έργου είναι ο λειτουργικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Οδών του ΥΠΕΧΩΔΕ που αποσκοπεί στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος συγκέντρωσης και διαχείρισης δεδομένων που αφορούν στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	153

	ΣΥΝΟΛΟ
	153


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχει υπογραφεί σύμβαση.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

	Έργο 9.2.26:
Σύμβουλος – Εμπειρογνώμονας για την Υποστήριξη της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (Ο.Σ.Π.) Μεταφορών του ΥΠΕΧΩΔΕ στο πλαίσιο του Σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑ) 


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
23/06/2005
Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1575
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	120

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	120

	

Δημόσια Δαπάνη
	120

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	60

	


Κρατική Συμμετοχή
	60


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάθεση Εμπειρογνωμοσύνης - Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και κατ’ επέκταση της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (Ο.Σ.Π.) Μεταφορών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή συστήνεται σύμφωνα με την α.π. 17430/ΕΥΣΑΠ1141/ 12-05-05 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υ.Π.ΟΙ.Ο., στο πλαίσιο του Σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013.

Βασικό έργο του Συμβούλου είναι η υποστήριξη της Ο.Σ.Π. Μεταφορών του ΥΠΕΧΩΔΕ για την έγκαιρη διατύπωση του Προγραμματικού κειμένου και του Αναπτυξιακού Προγράμματος 2007-2013 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε θέματα μεταφορών της αρμοδιότητάς του. 
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	120

	ΣΥΝΟΛΟ
	120


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις στις 31/10/2005 καλύπτουν το 99,17% του προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου μετατεθεί, δεδομένου ότι η ΚΥΑ σύστασης της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος για θέματα Μεταφορών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπεγράφη και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Οκτώβριο 2005.

	Έργο 9.2.27:
Σύμβουλος Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» του ΚΠΣ 2000-2006 


A.
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
09/06/2005
Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.1407
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	153

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	153

	

Δημόσια Δαπάνη
	153

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	76,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	76,50


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του έργου αφορά τη διενέργεια της Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ. 4 του Κανονισμού 1260/1999, με υπηρεσίες συμβούλου, με στόχο την παροχή επικαιροποιημένης πληροφόρησης και ανάλυσης για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

Το έργο επικεντρώνεται:

α)
στην εξέταση της υλοποίησης των προτάσεων που έγιναν στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του 2003 και το αποτέλεσμα της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, 

β)
στην ανάλυση των πραγματοποιήσεων (εκροών) και αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους και την οικονομική επίδοση του Προγράμματος, 

γ)
στην ανάλυση των επιπτώσεων μέχρι το χρόνο αναφοράς και εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, 

δ)
καθώς και σε συμπεράσματα για την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και επιπτώσεις καθώς και προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις στο υπόλοιπο υλοποίησης του Προγράμματος και τον μελλοντικό Προγραμματισμό.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	153

	ΣΥΝΟΛΟ
	153


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31/10/2005  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/10/2005 καλύπτουν το 97,22% του προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/10/2005

Το έργο ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2005. Έχουν υποβληθεί τα παραδοτέα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.
3. Πρόοδος Αιτήσεων Μεγάλων Έργων 
	…………….………………………………………………….


Πρόοδος Αιτήσεων Μεγάλων Έργων

Μέχρι 31/10/2005, υπεβλήθησαν στην Ευρωπαίκή Επιτροπή (ΕΕ) οκτώ (8) Αιτήσεις Μεγάλων Έργων. 
Στη συνέχεια, επί των αιτήσεων αυτών, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις από τις υπηρεσίες της ΕΕ και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. Για τα έργα αυτά συντάχθηκαν και εστάλησαν νέες αναμορφωμένες αιτήσεις επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής, συνοδευόμενες από τα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί καθώς και επικαιροποιημένες μελέτες κόστους-οφέλους. Στις νέες αιτήσεις αποτυπώνονται και οι τροποποιήσεις που προέκυψαν στα έργα λόγω μεταβολής φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.
Εκδόθηκαν πέντε (5) Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου της Κοινοτικής Συνδρομής για τα εξής Μεγάλα Έργα: «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής» στο Μέτρο 1.5, «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» στο Μέτρο 1.6, «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη» στο Μέτρο 2.1, «Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία» στο Μέτρο 2.2 και «Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» στο Μέτρο 5.1.
Τα αναλυτικά στοιχεία των Αποφάσεων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

  ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ
	Μέτρα
	Μεγάλο Έργο
	Ποσοστό Συγχρηματο-δότησης  από Ε.Ε. 
	Μέγιστο Ποσό Κοινοτικής Συνδρομής
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Αριθμός Απόφασης
	Ημερομηνία Απόφασης

	1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	50%
	321.692,5
	643.385
	Ε (2005) 1266
	18/05/2005

	1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
	80%
	88.680
	110.850
	Ε (2004) 908
	16/03/2004

	2.1
	ΟλοκλήρωσηΤμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη
	50%
	345.000
	690.000
	Ε (2004) 1884
	12/05/2004

	2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδόνια
	50%
	273.991
	547.982
	Ε (2004) 4367
	05/11/2004

	5.1
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	50%
	584.997
	1.169.994
	Ε (2004) 1537
	16/04/2004

	
	ΣΥΝΟΛΑ
	
	1.614.360,5
	3.162.211
	
	


Για τα υπόλοιπα τρία (3) Μεγάλα Έργα, έχουν υποβληθεί αναμορφωμένες αιτήσεις στην ΕΕ, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, και βρίσκονται σε διαδικασία διαβουλευσης για την αποδοχή τους.

ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ

	Μέτρο
	Μεγάλο Έργο
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Ημερομηνία Υποβολής

Αρχικής Αίτησης
	Ημερομηνία Υποβολής Αναμορφωμένης Αίτησης

	1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	29/10/2001
	14/09/2005

	4.1
	Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Λεωφόρος Κηφισού 

(τμήμα Χ.Θ. 0+000 – 0+700 και Χ.Θ. 3+060 – 6+744) 
	155.746
	29/10/2001
	22/09/2003

	3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	137.505
	09/04/2002
	15/09/2005

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	718.613
	
	


4. Υλοποίηση Συναφών Δράσεων

	…………….………………………………………………….


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν συνάφεια με έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής (βλ. Τεύχος «Συνοπτική Παρουσίαση Έργων Ταμείου Συνοχής»), καθώς και με έργα που χρηματοδοτούνται από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ και από το Ε.Π. INTERREG ΙΙΙ των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά:

1. Πίνακας, στον οποίο έχουν αποτυπωθεί τα έργα των ΠΕΠ του ΚΠΣ ΙΙΙ που έχουν συνάφεια με τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

2. Περιγραφή των ΄έργων που χρηματοδοτούνται από το INTERREG III των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και είναι σε συνάφεια με τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.
4.1.1 Συνάφεια με Π.Ε.Π.

[image: image9.emf]1η ΔΟΣΗ (19/04/01) 168.794.807,00

2η ΔΟΣΗ (10/08/01) 43.515.408,00

ΣΥΝΟΛΟ 212.310.215,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (28/12/01) 300.043.520,00

406.757.137,94 386.591.140,30 793.348.278,24 0,00 793.348.278,24 2η ΔΟΣΗ (19/03/02) 106.713.262,10

ΣΥΝΟΛΟ 406.756.782,10

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (30/04/02) 216.110.167,50

670.540.070,43 636.993.857,44 1.307.533.927,87 0,00 1.307.533.927,87 2η ΔΟΣΗ (14/05/02) 32.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 248.110.167,50

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (27/06/02) 25.336.630,93

728.965.218,55 689.917.391,38 1.418.882.609,93 0,00 1.418.882.609,93

ΣΥΝΟΛΟ 25.336.630,93

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (05 /08/03) 131.802.349,00

954.955.781,15 909.992.185,66 1.864.947.966,81 0,00 1.864.947.966,81

ΣΥΝΟΛΟ 131.802.349,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.113.900.151,59 1.064.331.990,49 2.178.232.142,08 0,00 2.178.232.142,08

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.180.428.695,39 1.126.867.753,46 2.307.296.448,85 0,00 2.307.296.448,85

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (16/02/2004) 351.124.263,35

1.227.922.439,50 1.174.310.394,63 2.402.232.834,13 0,00 2.402.232.834,13 1η ΔΟΣΗ (14/05/2004) 60.352.379,44

ΣΥΝΟΛΟ 411.476.642,79

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.290.801.340,95 1.224.428.365,06 2.515.229.706,01 2.515.229.706,01

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α." - Κωδ. Αρ. 2000GR161PO020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Τ.Π.Α.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(7% του συνόλου επιχορήγησης ΕΤΠΑ)

1η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2001) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

2η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

3η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2002) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

4η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

5η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

6η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

7η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

8η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ


4.1.2 Συνάφεια με Κοινοτικές Πρωτοβουλίες – INTERREG III
Στα πλαίσια του Interreg III, Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα – Αλβανία και Ελλάδα -  Τουρκία, χρηματοδοτούνται έργα που συνδυάζονται με έργα του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Αναλυτικότερα:
Ποσά σε εκατομμύρια. ΕΥΡΩ

	Α/Α
	Τίτλος Έργου
	Μήκος (χλμ.)
	Προϋπολογισμός

	1. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα Καστανιές – Δίκαια - Ορμένιο 
	15
	25,28

	2. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα: Παράκαμψη Ορεστιάδας – Καστανιές
	15,4
	34

	3. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα: Παράκαμψη Διδυμότειχο – Ορεστιάδα
	16,1
	33,9

	4. 
	Εγνατία Οδός, Κάθετος Άξονας, Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, Τμήμα Α/Κ Άργους Ορεστικού (Δεσπηλιό) - Κορομηλιά
	15,3
	24,55

	5. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Δερβένι – Προμαχώνας, Τμήμα: Πετρίτσι - Προμαχώνας
	12
	40

	6. 
	Οδικός Άξονας Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη, Τμήμα Φλώρινα – Νίκη
	14,5
	34,7

	7. 
	Παράκαμψη Πόλεως Ιωαννίνων, Φαση Β’
	Συνολικά 12,2
	12,77

	8. 
	Παράκαμψη Πόλεως Ιωαννίνων, Φαση Γ’
	
	12,25

	9. 
	Κατασκευή Υπόγειου Τεχνικού Έργου Cut – Cover στην οδό σύνδεσης Εξοχής με Godefe – Delchev
	μήκος σύραγγας 0,3
	7,6

	10. 
	Εγνατία Οδός: Σύνδεση με Λιμένα Αλεξανδρούπολης
	3,4
	3,2

	11. 
	Λιμάνι Κέρκυρας, υπήνεμος μόλος
	-
	24

	12. 
	Λιμάνι Ρόδου
	-
	6,7

	13. 
	Λιμάνι Πάτρας
	-
	9


5. Πρόοδος Οριζόντιων Θεμάτων

	…………….………………………………………………….


A.  Δημοσιότητα – Πληροφόρηση

B.  Υλοποίηση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας
5.1 Πληροφόρηση Και Δημοσιότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τα ακόλουθα Μέτρα του Προγράμματος :

· Από το Μέτρο 9.2. 
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ»

· Από το Μέτρο 1.7.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ»

· Από το Μέτρο 2.3.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και

· Από το Μέτρο 5.1.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

Οι Φορείς Υλοποίησης των Μέτρων 1.7. (ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ), 2.3. (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) και 5.1. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) υλοποιούν δράσεις Π&Δ των έργων αρμοδιότητάς τους.

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έχει την ευθύνη της υλοποίησης των δράσεων Π&Δ, που εντάσσονται στο Μέτρο 9.2. για το σύνολο του Προγράμματος 

Τέλος, από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) υλοποιούνται και άλλες δράσεις Π&Δ των έργων του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Π&Δ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

Ισχύουσα νομοθεσία 

Για το έργο «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια να εξασφαλίσει τη δημοσιότητα της παρέμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Η προσαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στην ελληνική νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με το Νόμο υπ΄αριθ. 2860/2000. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 εξειδίκευσε τις διατάξεις εφαρμογής των δράσεων Π&Δ και θέσπισε λεπτομερείς κανόνες για την πραγματοποίηση των εργαλείων Π&Δ.

Για την αποτελεσματική ανταπόκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις αυξημένες ανάγκες για πληροφόρηση και δημοσιότητα (Π&Δ), εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. ο «Οδηγός για την Π&Δ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006». Στα πλαίσια της δημιουργίας των ιστοσελίδων των Διαχειριστικών Αρχών των Ε.Π. εκδόθηκε από τη ΜΟΔ ο Οδηγός «Οργάνωση και Εφαρμογή Ιστοσελίδων (web sites) των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Γ΄ΚΠΣ». Επίσης, εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. το σχέδιο Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006 με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. 
Το έργο «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» υλοποιείται στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Προγράμματος, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος υπ΄αριθ. 4 / 2002.

Οι Δράσεις Π&Δ μέχρι σήμερα

Ένα σημαντικό μέρος των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος έχει υλοποιηθεί μέσω τις ιστοσελίδας (web site) της Διαχειριστικής Αρχής με ηλεκτρονική διεύθυνση www.epoalaa.gr, η οποία λειτουργεί από τις 22/03/2002. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ιστοσελίδας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ καλύπτει τις απαιτήσεις του Οδηγού «Οργάνωση και Εφαρμογή Ιστοσελίδων και Ειδικών Υπηρεσιών». Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής του ΥΠ.ΟΙ.Ο.,  με βάση τις τρέχουσες ανάγκες των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος και της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και πάντα με στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. 

Με την υπ΄αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1993/05-09-03 Απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την ορθή επανάληψη αυτής (13-10-2005), εγκρίθηκε η μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, σχετικών με την υλοποίηση του Έργου: «Δράσεις Π&Δ του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ», στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Δ.Ο.Α.Δ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. με την υπ΄αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.3557/18-12-02  Απόφαση Ένταξης Πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 € (με ΦΠΑ).

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δράσεις για: α) Διαμόρφωση και εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και εποπτεία της εφαρμογής της,      β) Στρατηγικό σχεδιασμό των Μέσων, χάραξη στρατηγικής κατανομής των Μέσων , υλοποίηση και αποτίμησή τους, γ) Δημιουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προβολών, δ) Δημιουργία υλικού για καταχωρήσεις σε έντυπο τύπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, ε) Βελτίωση διαδικτυακού τόπου της ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. στ) Οργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις προβολής και δημοσιότητας ζ) Πανελλαδική έρευνα παρακολούθησης και δημοσιότητας.
Η ανωτέρω Απόφαση Ένταξης Πράξης είναι, στην παρούσα φάση, υπό τροποποίηση.
Ενημέρωση των Φορέων Υλοποίησης έργων  Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ενημερώνει συστηματικά και διαβιβάζει στους Φορείς Υλοποίησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όλα τα απαραίτητα έγγραφα, την νομοθεσία και τους κανονισμούς όπως ισχύουν κάθε φορά, για τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια των δράσεων Π&Δ, όπως στην ανάγκη προβολής του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διαρθρωτικών Ταμείων, την ανάρτηση πινακίδων έργων και αναμνηστικών πλακών, την ανάγκη τήρησης αρχείου Π&Δ κλπ. Ειδικότερα, έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες:

1. Με το υπ’ αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 839/12-04-02 έγγραφο, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. απέστειλε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., για ενημέρωση και εφαρμογή έγγραφα της ισχύουσας νομοθεσίας :

(α)
τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1159 / 2000 για τις δράσεις Π&Δ,

(β)
τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1260 / 1999 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία,

(γ)
τον Νόμο αριθ. 2860 / 2000 για τη Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχο του Γ’ Κ.Π.Σ. και

(δ)
τον Οδηγό «για τη Π&Δ των Ε.Π.».

Στο έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις υποχρεώσεις των Φορέων Υλοποίησης για την ανάρτηση των πινακίδων πληροφόρησης, τήρηση αρχείου με υλικό δράσεων Π&Δ, προβολή της σημασίας της Ε.Ε. στη συγχρηματοδότηση των έργων Γ’ Κ.Π.Σ. κ.λπ.

2. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2169/31-05-02 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. προς τους Φορείς Υλοποίησης επισημάνθηκε η υποχρέωση των Φορέων για την υποχρεωτική εφαρμογή και τήρηση των κανόνων Π&Δ και διαπιστώθηκε η έλλειψη και μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές στις πινακίδες πληροφόρησης των έργων.

3. Σε εφαρμογή των διατάξεων του «Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006», κεφ. 4 παρ. 4.8, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. απέστειλε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2555/23-07-02 έγγραφο, σχετικά με την υποχρέωση της δίμηνης αναστολής υλοποίησης των δράσεων Π&Δ πριν των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών.

4. Η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έστειλε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2742/14-08-02 έγγραφο με το οποίο, μεταξύ άλλων, τονίζει την ανάγκη τήρησης αρχείου με αποδεικτικό υλικό των δράσεων Π&Δ, που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό απορρέει από την υποχρέωση της Διαχειριστικής Αρχής κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 2860 / 2000, να ασκεί των έλεγχο στους Φορείς Υλοποίησης σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης (έργου) και ελέγχει εάν ο τελικός δικαιούχος έχει λάβει τα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 183/03-02-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής τα σχέδια τριών εγκυκλίων που απεστάλησαν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. και αφορούν :

(1) στις Διαδικασίες υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής,

(2) στις Διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης έργων Ταμείου Συνοχής και

(3) στην Πληροφόρηση και Δημοσιότητα έργων Ταμείου Συνοχής

6. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./182/28-03-03 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής επισημάνθηκαν στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής οι ελλείψεις σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, αναφέρθηκαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις και τονίστηκε το ενδεχόμενο μείωσης, αναστολής ή και ακύρωσης της συνδρομής από το Τ.Σ. βάσει των κανονισμών. Με το ίδιο έγγραφο απεστάλησαν οι αριθμοί των σχετικών κανονισμών με την υπόμνηση της δυνατότητας ανάκλησής τους από την ιστοσελίδα του Προγράμματος. Τέλος, δόθηκε ενδεικτικό παράδειγμα τις πινακίδας πληροφόρησης έργων Τ.Σ. με τις διευκρινιστικές λεπτομέρειες και στάλθηκαν προδιαγραφές γραφικής παράστασης για το Ευρωπαϊκό Σύμβολο.

7. Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, η Διαχειριστική Αρχή έστειλε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου  Συνοχής το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 883/23-04-03 έγγραφό της με τροποποιητικές διευκρινίσεις για τα στοιχεία της πινακίδας έργων.

8. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1293/11-06-03 έγγραφο προς Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής, η Διαχειριστική Αρχή υπενθύμισε στους Φορείς Υλοποίησης την υποχρέωσή τους σχετικά με την αποστολή σε συστηματική βάση στην Διαχειριστική Αρχή των φωτογραφιών με τις πινακίδες στο χώρο κατασκευής των έργων ή εκπόνησης της μελέτης, εντύπων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού Π&Δ.

9. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1203/04-07-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης την Επικοινωνιακή Ταυτότητα – Σήμα του Γ’ Κ.Π.Σ. με τεχνικές επεξηγήσεις χρήσης σήματος σε δράσεις Π&Δ Φορέων.

10. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2112/18-09-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1145 / 2003 της Ε.Ε., ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ.1685/2000 όσον αφορά στους κανόνες επιλεξιμότητας για τη συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

11. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2246/13-10-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Τ.Σ. τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του σχεδίου Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Τ.Σ., τα οποία απεστάλησαν στην Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. με την υπ’αριθ. πρωτ. 56936 / ΕΥΔ&ΠΤΣ 1091 / 01-09-03 επιστολή της Ε.Υ.Δ. & Π.Τ.Σ. του ΥΠ.ΟΙ.Ο.

12. Η Διαχειριστική Αρχή έστειλε προς Φορείς Υλοποίησης ενημερωτικό έγγραφο υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2333/14-10-03 σχετικό με τη Νέα Οδηγία για τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1159 / 2000 με αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ε.Ε. για την ανάκληση της εν λόγω νέας οδηγίας.

13. Με την υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2666/14-11-03 έγγραφο προς Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής, η Διαχειριστική Αρχή ζήτησε από τους Φορείς να της αποσταλεί κάθε είδους διαθέσιμου υλικού δράσεων Π&Δ που έχουν υλοποιήσει. Επίσης, υπενθύμισε την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την υλοποίηση δράσεων Π&Δ και την τήρηση όλων των μέτρων Π&Δ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

14. Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2569/27-11-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή έστειλε στην Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε., κατόπιν αίτησής της, υπόδειγμα πινακίδας για τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., συγχρηματοδοτούμενα από το Ε.Τ.Π.Α.

15. Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2939/01-12-03 ενημερωτικό έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή πληροφόρησε τους Φορείς Υλοποίησης για την καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. του «Πρακτικού Οδηγού επικοινωνίας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 2000 – 2006» με αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ε.Ε.

16. Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3029/09-12-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για την παρουσίαση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. των Πρακτικών και Εργαλείων Π&Δ από τα κράτη – μέλη, η οποία επικαιροποιείται τακτικά από την Δ/νση REGIO.01 της Ε.Ε., με αναφορά στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση. 
17. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./9/09-01-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. 1094 / Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π. 28 / 08-01-04 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής Κ.Π.Σ. σχετικά με τη δίμηνη αναστολή δράσεων Π&Δ Κ.Π.Σ. λόγω εκλογών.

18. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 365/13-02-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το ενημερωτικό φυλλάδιο της Μ.Ο.Δ. «Κανόνες Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – για το Γ’ ΚΠΣ και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής».     

19. Με το υπ’ αριθ. πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./85/1-03-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης, για την εφαρμογή του, το υπ΄αριθ.πρωτ. 4482/ 29-12-04 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. με θέμα «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Γ΄ΚΠΣ» σχετικά με πληροφόρηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η οποία πρέπει να γίνεται με πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις, ώστε να διακρίνεται  με σαφήνεια η συμβολή της Ε.Ε.

20. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./843/13-04-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’αριθ. πρωτ. 16741/ Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π. 637 / 06-04-04 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. σχετικά με τη δίμηνη αναστολή δράσεων δημοσιότητας πριν τις εκλογές.

21. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1979/1-09-04 ενημερωτικό έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για τη νέα καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. – το «Επεξηγηματικό Σημείωμα» (στα αγγλικά) που αφορά στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 621 / 2004 σχετικά με τα μέτρα Π&Δ των δραστηριοτήτων του Ταμείου Συνοχής, το οποίο απεστάλη στους Φορείς για διευκόλυνσή τους.

22. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2048/8-09-04 έγγραφό της η  Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις της Ε.Ε. σχετικές με τις δράσεις Π&Δ κρατών-μελών στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ε.  

23. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./Τ.Σ. 216/21-09-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης, για την εφαρμογή του, το υπ΄αριθ.πρωτ. 35507 / ΕΥΔ&ΠΤΣ 1408 / 9-09-04 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ με το επικαιροποιημένο σχέδιο Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Ταμείου Συνοχής 2000-2006. 

24. Με το υπ. αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.2773/10-10-2005 έγγραφο, η Διαχειριστική Αρχή υπενθύμισε στους Τελικούς Δικαιούχους τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό 1159/00 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά τις δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ανάρτηση πινακίδων, τους ισχύοντες κανόνες χρήσης του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κινδύνους που απορρέουν από την μη εναρμόνιση των Τελικών Δικαιούχων με τις υποχρεώσεις και τους όρους που απορρέουν από τον Κανονισμό αυτόν.

25. Με το υπ. αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.2773/10-10-2005 έγγραφο, η Διαχειριστική Αρχή, έδωσε οδηγίες στην ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ κατόπιν γραπτού σχετικού ερωτήματός της, για την ανάρτηση των αναμνηστικών πλακών σύμφωνα με τον Κανονισμό 1159/00 .
5.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Γενικά για την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
Oι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης αφορούν όλα τα στάδια του κύκλου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή: τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την υλοποίηση, τη δημοσιότητα, και τον έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των επιμέρους Πράξεων, που εντάσσονται σε αυτό.  

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας- Στήριξης του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους συγκεκριμένων Μέτρων του (δηλ. των Μέτρων 9.2, 1.7 και 2.3), είτε από αμιγώς εθνικούς πόρους («Εθνική Τεχνική Βοήθεια»). Σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση των επιμέρους δράσεων γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έτσι, το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα: 
ένα συγχρηματοδοτούμενο και ένα χρηματοδοτούμενο από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Από τα τρία Μέτρα του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., που χρηματοδοτούν δράσεις Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, τα δύο (δηλ. τα Μέτρα 1.7 και 2.3) αφορούν συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος (δηλ. αφορούν στην υποστήριξη της υλοποίησης των έργων του ΠΑΘΕ και των έργων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ, αντίστοιχα) και η υλοποίησή τους γίνεται από τους αρμόδιους για τα έργα αυτά φορείς, δηλ. την ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό Α.Ε., αντίστοιχα. Το τρίτο Μέτρο (9.2) αφορά γενικά το σύνολο του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. και περιλαμβάνει δράσεις οριζόντιες ή ειδικές. Η υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου 9.2 είναι αρμοδιότητα της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. και των λοιπών Τελικών Δικαιούχων του Μέτρου, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού. 

5.2.1 Περιεχόμενο Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης έτους 2005
Κατά το έτος 2005, συντάχθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το  ΥΠ.ΟΙ.Ο. το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, για τις συγχρηματοδοτούμενες και για τις από αμιγώς εθνικούς πόρους χρηματοδοτούμενες ενέργειες. 

To Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2005, περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα με το παρακάτω περιεχόμενο: 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Μέτρο 9.2 του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Περιλαμβάνονται  επιλέξιμες  ενέργειες στα πλαίσια του Μέτρου 9.2 «Τεχνική Βοήθεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια Αστική Ανάπτυξη» όπως  Προμήθειες, Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης και εκπόνηση Μελετών.
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β: 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ  ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
Περιλαμβάνονται ενέργειες για χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συμπληρωματικές προς αυτές του Υποπρογράμματος Α, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν στο Μ 9.2 του Ε.Π.-ΟΑΛΑΑ. 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει ενέργειες για την προμήθεια επίπλων, εντύπων, βιβλίων και εξοπλισμού, υπηρεσίες Συμβούλων, δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης καθώς και λειτουργικές δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, τις μισθώσεις εξοπλισμού, επισκευές συντηρήσεις, αναλώσιμα, έξοδα μετακινήσεων, δαπάνες σύνδεσης διαδικτύου, έξοδα υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και δημοσιεύσεων και επιτροπών – ομάδων εργασίας.

5.3 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης – Παρακολούθησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

α)
Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
Βασικό εργαλείο διαχείρισης – παρακολούθησης έργων στην υπηρεσία της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Με το εργαλείο αυτό παρέχεται ολοκληρωμένη εικόνα και πληροφόρηση σε πολλά επίπεδα διαχείρισης, από την ένταξη του έργου έως την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής του. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, στο οποίο αναπτύσσεται η βάση δεδομένων της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., συνδέεται με την Αρχή Πληρωμής για την παρακολούθηση της ροής των πιστώσεων. Μέσω αυτού συντάσσονται οι Αιτήσεις Πληρωμών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ο.Α.Λ.Α.Α. και κατ' επέκταση για τα έργα του. 

Οι φορείς υλοποίησης συμπληρώνουν τυποποιημένα έντυπα για την καταχώρηση στοιχείων έργων / υποέργων / νομικών δεσμεύσεων, καθώς και της οικονομικής και φυσικής προόδου αυτών στο Ο.Π.Σ.

Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ όλα τα στοιχεία των Τεχνικών Δελτίων έργων και υποέργων για τα έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΠ/ΟΑΛΑΑ καθώς και όλα τα στοιχεία που περιγράφουν τη διαδικασία ένταξης των έργων αυτών. Για τα έργα αυτά είναι επίσης καταχωρημένα τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών των υποέργων. Όσον αφορά τα Τριμηνιαία Δελτία παρακολούθησης έργων και υποέργων, έχουν υποβληθεί από τους Τελικούς Δικαιούχους τα απολογιστικά δελτία προόδου για τις δράσεις μέχρι 31/12/2004 και τηρούνται κανονικά οι υποχρεώσεις για υποβολή των ΤΔΠΕ για κάθε μετέπειτα τρίμηνο. 
Πρόσφατα υλοποιήθηκε η διασύνδεση των καταχωρημένων έργων στο ΟΠΣ με το σύστημα διαχείρισης του ΠΔΕ. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει δυνατότητα πληροφόρησης σε ότι αφορά στα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία των εναρίθμων των έργων.

β)  Ο.Π.Σ. – Τ.Σ. 

Το υποσύστημα «Ταμείο Συνοχής» αποτελεί μέρος του λογισμικού του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  και στοχεύει στην μηχανογραφική υποστήριξη του  Ταμείου Συνοχής.

Η Εφαρμογή σχεδιάσθηκε έτσι  ώστε να  ενσωματώνει τη διαχειριστική λογική  του Ταμείου Συνοχής σε όλα του τα επίπεδα, δηλαδή:

· των αιτήσεων συνδρομής ή τροποποιήσεων για κάθε έργο που υποβάλλει  η χώρα (μέσω του ΥΠ.ΟΙ.Ο) στην ΕΕ,  

· των αποφάσεων συνδρομής, που είναι οι εγκρίσεις των αιτημάτων με τους όρους που τίθονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

· του συνολικού προγραμματισμού, βάσει των σχεδίων χρηματοδότησης  και δεσμεύσεων της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

· της διαχείρισης έργων, Υποέργων, Νομικών Δεσμεύσεων (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο) και  Δαπανών.

γ)  Discoverer
Συμπληρωματικό εργαλείο παρακολούθησης αποτελεί η χρήση του εργαλείου Discoverer. Η χρήση του στοχεύει στην άντληση από τη βάση του ΟΠΣ επεξεργάσιμων στοιχείων και για δημιουργία αναφορών προσαρμόσιμων στις εκάστοτε ανάγκες. Για την επίτευξη των παραπάνω δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων Data Warehouse, η οποία προκύπτει από την κανονική βάση του ΟΠΣ προσαρμοσμένη στις ανάγκες δημιουργίας αναφορών.

Ο τελικός χρήστης βλέπει ομαδοποιημένα δεδομένα που αντλούνται από το Data Warehouse, οργανωμένα σε περιοχές εργασίας (Business Area).

Οι δημιουργούμενες αναφορές είναι χρηστικές δηλαδή μπορούν:

· Να αποθηκευθούν στο server του Discoverer και να τις βλέπει μόνο το ΕΠ που τις έχει δημιουργήσει ή όλα τα ΕΠ αν τις έχει δημιουργήσει ο Administrator. Η υπεύθυνη ομάδα εκτυπώσεων της Υπηρεσίας ΟΠΣ έχει δημιουργήσει πρότυπες αναφορές οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Discoverer και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης ένα ΕΠ μπορεί να δημιουργήσει μία αναφορά και να την διαθέσει για χρήση σε άλλα ΕΠ, τα οποία όμως θα τη βλέπουν με τα στοιχεία του δικού τους Επιχ. Προγράμματος. 

· Να εξαχθούν σε excel και να διαμορφωθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών.

Σήμερα έχει δημιουργηθεί από την ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. πλήθος αναφορών με στοιχεία σχετικά με δαπάνες, στοιχεία έργων – υποέργων – νομικών δεσμεύσεων, δείκτες – διακριτά κ.λπ. 

δ)
Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα Παρακολούθησης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.
Συμπληρωματικά με τη λειτουργία του Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, λειτουργεί το Εσωτερικό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε κατά την περίοδο του Β' Κ.Π.Σ. για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. / Π.Ο.Α. 

Επίσης είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης ΙΙ (Π.Σ.Π. ΙΙ) στο οποίο θα μεταφορτώνονται ηλεκτρονικά τα καταχωρημένα στοιχεία του ΟΠΣ (Τεχνικά Δελτία Έργων / Υποέργων, συμβάσεων , πληρωμές, κ.λπ.) για την καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος.

Η παρακολούθηση των έργων γίνεται μέσω εκθέσεων που παράγονται από το Σύστημα. Οι εκθέσεις αυτές διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, στις πάγιες και στις περιοδικές. Οι πάγιες είναι αυτές που δίνουν την ταυτότητα του έργου. Οι περιοδικές αφορούν στην παρουσίαση της οικονομικής προόδου των έργων / Συμβάσεων (φυσικής και οικονομικής). Τα αντίστοιχα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μηνιαία βάση για όλα τα έργα / συμβάσεις.

6. Έλεγχοι

	…………….………………………………………………….


6.1 Έλεγχοι

1. Γενικά

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού, το άρθρο 4 του Κανονισμού 438/2001 και του Ν. 2860/2000, η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είναι η υπεύθυνη Αρχή για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί και επαληθευτεί η ορθή διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ο έλεγχος αυτός εκτείνεται στην εξέταση του σύννομου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

2. Πλαίσιο Ελέγχων

Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι τους οποίους πραγματοποιούν οι Μονάδες Γ΄ των Διαχειριστικών Αρχών σε πράξεις, είναι προληπτικοί, έλεγχοι κατά την υλοποίηση των πράξεων και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Στόχος των ελέγχων αυτών είναι, αφενός μεν η επαλήθευση των παραδοτέων προϊόντων (εργολαβίες – μελέτες – υπηρεσίες – προμήθειες) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφετέρου δε, η πραγματοποίηση της αιτούμενης δαπάνης και η συμμόρφωση με τους όρους των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής για τη συγχρηματοδότηση των Προγραμμάτων σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

Το Μάιο του 2005, η Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, ύστερα από συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους Γενικούς / Ειδικούς Γραμματείς, τους προϊσταμένους των Διαχειριστικών Αρχών και με αντικείμενο τη διερεύνηση των προβλημάτων υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, την εξεύρεση λύσεων και την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων για τη βελτίωση του συστήματος, συνέταξε σε συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ, το 13895 / ΕΥΣ / 2856 / 14-4-2005 έγγραφο, με οδηγίες για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Κανονισμού 438/2001.

Με βάση το ανωτέρω έγγραφο οδηγιών, οι Διαχειριστικές Αρχές συνέταξαν άμεσα πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων για το έτος 2005 των Μονάδων Γ΄ και συγχρόνως, για πρώτη φορά, συνέταξαν πρόγραμμα επιτόπιων επιθεωρήσεων των Μονάδων Β΄.

3. Είδη Έλεγχων

Α. Οι έλεγχοι που διεξάγονται από τις Μονάδες Β΄ των Διαχειριστικών Αρχών, είναι οι εξής: 

· Προενταξιακοί έλεγχοι, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

· Προληπτικοί έλεγχοι, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των υποέργων, ελέγχοντας προληπτικά τα στάδια εξέλιξής τους. Ειδικότερα, ελέγχονται τα τεύχη δημοπράτησης πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και το σχέδιο σύμβασης πριν την υπογραφή της.

· Έλεγχοι κατά την υλοποίηση, μέσω των οποίων ελέγχονται προληπτικά:

· ενδεχόμενες μεταβολές του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων,
· δαπάνες μέσω των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης των υποέργων πριν την καταχώρηση στο ΟΠΣ και στοιχεία που δηλώνονται στα Μηνιαία Δελτία, σε συνδυασμό με τα αντίγραφα των παραστατικών που τα συνοδεύουν,
· τα προϊόντα παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω των τριμηνιαίων / εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης.

Οι ανωτέρω στόχοι πραγματοποιούνται μέσω επιτόπιων επιθεωρήσεων, με αντικείμενο τη διαπίστωση της προόδου του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο της πράξης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα υποβαλλόμενα στοιχεία (Δελτία Παρακολούθησης) και τα συμβατικά κείμενα (ΤΔΕ, Απόφαση Ένταξης, Συμβατικά Τεύχη).

· Έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση κάθε πράξης, όπως αυτή πιστοποιείται με τη «Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης», που υποβάλλεται από τον Τελικό Δικαιούχο στη Διαχειριστική Αρχή.
Β. Οι έλεγχοι που διεξάγονται από τις Μονάδες Γ΄ των Διαχειριστικών Αρχών είναι επιτόπιοι έλεγχοι συστήματος Τελικών Δικαιούχων και επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι Πράξεων.

Ο επιτόπιος έλεγχος συστήματος Τελικών Δικαιούχων διενεργείται κατά κανόνα σε κάθε Τελικό Δικαιούχο του Προγράμματος και σε επαρκές δείγμα έργων και δαπανών.

Ο επιτόπιος έλεγχος Πράξης περιλαμβάνει:

· Την επαλήθευση ικανοποιητικής διαδρομής ελέγχου για τις Πράξεις που υλοποιούνται από τον Τελικό Δικαιούχο.

· Τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των Πράξεων και των διαδικασιών.

· Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο.

· Τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων που πραγματοποιούνται και δηλώνονται μέσω των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης, από τον Τελικό Δικαιούχο.

· Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Τελικός Δικαιούχος στο πλαίσιο της Πράξης.

· Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Τέλος, οι Μονάδες Γ΄ είναι υπεύθυνες για την πρόταση ενδεχόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, λόγω παρατυπιών που διαπιστώνονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους. 

Τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων καταχωρούνται στο ΟΠΣ.

Παράλληλα των ανωτέρω, οι κύριες ελεγκτικές δραστηριότητες της Μονάδας Γ΄ συμπληρώνονται από σειρά άλλων ελέγχων, όπως η διενέργεια ελέγχων δημοπράτησης, έλεγχοι τροποποίησης φυσικού αντικειμένου σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων (ΑΠΕ), παρακολούθηση ελέγχων ΕΣΠΕΛ, υποβολή στοιχείων στην OLAF κλπ, όπως θα αναλυθεί και κατωτέρω.
4. Προγραμματισμός Επιτόπιων Ελέγχων 

Για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων για το 2005, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής έλαβε υπόψη της το έγγραφο 13985/ΕΥΣ 2856/14-4-2005 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με το οποίο παρασχέθηκαν νέες οδηγίες για τους ελέγχους που υλοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Κανονισμού 438/01.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Μονάδα Γ΄ συνέταξε τον παρακάτω προγραμματισμό επιτόπιων ελέγχων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ ΙΙ, ο οποίος αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Ο σχετικός προγραμματισμός επιτόπιων ελέγχων γνωστοποιήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, στην ΕΔΕΛ και στην Αρχή Πληρωμής με το ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ οικ. 1976/ 25-7-2005 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ προκειμένου να υπάρξει συντονισμός των ελεγκτικών διαδικασιών.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 2005

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ ‘’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ (FINGER PIERS) ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ’’

9/3/2005

ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

‘’Σύμβουλος Διαχείρισης (project Manager) ολοκλήρωσης ευρέων 

Παρακάμψεων Αγρινίου και ‘Αρτας’’ – Ταμείο Συνοχής ΙΙ.

13/4/2005

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τμήμα Αγγελόκαστρο – Κουβαράς ευρείας παράκαμψης Aγρινίου 1/3/2005

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εγνατία Οδός: Σήραγγα Ανηλίου και Σήραγγα Αγίου Νικολάου 11/3/2005

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ

€ 20.513.700,92

ΑΠΕ ΜΕΙΩΣΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

€ 88.070.304,95

Εγνατία Οδός: Εργασίες ολοκλήρωσης εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης 

σήραγγας Κωσταράκου

11/3/2005

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ

€ 2.750.269,97

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

€ 0,00

Εγνατία Οδός: Εργασίες ολοκλήρωσης από Α/Κ Σελλών έως Α/Κ Ιωαννίνων (κωδ. 

σύμβασης 968/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 1.3.2)

11/3/2005

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ

€ 7.719.719,21

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΔΑΠΑΝΕΣ

€ 73.407.296,87

Εγνατία Οδός: Εργασίες προστασίας πρανών εκσκαφών περιοχής Αγίας 

Άναστασίας (κωδ. σύμβασης 1014/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 1.3.1)

11/3/2005

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ

€ 2.640.431,99

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

€ 0,00

Εγνατία Οδός: Εργασίες αποκατάστασης με επανεπίχωση του ορύγματος της 

περιοχής κατολίσθησης μεταξύ των Χ.Θ. 1+840 - 2+380 (τμήμα 0131)

11/3/2005

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ

€ 164.624,04

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΔΑΠΑΝΕΣ

€ 339.812,38

Εγνατία Οδός: Τμήμα Σήραγγα Δωδώνης (κωδ. σύμβασης 912/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 

1.3.2)

11/3/2005

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ

€ 5.410.414,34

ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

€ 18.156.237,38

Εγνατία Οδός: Τμήμα Σήραγγα Δωδώνης 1η ΣΣ (κωδ. σύμβασης 912/Α02 κωδ. 

ΕΟΑΕ 1.3.2)

11/3/2005

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ

€ 0,00 € 3.299.988,45

Εγνατία Οδός: Τμήμα Σήραγγα Δωδώνης 2η ΣΣ (κωδ. σύμβασης 912/Α03 κωδ. 

ΕΟΑΕ 1.3.2)

11/3/2005

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ

€ 0,00 € 4.557.394,61

Αποκατάσταση αστοχίας ορύγματος από Χ.Θ. 0+662 έως Χ.Θ. 0+800 τμήματος 

Αγία  Αναστασία-Σήραγγα Δωδώνης

11/3/2005

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ

€ 1.042.676,00

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

€ 0,00

Εργασίες ολοκλήρωσης από Α/Κ Σελλών έως Α/Κ Ιωαννίνων 1η ΣΣ. 1/6/2005

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1ης ΣΣ 

€ 11.962.644,71

ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥ 

ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

€ 0,00

Εγνατία Οδός: Κατασκευή Γεφυρών Γ7 και Γ8 1/6/2005

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΕΡΑΙΣΗΣ

€ 0,00 € 17.000.000,00

Μετρό Αθηνών: Επέκταση Γραμμής 2 προς Ελληνικό 27/7/2005

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Β 

ΦΑΣΗΣ

€ 0,00

Κατασκευή κρηπιδωμάτων νοτίου τμήματος λιμένος Λαυρίου – Εκσκαφή 

Λιμενολεκάνης – Θωράκιση υπήνεμου μώλου   

27/7/2005

EΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙ ΤΩΝ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ (FINGER PIERS) ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ’’

13/6/2005

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Eγνατία Οδός. Τμήμα Νυμφόπετρα-Ρεντίνα-Ασπροβάλτα ΥΕ 2

30/6/2005

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

€ 901.225,46

€ 0,00

ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ


5. Επιτόπιοι Έλεγχοι 

Μέχρι τις 30/11/2005 έχουν πραγματοποιηθεί επιτόπιοι έλεγχοι σε 5 υποέργα του ΕΤΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 61.485.452,04 € καθώς και έλεγχοι σε 2 υποέργα του Ταμείου Συνοχής, συνολικού προϋπολογισμού 78.231.827,75 €. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τη Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής, εκτός από την εξέταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά την φάση κατασκευής και ολοκλήρωσης της πράξης, περιλαμβάνουν :

α) Τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων, νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και τήρησης των διαδικασιών.

β) Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο.

γ) Τον έλεγχο τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος.

δ) Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Από το σύνολο των επιτόπιων ελέγχων,  

· (2) εκθέσεις ελέγχου έχουν ολοκληρωθεί.

· (5) εκθέσεις ελέγχου βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης.

Μέχρι το τέλος του 2005 αναμένεται να πραγματοποιηθούν ακόμα 2 επιτόπιοι έλεγχοι από τη Μονάδα Γ΄.

Συγκεκριμένα, από τον ετήσιο προγραμματισμό του 2005, υλοποιήθηκαν οι εξής έλεγχοι :
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 2005 - ΜΟΝΑΔΑΣ Γ'

ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Α/Α

ΜΕΤΡΟ 

ΕΡΓΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1 3.4.1.1

ΜΕΤΡΟ 3.4. ΑΞΟΝΑΣ:ΠΟΡΟΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, ΔΡΟΜΟΣ  ΚΡΑΝΙΑΣ 

ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

17/1/2005

Προέγκριση υπογραφής 

σύμβασης

2 3.4.4.1 ΜΕΤΡΟ 3.4. ΑΞΟΝΑΣ:ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17/1/2005

Προέγκριση υπογραφής 

σύμβασης

3 1.1

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

20/1/2005

Έλεγχος Τευχών 

Δημοπράτησης

4 1.1.1.2 ΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 19/1/2005

Έλεγχος Τευχών 

Δημοπράτησης

5 2.1.1.17 ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 21/1/2005

Επανέλεγχος Τευχών 

Δημοπράτησης

6 3.2.1.10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΒΟΑΚ  17/8/2005

Έλεγχος Τευχών 

Δημοπράτησης & 

Προέγκριση 

υπογραφής σύμβασης

7 3.2.1.20

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

ΚΑΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

17/8/2005

Έλεγχος Τευχών 

Δημοπράτησης & 

Προέγκριση 

υπογραφής σύμβασης

8 9.1

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ 

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ιούλιος 2005

Έλεγχος Τευχών 

Δημοπράτησης

9 9.1

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ 

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ

Ιούλιος 2005

Έλεγχος Τευχών 

Δημοπράτησης

10 9.1

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ 

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ιούλιος 2005

Έλεγχος Τευχών 

Δημοπράτησης

11 9.1

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ 

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ

Αυγουστος 2005

Έλεγχος Τευχών 

Δημοπράτησης

12 9.1

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ 

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ 

ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

Αυγουστος 2005

Έλεγχος Τευχών 

Δημοπράτησης


Συνολικά, οι επιτόπιοι έλεγχοι οι οποίοι έχουν διενεργηθεί από τη Μονάδα Γ΄ σε υποέργα του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, σε όλο το Πρόγραμμα και από το 2003 μέχρι σήμερα, αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΟΠΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ          31-

12-2004

1 1 58124 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ 10

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - 

ΠΑΤΡΩΝ 5.149.812,92

1 1 58124 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ 11 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΑΛΜΥΡΟΣ 1.866.383,65

1 1 58124 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ 12 ΑΛΜΥΡΟΣ - ΑΕΡΙΝΟ 287+510 ΕΩΣ 303+000 10.225.488,05

1 1 58124 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 47.166.297,42

1 1 58124 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ 23 ΑΥΤ/ΜΟΣ ΡΑΨΑΝΗ-ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 393-403 2.973.923,26

1 1 58124 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ 3 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 4.980.748,36

1 1 58124 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ 5

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΑΣ Κ1 - Κ4 ΠΛΗΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 13.928.976,74

1 1 58124 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ 7

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΑΣ Κ1 - Κ4, ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 7.298.387,62

1 5 58326 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ 169.616.500,95

2 1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ. 1

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+235 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+921 ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4.2.1 (Κωδ. Σύμβασης 921/Α01, Κωδ. 

ΕΟΑΕ 4.1.5-4.1.6) 26.667.668,04

2 1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ. 17 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ - ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (Κωδ. Σύμβασης 929/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 5.1) 147.751.332,23

2 1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ. 19

ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ-ΒΕΡΟΙΑ-ΚΟΥΛΟΥΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 930/Α01, ΚΩΔ. 

ΕΟΑΕ5.2-5.3) 69.968.056,59

2 1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ. 26

ΤΜΗΜΑ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ ΕΩΣ Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. (Κωδ. Σύμβασης 942/Α01, Κωδ. 

ΕΟΑΕ 14.1.1) 29.567.030,17

2 1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ. 29

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΞΑΝΘΗΣ - Α/Κ ΒΑΝΙΑΝΟΥ ΕΩΣ Α/Κ ΒΑΦΕΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ? ΒΑΝΙΑΝΟΥ (Κωδ. Σύμβασης 943/Α01, Κωδ. 

ΕΟΑΕ 14.2.2) 6.769.709,72

2 1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ. 31

ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΠΟ Α/Κ ΒΑΦΕΙΚΩΝ ΕΩΣ Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ (Κωδ. 

Σύμβασης 944/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 14.2.3-14.3.1) 21.578.911,52

2 1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ. 33

ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΠΟ Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

(Κωδ. Σύμβασης 967/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 14.3.2-15.1.1)                                                                                                                                                  31.888.465,84

2 1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ. 34

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α/Κ ΜΑΚΡΗΣ ΕΩΣ ΒΙ.ΠΕ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Κωδ. Σύμβασης 948/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 15.5-15.6) 14.895.731,89

2 1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ. 9

ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (Κωδ. Σύμβασης 956/Α01, Κωδ. 

ΕΟΑΕ 4.2.2-4.2.4) 2.022.456,68

2 2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ α)ΤΜΗΜΑ 

ΑΠΟ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΔΕΜΑΤΙ (ΔΥΤΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

Τ8) β) ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 2 Σήραγγα Δρίσκου (Κωδ. Σύμβασης 958, Κωδ. ΕΟΑΕ 2.3) 51.008.249,68

2 2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ α)ΤΜΗΜΑ 

ΑΠΟ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΔΕΜΑΤΙ (ΔΥΤΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

Τ8) β) ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 4

Εγνατία Οδός: Ποταμός ¶ραχθος - Περιστέρι (Κατασκευή τμημάτων από Δρίσκο έως 

Ανθοχώρι) (Κωδ. Σύμβασης 915/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 2.4) 87.219.119,39

3 2 60863 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) 1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΕΛΙ-ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ-ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ-

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (Η/Φ) ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΥΔΩΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ 3.670.730,00

3 2 60863 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) 14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 4.753.423,74

3 2 60863 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ-Α/Κ 

ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 4,5 ΧΛΜ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ 5.908.940,03

3 2 60863 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) 3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ-Α/Κ 

ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 11 ΧΛΜ 2.586.832,76

4 1 57050

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΤΜΗΜΑ 

ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+700 1

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ 

Χ.Θ. 0+700 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 43.459.605,44

4 1 57295

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - Τμήμα 

απο χ.θ. 3+060 έως χ.θ. 6+744 1 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.3+060 ΕΩΣ 6+744 20.880.801,68

5 1 69086 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 3

ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 (CON 01/002) 2.450.873,19

5 1 69086 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 36

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, Η/Μ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2274/94) 91.009.286,43

5 1 69086 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 57 ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 14.623.345,75

5 1 69086 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 7

ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (CON-01/007) 2.039.618,55

7 1 83558 ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - 1ο ΤΜΗΜΑ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ  1ο ΤΜΗΜΑ 17.137.481,82

1.057.612.263,22

Ε.Π. ΟΑΛΑΑ


[image: image14.emf]Α/Α ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.ΟΠΣ 

ΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ. 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙ

ΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔ. 

ΜΕΤΡΟΥ

ΔΙΑΡΘΡΩ

ΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

ΥΨΟΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩ

Ν ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ 

ΟΠΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

ΝΕΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΗ

ΜΕΡΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Σ ΕΛΕΓΧΟΥ

1 ΕΥΔΕ - ΠΑΘΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 

Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

58124 1 1,1 ΕΤΠΑ 564.050.383,76 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ - 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

40.699.110,77 65 7-Νοε

2 ΕΥΔΕ - ΠΑΘΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 

Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

58124 1 1,1 ΕΤΠΑ 564.050.383,76 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

2.253.954,50

65

19-Σεπ

3 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΘΡΑΚΗ.

57053

2 2,1

ΕΤΠΑ 713.955.433,00 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ - 

ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ  (Κωδ. Σύμβασης 

931/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 9.1-9.2)

48.282.243,42

65

22-Αυγ

4 ΕΥΔΕ - ΒΟΑΚ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)

60863

3 3,2

ΕΤΠΑ 119.939.000,00 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

(ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

4.753.423,74

60

18-Απρ

5 ΥΠΕΧΩΔΕ Δ1

ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ ΝΟΤΟΥ 

(ΣΚΡΙΠΕΡΟ-ΚΕΡΚΥΡΑ-

ΛΕΥΚΙΜΜΗ). ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 

ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3 3,4

ΕΤΠΑ 4.172.644,00 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.093.100,00

60

11-Ιουλ

6 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

METΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

69086

5 5,1

ΕΤΠΑ 1.169.994.226,00 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡ.2, ΔΑΦΝΗ-

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 02/008)

55.587.153,88

65

17-Μαϊ

7 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

METΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

69086

5 5,1

ΕΤΠΑ 1.169.994.226,00 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ 

"ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε."

2.131.595,03

55

5-Δεκ

8 ΥΠΕΧΩΔΕ Δ4

ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ 7 7,1

ΕΤΠΑ

ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΡΓΑ 

Β΄ΦΑΣΗΣ

2.575.150,50

60

12-Σεπ

9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ/ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ

ΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

71991

8 8,1

ΕΤΠΑ 700.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΥΟΜΕΝΟΥ 

ΤΥΠΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ (Χ.Δ.Ο.)

55

25-Οκτ

10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΛΩΝ

86671

8 8,1

ΕΤΠΑ 8.804.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΡΟΛΩΝ

8.018.660,50 55

26-Οκτ

11

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. - ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - 

ΓΓΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

87673

9 9,1

ΕΤΠΑ 12.115.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

55

18-Νοε

2.443.825.637,52  11

165.394.392,34 660

Α 660

Β 460

Γ=Α-Β 200

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Ι

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΜΟΝΑΔΑΣ Γ') ΕΤΟΥΣ 2005 

ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ο.Α.Λ.Α.Α.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Τ.Δ. (ΑΡ.)   8

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 

2005


6. Στόχοι που πραγματοποιήθηκαν

ΕΤΠΑ

Με το 13985/ΕΥΣ 2856/14-4-2005 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, απεστάλησαν οδηγίες που αποτυπώνουν τις υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών σχετικά με τους ελέγχους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, και παρουσιάζουν την μεθοδολογία για τον προγραμματισμό των επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων. 

Με βάση τις παραπάνω οδηγίες, καταρτίστηκε από την Μονάδα Γ΄ το συνολικό πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων μέχρι το έτος 2008, λαμβάνοντας υπόψη δύο κύριους στόχους:

· τον έλεγχο όλων των Τελικών Δικαιούχων ανά Διαρθρωτικό Ταμείο (ΕΤΠΑ),

· τον έλεγχο όλων των πράξεων σημαντικού προϋπολογισμού (ύψος δημόσιας δαπάνης μεγαλύτερο ή ίσο των 5 εκ. ευρώ για έργα υποδομής προμηθειών και υπηρεσιών).

Ο επιμερισμός του συνολικού προγράμματος επιτόπιων ελέγχων για το έτος 2005, περιλαμβάνει τον έλεγχο 8 Τελικών Δικαιούχων και 9 πράξεων. 

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε 3 Τελικούς Δικαιούχους (ποσοστό 37,5%) και 4 πράξεις (ποσοστό 45%).

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Οι στόχοι που τέθηκαν για το έτος 2005 στο Ταμείο Συνοχής, αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους 4 έργων και 3 Τελικών Δικαιούχων, από τους οποίους πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα έλεγχοι σε 2 έργα και 2 Τελικούς Δικαιούχους.
7. Έλεγχοι του ΕΣΠΕΛ

Ως γνωστόν, ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους επαλήθευσης της ποιότητας στα δημόσια έργα που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΦΕΚ 1539 Β /17-10-2003).

Ο ΕΣΠΕΛ έχει πραγματοποιήσει συνολικά, μέχρι τον Απρίλιο του 2005, 95 επισκέψεις ελέγχου, σε 72 εργολαβίες του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Ο μειωμένος αριθμός επισκέψεων ελέγχου και ελεγμένων εργολαβιών που πραγματοποίησε κατά το 2005 ο ΕΣΠΕΛ σε σχέση με το 2004 (αντίστοιχα είχαν  πραγματοποιηθεί 128 επισκέψεις σε 101 εργολαβίες του Προγράμματος), οφείλεται σε απεντάξεις έργων που έχουν μεσολαβήσει, σύμφωνα με την τελευταία ισχύουσα τροποποίηση του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

Συγκεκριμένα, 4 εργολαβίες κατατάχτηκαν στην κατηγορία 2ii. Στην παρούσα φάση έχει παραμείνει 1 εργολαβία στην κατηγορία 2ii, ενώ καμία εργολαβία δεν κατετάγη στην κατηγορία 2iii.

Οι δηλωθείσες δαπάνες των ανωτέρω 4 εργολαβιών, ύψους 2.973.923,26 €, έχουν τεθεί σε αναστολή μέχρι την αλλαγή κατάταξής τους, μετά από νέα επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο ΕΣΠΕΛ.

8. Έλεγχος Διαδικασιών Δημοπράτησης 

Εκτός των επιτόπιων ελέγχων, δυνάμει του 26655 / ΕΥΣ 4252 / 25-6-2004 εγγράφου της ΕΥΣ, η Μονάδα Γ΄ έχει πραγματοποιήσει, καθ’ όλο το 2005, μια σειρά ελέγχων διαδικασιών δημοπράτησης. Τα πορίσματα των ελέγχων αυτών έχουν αποτυπωθεί σε φύλλα ελέγχου, τα οποία περιέχονταν στο ανωτέρω έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, μαζί με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης. 
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ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2005
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2006
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2007
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2008

5 14

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

2005-2008

18 52

  ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 

12 12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

2000-2008

18

58

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΜΟΝΑΔΑΣ Γ)


Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η Μονάδα Β’ έχει πραγματοποιήσει τους εξής ελέγχους Τευχών Δημοπράτησης:
· ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα Αγ. Δημήτριος - Σελλάδες της παράκαμψης Άρτας – Φιλιππιάδας

· Κατασκευή τμήματος Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό (ΒΟΑΚ)

· Εργασίες κυκλοφοριακών διαμορφώσεων στους κόμβους Μεσσαράς και Κνωσσού, ηλεκτροφωτισμού στις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου και κυκλοφοριακών συνδέσεων με το αστικό δίκτυο Ηρακλείου (ΒΟΑΚ)

· Κατασκευή του τμήματος Αυχένος Αγκαθιάς – Χαμέζι (μήκους περίπου 3.000 μ) και ολοκλήρωση στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία (από χ.θ. 3+473 εως χ.θ. 4+200) (ΒΟΑΚ)

· Εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου στα πρανή, ερείσματα και νησίδες στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο Ν. Ηρακλείου (ΒΟΑΚ)

· Συμπληρωματικά και παράλληλα έργα στο τμήμα Κολυμπάρι - Καστέλι (ΒΟΑΚ)

· Κατασκευή υποτμημάτων από Αθήναιο έως Λεύκτρο του Οδικού Άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα

· Κατασκευή έργων υποδομής νέων Ε/Π Έρευνας Διάσωσης στην Α/Β Δεκέλειας

· Κατασκευή Διοικητηρίου Μοίρας νέων Ε/Π Έρευνας – Διάσωσης στο Α/Δ Δεκέλειας (Τ-348 Ε)

· Κατασκευή έργων υποδομής νέων Ε/Π Έρευνας Διάσωσης στη Νήσο Ρόδο  

· Κατασκευή έργων υποδομής νέων Ε/Π Έρευνας Διάσωσης στη Νήσο Λήμνο  

· Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π) με το Νέο Λιμάνι Πατρών και την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου με την κατασκευή Παραγλαύκιων Αρτηριών και Λοιπών Εργασιών της Ε.Π.Π.

· Επέκταση Γραμμής Μετρό: τμήμα Αιγάλεω – Χαϊδάρι

· Επέκταση Γραμμής Μετρό: τμήμα Αγ. Δημήτριος – Ελληνικό 

· Construction Management  Εγνατίας Οδού (έλεγχος 12 συνολικά συμβάσεων)

· Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού, Θεσσαλονίκη – Μουδανιά – Ποτίδαια: Διαπλάτυνση τμήματος Σωζόπολη – Μουδανιά - Ποτίδαια

· Εγνατία Οδός, Κατασκευή τμήματος Παναγιά – Γρεβενά, Πρόδρομες Εργασίες
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Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Τρίμηνο έτους που 

αφορά η Δήλωση

ΑρίθμησηΔελτίου από 

ΕΔΕΛ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΩΝ ΚΑΝ.1681/94 ΚΑΙ 1831/94

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΩΝ ΚΑΝ.1681/94 ΚΑΙ 1831/94

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Έργο "Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού (ΚΠΣ ΙΙ)", 

Υποέργο 5 "Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης 

Τμημάτων Παρακάμψεων Ιονίας Οδού (ΚΠΣ ΙΙ)

Δ΄ Τρίμηνο 2004 EL/04/066/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

304/ 23-2-2005

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ/ 909/ 19-4-2005

Εκδόθηκε Απόφαση 

Δημοσιονομικής Διόρθωσης 

Η παρατυπία θεωρείται ότι έχει 

κλείσει

2

Έργο "ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας ΚΠΣ ΙΙ στη 

Μακεδονία και τη Θράκη", Υποέργο "Τμήμα 5.1 

Πολύμυλος - Λευκόπετρα (926/Α01)

Δ΄ Τρίμηνο 2004 EL/04/065/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

304/ 23-2-2005

Θα εκδοθεί αν αλλάξει η διοικητκή εξέλιξη

Δεν έχει κινηθεί ακόμα η διαδικασία 

για την έκδοση Απόφασης 

Δημοσιονομικής Διόρθωσης

Η σύμβαση θεωρείται 

ολοκληρωμένη και η παρατυπία 

κλείνει (βλ. Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ / ΑΠ5 / 5-8-2005)

3

Έργο ¨Κατασκευή και Αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού 

Άξονα Κρήτης", Υποέργο 1 "Συμπληρωματικές εργασίες 

στο τμήμα Καστέι - Κολυμπάρι - Ταυρωνίτης - Πλατανιάς, 

ηλεκτροφωτισμός (Η/Φ) στον κόμβο Πλατανιά, 

κατασκευή (ολοκλήρωση) κόμβου Καλυδωνίας, 

κατασκευή κόμβου Κολυμπαρίου καθώς και λοιπά 

παράλληλα έργα"

Α΄ Τρίμηνο 2005 EL/05/002/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

ΑΠ2/ 6-5-2005

Δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση ακόμα

Στάδιο εξέτασης των αντιρρήσεων 

του Φορέα Υλοποίησης και 

προσδιορισμού του ποσού το 

οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο 

ανάκτησης με Απόφαση 

Δημοσιονομικής Διόρθωσης που 

θα εκδοθεί

Η σύμβαση θεωρείται 

ολοκληρωμένη και η παρατυπία 

κλείνει (βλ. Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ / ΑΠ5 / 5-8-2005)

4

 Έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – Ολοκλήρωση Α΄ 

Φάσης»

Β΄ Τρίμηνο 2005

EL/05/  /FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΑΠ5 / 

5-8-2005

Δεν θα υπάρξει καταλογισμός

5 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Γ΄ Τρίμηνο 2005

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 2868 / -

10-2005

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ OLAF


9. Εγκύκλιος Δημοσιονομικών Διορθώσεων

Τον Απρίλιο του 2004 εκδόθηκε η Εγκύκλιος Εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000-2006» (αρ, 907/052/2-7-2003, ΦΕΚ 878, τ.Β΄, 4-1-2001), η οποία επέβαλε την εφαρμογή μιας ειδικής διαδικασίας για τις περιπτώσεις πράξεων που εμφάνιζαν παρατυπίες και για την ανάκτηση των δημόσιων πόρων του κοινοτικού και εθνικού προϋπολογισμού.

Στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ υπάρχουν δημοσιονομικές διορθώσεις σε 4 υποέργα. Από αυτές εκδόθηκε κατά το 2005 η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για το υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Τμημάτων Παρακάμψεων Ιονίας Οδού» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.475/4-3-2005).

Όσον αφορά τα υποέργα:

· Τμήμα παράκαμψης Γρεβενών από χθ 0+235 – χθ 6+921 και συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα 4.2.1

· Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ – Κατολίσθηση Μαλακάσας

· Εγνατία Οδός: Πολύμυλος – Λευκόπετρα (Αρχική Σύμβαση),

για τα οποία αναμενόταν η έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, ύστερα από το 27144/ΓΓΕΑ/2478/19-7-2005 έγγραφο της Αρχής Πληρωμής, οι ανωτέρω συμβάσεις κρίθηκαν ως «ολοκληρωμένες», κι ως εκ τούτου, έπαψε η διαδικασία ανάκτησής των σχετικών ποσών. 
10. OLAF
Το καθεστώς των δημοσιονομικών διορθώσεων, δυνάμει της ανωτέρω ΚΥΑ 907/052, συμπληρώνεται από το πλαίσιο ανακοίνωσης των παρατυπιών που εντοπίζονται από τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Μονάδα Γ΄, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
Δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ) 1681/94 της Επιτροπής της 11.7.1994 «για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της  χρηματοδότησης των διαρθρωτικών πολιτικών, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό» (L 178, 12/7/1994, σελ.43) και 1831/94 της Επιτροπής της 26.7.1994 «για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης του ταμείου συνοχής, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό» (L 191 27/7/1994, σελ.9), θεσπίζεται η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν τις περιπτώσεις των εντοπιζόμενων κατά τον έλεγχο παρατυπιών, στην OLAF.
Η  Μονάδα Γ΄ συμπληρώνει και αποστέλλει συστηματικά στην ΕΔΕΛ, η οποία αποτελεί τον εθνικό συνομιλητή της OLAF σε εθνικό επίπεδο, τις τριμηνιαίες ανακοινώσεις παρατυπιών που προβλέπονται από τους ανωτέρω Κανονισμούς και παρακολουθεί την εξέλιξή τους. 

Μέχρι σήμερα, έχουν αποσταλεί συνολικά 4 δελτία ανακοίνωσης περιπτώσεων παρατυπιών (άρθρο 3 των Κανονισμών 1681/94 και 1831/94) και ενημέρωσης δελτίων παρατυπιών (άρθρο 5 των Κανονισμών 168194 και 1831/94), τα οποία έχουν λάβει τη σχετική αρίθμηση από την ΕΔΕΛ, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα.
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Π/Υ (Μ€)

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΕΚΡΟΩΝ (χλμ)

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ 

ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Π.Ε.Π  Αττικής

1

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+700 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 3+060

161.115,19 2,36 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4

2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ–ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ–ΝΑΤΟ  Χ.Θ. 0+00  - 6+00 ΧΛΜ                                                                                                                    

7.635,67 6 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 1

3

METΡΟ ΑΘΗΝΑΣ  - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΣΕΠΟΛΙΑ- ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΘΗΒΩΝ (ΕΡΓΑ Π.Μ)                                                                                                                                                                           

100.000,00 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 5

Π.Ε.Π  Ηπείρου

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

141.000,00

9,2 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2

Π.Ε.Π  Θεσσαλίας

1

ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΟΔΟΣ ΑΛΚΙΠΗΣ) - Ι.Κ. ΑΓΕΤ (ΧΘ 16+215 - 18+069) 26.700,00 1,854 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 1

Π.Ε.Π Δυτικής Ελλάδας

1

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ 10.702,84 0,5 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 3

2

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 19.204,46 8,8 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 3

3

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1.360,08 3 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 3

Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ 55.660,00 9,15 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 1

Π.Ε.Π Πελοποννήσου

1

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΡΑΨΟΜΜΑΤΗ 1,2) 20.500,00 1,2 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 3

Π.Ε.Π Κρήτης

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΑΚ. 29.812,59 19,3 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 3

2

ΛΙΜΑΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6.749,82 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

3

ΛΙΜΑΝΙ ΣΗΤΕΙΑΣ 8.300,00 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

Π.Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας

1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗ-ΚΟΖΑΝΗ-ΟΡΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ 28.680,56 44 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2

2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ. ΤΜΗΜΑ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ-Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-ΔΙΣΠΗΛΙΟ & Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 36.683,79 17,5 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗ - ΚΟΖΑΝΗ - ΟΡΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ . ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ - ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ. 1.467,35 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2

Π.Ε.Π Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ "ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ" ΤΜΗΜΑ "ΜΑΝΔΡΑ- ΨΑΘΑΔΕΣ"" 50.919,27 14 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2

2

ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 24.600,00 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

Π.Ε.Π Κεντρικής Μακεδονίας

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ Α/Κ4 ΕΩΣ Α/Κ12 82.597,40 25,3 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2

Π.Ε.Π Νοτίου Αιγαίου

1

ΛΙΜΑΝΙ ΚΩ 6.133,53 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 7.281,29 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

3

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.000,00 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

4

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΈΡΓΑ ΑΘΗΝΙΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ 4.876,60 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

5

ΈΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ 3.700,00 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

Π.Ε.Π Βόρειου Αιγαίου

1

ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΡΙΝΑΣ 21.500,00 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

2

ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6.237,75 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΣΑΜΟΥ 7.067,74 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

4

ΛΙΜΑΝΙ ΕΥΔΗΛΟΥ ( ΙΚΑΡΙΑ ) 3.876,00 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

5

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ 9.323,67 6,5 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

6

1Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΛΑΡΣΟΥ  17.083,66 7,7 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

7

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΙΟΥ- ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΤΩΝ 10.855,00 20 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

8

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΗΜΝΟΥ 9.510,00 6,5 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7

Π.Ε.Π ΙΟΝΙΩΝ

1

ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ 20.102,72 ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 7


11. Έλεγχοι Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (ΑΠΕ)
Με το 20204 / Α.Πλ. 2547 / 1-6-2005 έγγραφο της Αρχής Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, δόθηκαν οδηγίες στις Διαχειριστικές Αρχές για τον έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων. Η τροποποίηση των συμβάσεων αποτυπώνεται μέσω των ΑΠΕ με τη μορφή της χρήσης των «επί έλασσον» δαπανών. 
Τα κύρια σημεία του ελέγχου των ΑΠΕ, έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησε, για την ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, η Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής, είναι τα εξής:

· Τήρηση του βασικού σχεδίου του έργου.

· Απαγόρευση κατάργησης μιας ομάδας εργασιών.

· Περιορισμός των αυξομειώσεων του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών στο 30% του προϋπολογισμού της ομάδας.

· Περιορισμός των μετακινήσεων από ομάδα εργασιών σε άλλη ομάδα στο 10% του προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης.

· Απαγόρευση χρηματοδότησης νέων εργασιών από τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.

· Απαγόρευση αύξησης δαπανών που δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο προσφοράς (νέες εργασίες).
Βάσει των πιο πάνω οδηγιών της Αρχής Πληρωμής, οι οποίες αποτυπώνονται σε ειδική φόρμα της τελευταίας, η Μονάδα Γ΄ έλεγξε τους ΑΠΕ οι οποίοι είχαν υπογραφεί μετά την 1-1-2005 (βλ. Πίνακες 6.Ι και 6.ΙΙ στο τέλος του κεφαλαίου). 

Ταυτόχρονα και κατόπιν της διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Απόφαση Ε (2005) 1731 4-6-2005) και σύμφωνα με το 27144 / ΓΓΕΑ 2478 / 19-7-2005 έγγραφο της Αρχής Πληρωμής, κρίθηκαν ως ολοκληρωμένες οι συμβάσεις δημοσίων έργων, οι οποίες αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα:

12. Αποτελέσματα ελέγχων

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, η δραστηριότητα της Μονάδας Γ΄, κατά το 2005, μοιράστηκε ανάμεσα στην πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων και λοιπών ελεγκτικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα το έργο της ως προς την εκτέλεση των επιτόπιων ελέγχων να εμφανίζεται υπολειπόμενο έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το 2005.

Η Μονάδα Γ΄ επιθυμεί να επισημάνει την ικανοποίησή της ως προς την εικόνα που παρουσιάζει η εκτέλεση των έργων και η συμμόρφωση των Τελικών Δικαιούχων με τους σχετικούς κανόνες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, αν και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Επαναλαμβάνει, τέλος και πάλι τη σύσταση η οποία είχε επισημανθεί και το 2004 προς τους Τελικούς Δικαιούχους, όπως λαμβάνουν προέγκριση από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για οποιαδήποτε αλλαγή νομικής δέσμευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αποφάσεων ένταξης.

13. Έλεγχοι από άλλα όργανα
Η Διαχειριστική Αρχή ελέγχθηκε κατά το έτος 2005 από την ΕΔΕΛ, από την Αρχή Πληρωμής, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO). Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν έργα τόσο του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όσο και του Ταμείου Συνοχής και είναι οι εξής :

[image: image1.emf]Α/Α ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΜΑ 

1 ΕΤΠΑ 17-18/3/2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Έλεγχος εφαρμογής συστάσεων

προηγούμενων ελέγχων (follow-up) και

έλεγχος στο υποέργο 59 "Προμήθεια

νέων συρμών Μετρό για τις επεκτάσεις

των γραμμών 2 και 3" του έργου

"Μετρό Αθηνών και Σταθμοί 

2 ΕΤΠΑ 13/5/2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

"Έλεγχος της ομαλής πορείας 

εκτέλεσης των πράξεων : α)Έργο 

"Νέος Λιμένας Πατρών - 1ο τμήμα", 

Υποέργο 1 "Ολοκλήρωση Κατασκευής 

νέου Λιμένα Πατρών", β)Έργο 

"Ολοκλήρωση Τμημάτων ΠΑΘΕ ΚΠΣ 

ΙΙ", Υποέργο 25 "Ολοκλήρωση Αγ. 

Θεόδωροι - Αλμυρός"

3 ΕΤΠΑ 13/5/2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Έργο : "Κατασκευή και Αναβάθμιση 

ΒΟΑΚ", Υποέργα 4 "Κοιλαδογέφυρα 

Μπεντεβή Παράκαμψης Ηρακλείου" 

και 19 "Λοιπές Απαλλοτριώσεις 

Έργου"

4

ΕΤΠΑ και 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

5/7/2005 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εξέταση του εθνικού συστήματος 

διαχείρισης / αξιολόγησης / 

παρακολούθησης των Μεγάλων 

Έργων και εξέταση των φακέλων 

σχετικά με τη λειτουργία των 

προαναφερθέντων συστημάτων (Έργα 

αρμοδιότητας Διαχειριστικής Αρχής 

που εξετάστηκαν : "Μετρό Αθηνών και 

Σταθμοί Μετεπιβίβασης / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ" 

και "Επέκτασης γραμμής 2 προς 

Ελληνικό / Ταμείο Συνοχής ΙΙ)

5

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

29-31/3/2005 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έλεγχος στο σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου του Ταμείου Συνοχής

6

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

23-27/5/2005 DG REGIO

Έλεγχος συστήματος του Ταμείου 

Συνοχής

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. " ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8


14. Συμπεράσματα - Σχόλια
Η ενημέρωση του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ βασίζεται σε στοιχεία από την αρχή του Προγράμματος έως 31-10-2005. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το Πρόγραμμα παρουσιάζει αρκετά καλή εικόνα τόσο σε επίπεδο απορρόφησης όσο και σε επίπεδο ποιοτικών στοιχείων, τα οποία έχουν βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Η ποιότητα των έργων κρίνεται αρκετά καλή, ενώ παράλληλα και το σύστημα παραγωγής έργων, ιδιαίτερα από το 2000 και μετά, έχει εκσυγχρονιστεί και αποδίδει έργα ολοκληρωμένα και πλήρη, έτοιμα για χρήση.

Για το επόμενο διάστημα, η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με τους Τελικούς Δικαιούχους, θα συντείνει στην προσπάθειά τους για ακόμα καλύτερη υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει έναντι του Προγράμματος και σύμφωνη προς την εθνική και κοινοτική νομοθεσία εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων.















































































































� Η κατανομή Κοινοτικής συνδρομής από το Αποθεματικό Προγραμματισμού είχε προηγηθεί της Αναθεώρησης, και είχαν ήδη εγκριθεί οι χρηματοδοτικοί πίνακες του ΕΠ με την αύξηση της Δ.Δ. κατά 98 ΜΕuro. Το σχετικό Φυσικό Αντικείμενο ενσωματώθηκε κατά την Αναθεώρηση.
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