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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ και ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ A4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  Α4 :
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Η Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να αξιολογήσει την πράξη ως προς το κριτήριο A4, ζητά επί πλέον από τον Τελικό Δικαιούχο να υποβάλει, για τις συμβάσεις που ξεκίνησαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν στο Β΄ ΚΠΣ και αιτείται η συνέχιση της χρηματοδότησής τους από το Γ΄ ΚΠΣ, τις πιο κάτω πληροφορίες σε επίπεδο σύμβασης:

	· Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (Χρόνος έναρξης) 

	· Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου σύμβασης (κατά την υπογραφή)

	· Καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση της σύμβασης / αιτιολόγηση

	· Ημερομηνία ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου του τμήματος της σύμβασης που αποτελεί υποέργο του Β΄ ΚΠΣ 

	· Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του τμήματος της σύμβασης που αποτελεί υποέργο του Γ΄ ΚΠΣ 

	· Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου του τμήματος της σύμβασης που αποτελεί υποέργο του Γ΄ ΚΠΣ
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